



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Logros alcanzados:

36 eventos de interlocución realizados con buena presencia en foros empresariales, cámaras y asociaciones

•

9 reportes con las agendas sectoriales de innovación que integrarán la Agenda Estatal de Innovación

•

5 consultores para estructurar redes que incluyen 6 sectores del programa

•

147 empresas interesadas en participar en redes y proyectos

•

Cursos de capacitación a más de 30 representantes de la industria.

•

Dificultades o retrasos:

Lograr credibilidad con el sector empresarial

•

Normatividad estatal compleja que implicó retrasos en la contratación de algunas consultorías

•

Falta de visión innovadora de empresarios y académicos

•

Perspectivas futuras del proyecto y acciones críticas:

Acortar tiempos para ajustar actividades con retrasos

•

Hacer compatible el ritmo institucional con los avances y expectativas del proyecto

•

Recursos para sustentar proyectos

•

Definir reglas de operación simples para apoyar proyectos concretos

•

Generar políticas institucionales relevantes

•

Aterrizar proyectos en un marco muy complejo

•

Estructurar redes empresariales y definir una cartera de proyectos

•

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Las características del desempeño semestral son las mismas que el desempeño acumulativo, ya que las acciones emprendidas en el primer semestre de 2011, generarán los resultados obtenidos y citados en el mismo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Existen desfases en la contratación de consultores por los procesos de contratación del gobierno estatal, que debe seguir el ejecutor.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: El propósito es contribuir al aumento de la inversión en innovación por parte de las PyMES del Estado de México y a su colaboración con centros tecnológicos, universidades y gobiernos locales conformando el sistema estatal de innovación.	P.11	Que las pymes participantes del programa al menos aumentan un 50% su inversión en innovación como porcentaje de sus ventas respecto del inicio del programa .	0			50	5	
						Nov 2013	Dic 2011	
	P.12	Que las pymes participantes del programa al menos aumentan en un 100% la cantidad de acuerdos de colaboración con otras entidades que conforman el SEI.	0			100	5	
						Nov 2013	Dic 2011	
Componente 1: Reforzamiento Institucional para el Diseño de Planes de		C1.11	Metodología para realizar la línea de base definida.				Si	En curso
						Nov 2012	Oct 2011	

Innovación Estatal Peso: 12% Clasificación: Insatisfactorio	C1.12	Institucionalidad público-privada definida (o reforzada) para el diseño y aprobación de políticas y programas estatales de innovación.					Nov 2012	Si Dic 2011	En curso
	C1.13	Agenda estatal de innovación aprobada con una visión estatal que refuerce la interacción entre los actores locales.	0				1 Nov 2012	80 Dic 2011	En curso
	C1.14	Profesionales formados en el diseño de políticas regionales de innovación.	0				25 Nov 2012	80 Nov 2011	En curso
Componente 2: Apoyo a las Inversiones de las Pymes en Innovación Peso: 75% Clasificación: Insatisfactorio	C2.11	PYMES locales asistidas en la identificación de sus retos tecnológicos	0				100 Nov 2011	100 Dic 2011	Finalizado
	C2.12	Redes sectoriales de innovación de pymes creadas	0				2 Nov 2012	10 Dic 2011	En curso
	C2.13	PYMES participan en un mínimo de 8 proyectos colectivos de innovación	0				35 Nov 2012	20 Dic 2011	En curso
Componente 3: Monitoreo, Sistematización y Difusión de las Experiencias del SEI Peso: 13% Clasificación: Insatisfactorio	C3.11	Una persona de CONACYT asimila experiencia y conocimiento de la operación	0				1 Mar 2011	100 Abr 2011	Finalizado
	C3.12	Sistema de monitoreo y evaluación implantado	0				1 Jun 2011	5 Dic 2011	En curso
	C3.13	Documento sobre lecciones aprendidas y la propuesta de modelo replicable o de difusión de mejores prácticas identificadas	0				1 Nov 2011	30 Dic 2011	En curso
	C3.14	Documento de propuesta para la utilización del fondo mixto que sirva como plataforma para la replicación del modelo en otros estados.	0				1 May 2013	5 Dic 2011	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Capacitación al personal asignado en CONACYT	1	Ene 2011	100	May 2011	Logrado tarde
H1 Asignación de personal en CONACYT- 1 persona	1	Mar 2011	100	Abr 2011	Logrado tarde
H2 Condiciones previas	6	May 2011	6	Mar 2011	Logrado
H3 Contratación y capacitación gestores	1	Jun 2011	100	Dic 2011	Logrado tarde
H4 50% de la actividad del componente 1 terminada para avanzar con la actividad 3 del mismo componente.	50	Nov 2011	100	Dic 2011	Logrado tarde
H5 Propuestas formuladas antes de lanzar las convocatorias	1	May 2012	1	Dic 2011	Logrado
H6 Al menos 6 proyectos elegidos en el Estado de México	6	Jul 2012	1	Dic 2011	
H7 Mínimo 2 talleres de disseminación en 2 Estados	2	Jul 2013	1	Dic 2011	

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Dificultades en adquisiciones

[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Empresas entusiastas e instituciones (académicas, centros de investigación, públicos y privadas) dispuestas a trabajar en proyectos conjuntos para promover la innovación tecnológica como pilar fundamental de su competitividad	Bajo	Acciones de promoción	Coordinador del Proyecto
2. Existe interes de las empresas privadas por desarrollar proyectos innovadores con alto componente tecnologico.	Bajo	Promocion de los beneficios de la investigacion cientifica aplicada al desarrollo de tecnologías que impacten en la competitividad.	Coordinador proyecto
3. Se tiene estabilidad política, comercial y económica.	Bajo	No aplica	Coordinador del Proyecto
4. No se presentan fenómenos naturales y de salud pública que afecten directamente a la región.	Bajo	No aplica	Coordinador del Proyecto
5. Se cuentan con las condiciones favorables (políticas, económicas, culturales, sociales y académicas) para la articulación de los diferentes actores del SEI	Bajo	Desarrollo de incentivos por parte del sector publico estatal para promover la inversion de las empresas.	Coordinador del Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En esta etapa del proyecto y con el fin de contar con recursos que nos permitan atender los 3 sectores que aún no cuentan con un gestor sectorial, participamos

con una propuesta en el Fondo para la Innovación (FINNOVA) en la convocatoria "Pilares de la innovación" de CONACYT. Los resultados respecto a si la propuesta será aprobada se publicaran en el mes de febrero de 2012.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Implementation	Autor sanchez, xochitl
<p>1. Dentro de este periodo de ejecución del proyecto, podemos considerar las siguientes prácticas como lecciones aprendidas:</p> <p>1. Las consultorías para el análisis y revisión de experiencias aprendidas tanto a nivel nacional como internacional, así como la revisión a los Sistemas Regionales de Innovación se conjuntaron, en razón de que se pretende lograr un documento completo y contenido uniforme, que permite obtener un análisis de fácil comprensión y recomendaciones concretas para la elaboración de la Agenda Estatal de Innovación.</p> <p>2. Respecto a la contratación de gestores sectoriales, se reestructuró la meta inicial de formar 2 redes sectoriales, debido a la participación de las empresas en los eventos de interlocución y la importancia que tienen los sectores se planteó la formación de 5 redes que comprenden 6 de los sectores señalados en el proyecto, con lo que lograremos atender a casi el 70% de los sectores objetivo, así como conjuntar las actividades de identificación de retos tecnológicos y de oportunidades de innovación acortando también el tiempo en que se construirán dichas redes a 12 meses. Factor importante en este punto ha sido el dar continuidad al trabajo realizado en la etapa de interlocución por los líderes en cada sector, ya que se buscó trabajar con los consultores que mejores resultados obtuvieron.</p> <p>3. Para la formación de funcionarios de primer nivel de los sectores público y privado (academia, gobierno, empresa), se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, quien será la institución que validará la capacitación de dichos funcionarios. Se optó por esta opción para agilizar las contrataciones de los ponentes, ya que la normatividad estatal establece procedimientos muy estrictos y que llevan mayor tiempo de ejecución. Por otra parte, con la firma del convenio también se realizarán ediciones sobre políticas de innovación para su distribución entre los funcionarios de áreas relacionadas dentro del Estado de México, con los siguientes temas a abordar: 1) Políticas de innovación: conceptos y experiencias internacionales; 2) La construcción de sistemas regionales de innovación: factores críticos y ruta para su desarrollo; 3) Monitoreo y evaluación de políticas de innovación: indicadores, medición y análisis de impacto y eficiencia.</p> <p>4. Ha sido de gran importancia, orientar a los empresarios sobre los diferentes programas de financiamiento existentes para realizar proyectos que les permitan el desarrollo y mejora de sus empresas, por lo que el Comecyt elaboró un catálogo de capacidades científicas y tecnológicas existentes en el Estado de México, en el cual además del listado de instituciones de educación y centros de investigación identificados, se enuncian las características de los programas tanto a nivel nacional como estatal que están dirigidos a apoyar a las pequeñas y medianas empresas. La difusión de este material se ha realizado a través de la distribución de material digital en cada evento realizado en el marco del proyecto.</p>		