



Operation Number: **CO-L1132**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **7/8/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **07/08/2014**
Division Chief validation date: **07/08/2014**
Country Representative validation date: **07/08/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

| | | | | |
|------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| Operation name: | III Loan for Investment Financing, Restructuring, Exporting Development | | Loan Number: | 2949/OC-CO |
| Executing Agency (EA): | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S A. | | | |
| Team Leader: | Concha Perdomo,Alvaro | | Sector/Subsector: | BANKING MARKET DEVELOPMENT |
| Operation Type: | Loan Operation | | Overall Stage: | Disbursing (From eligibility until all the loans are closed). |
| Lending Instrument: | Investment Loan | | Country: | COLOMBIA |
| Borrower: | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S A. | | Convergence related Operation(s): | |

Total Cost and Source

| | Original IDB | Current Active IDB | Local Counterpart | Co-Financing/Country | Total operation cost - Original Estimate |
|----------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| CO-L1132 | \$200,000,000.00 | \$200,000,000.00 | \$200,000,000.00 | \$0.00 | \$400,000,000.00 |

Available Funds (US\$)

| | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disbursed | Undisbursed Balance |
|----------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| CO-L1132 | \$200,000,000.00 | \$0.00 | 0.00% | \$200,000,000.00 |

Environmental and Social Safeguards

| | |
|---|-----|
| Main Operation | |
| Impacts Category: | B13 |
| Safeguard Performance Rating: | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale: | |

Reformulation Information

| | |
|---|----|
| Main Operation | |
| Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Date of approval: | |

Results Matrix

Impacts

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|----------|
| Impact: | 1 Incrementar la producción real de las firmas beneficiarias | | | | | | |
| Observation: | El indicador es igual a la producción real promedio de las firmas beneficiarias para el 2017 sobre la producción real promedio de firmas comparables, no beneficiarias, menos 1, multiplicado por 100. | | | | | | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2017 EOP |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|--|--|------|-------|-------|
| 1.1 La producción real de las firmas beneficiarias se incrementa con relación a la producción de empresas comparables no beneficiarias para el 2017. | | | | | | El indicador es igual a la producción real promedio de las firmas beneficiarias para el 2017 sobre la producción real promedio de firmas comparables, no beneficiarias, menos 1, multiplicado por 100. Note que este incremento porcentual será calculado hacia el final del periodo de ejecución del programa. El dato de la línea de base no se conoce todavía, pero para cuando se haga la evaluación se tendrá claro cuáles fueron las empresas beneficiarias y las comparables, no beneficiarias. | P | 24.00 | 24.00 |
| | | | | | | | P(a) | 24.00 | 24.00 |
| | | | | | | | A | | |
| | | Porcentaje | 0.00 | 2013 | Evaluación de Impacto ex-post con base en la Encuesta Anual Manufacturer a del DANE. | | | | |

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

| | |
|--------------|---|
| Outcome: | 1 Mejora en el acceso al financiamiento de las empresas beneficiarias, medida por la evolución en el plazo promedio de los créditos otorgados con recursos del programa y la calidad de la cartera de sus los subpréstamos. |
| Observation: | El indicador de las entidades financieras se obtendrá de una encuesta realizada directamente a las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera correspondiente a créditos para actividad productiva. |

| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | EOP | |
|--|--------|-----------------|----------|---------------|--|---|------|------|------|------|------|------|
| 1.1 Plazo promedio de los préstamos otorgados con recursos del programa durante su periodo de ejecución. | | Años | 2.18 | 2013 | Este indicador se obtendrá de una encuesta realizada directamente a las entidades financieras vigiladas por la SFC para créditos de act. productiva. | La línea de base corresponde al indicador del plazo promedio de las colocaciones del total del sistema financiero colombiano. | P | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 |
| | P(a) | | | | | | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | |
| | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Calidad de la cartera de subpréstamos del programa durante su periodo de ejecución. | | Porcentaje | 2.00 | 2013 | Sistemas de Bancoldex | La línea de base corresponde al indicador promedio de la calidad de cartera del sistema financiero colombiano. | P | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| | P(a) | | | | | | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

| Componente de Crédito | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
|--|-----------------|-------------------|------|----------|--------------------|------------------|----------------|
| Outputs | Unit of Measure | 2013 | | EOP | 2013 | | EOP |
| Número de empresas elegiles que obtienen financiamiento para inversión, reconversión productiva y desarrollo exportador a través del programa. | Empresas | P | 0.00 | 2,850.00 | P | 0.00 | 200,000,000.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 2,850.00 | P(a) | 0.00 | 200,000,000.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Other Cost | | | | | 2013 | Cost | |
| Apalancamiento de las operaciones del programa por parte de Bancoldex | | | | P | \$0.00 | \$200,000,000.00 | |
| | | | | P(a) | \$0.00 | \$200,000,000.00 | |
| | | | | A | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total Cost | | | | | 2013 | Total Cost | |
| | | | | P | | \$400,000,000.00 | |
| | | | | P(a) | | \$200,000,000.00 | |
| | | | | A | | | |

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.