

---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.689

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Os principais resultados alcançados pelo projeto são: Unidade de Atendimento às MPE's (Espaço Investe São Caetano do Sul), diminuição de custo e tempo de formalização, desburocratização, eventos para MPE's, atendimentos às MPE's, visitas técnicas, implantação de projeto MEI, Portal web Investe São Caetano do Sul. Por outro lado, o projeto teve dificuldades: atrasos no 1º ano, dificuldade em realização de alterações de legislações, alterações de escopo do projeto por mudanças situacionais. Entre os riscos identificados mais relevantes podemos considerar a falta de apoio de partes interessadas chave, falta de pessoal para coordenação do projeto e dificuldade na mudança de postura/ atitudes de internos da Prefeitura. Para mitigar estes riscos, a equipe do projeto iniciou comunicação para disseminar informações às partes interessadas, a equipe envolvida foi apoiada na gestão por consultor externo e foi criado um grupo de trabalho multisetorial da prefeitura, envolvendo outros setores e facilitando as mudanças. As perspectivas futuras do projeto cumprir seus objetivos finais são extremamente altas. Isto devido à quantidade de indicadores já cumpridos e pelo fato dos indicadores remanescentes já estarem em fase final de cumprimento. No que resta da execução, para além do descrito no Desempenho Semestral deste PSR, restam as ações de disseminação do Programa, que já estão planejadas ou em execução.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Os principais avanços deste semestre foram: Portal Investe São Caetano do Sul, Palestras, atendimentos no Espaço Investe São Caetano do Sul, materiais de disseminação do Portal Investe, Layout do Espaço Investe São Caetano do Sul concluído, contratação e execução da consultoria para apoio à disseminação do programa, início dos trabalhos da Avaliação Final do Programa, pedido de extensão de prazo do programa para realização de grande evento final (já em planejamento avançado). Houveram atrasos quanto: lançamento edital para incubação de empresas. Para a mitigação dos atrasos, foram realizados encontros para solução da questão, sendo que o edital foi lançado no início de julho. Os principais obstáculos encontrados foram: tempo curto para realização de todas as ações de fechamento do programa, altos valores para pagamentos que sofrem pela reposição do fundo rotativo não ser de valor alto. Para mitigar os efeitos, o contrato do consultor para apoio à UGP foi estendido e os pagamentos foram negociados com os fornecedores de acordo com os envios das remessas do BID. O próximo semestre prevê a conclusão da Avaliação final do programa, realização do evento final e disseminação do programa e contratação da consultoria para auditoria final (a se realizar de janeiro a fevereiro de 2012).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Contribuir para a criação de uma Unidade de Atendimento Integrada para o setor empresarial, denominada "Atende Fácil Empresa", que promova a formalização, o acesso ao mercado e novas oportunidades de negócios e as redes de comercialização das Micro e Pequenas Empresas de São Caetano do Sul.	P.I1 Aumentar em 20% o número de empresas cadastradas (formalização) na base de dados das MPE	0			20	7.8	
		Feb 2008			Feb 2011	Feb 2011	
	P.I2 Aumentar em 5% a receita fiscal municipal, oriunda das micro e pequenas empresas	0			5	15	
		Feb 2008			Feb 2011	Feb 2011	
Componente 1: Estructuración e Implantação Física da Unidade de Atendimento - Atende Fácil Empresa Peso: 40% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.I1 Unidade centralizada de atendimento ao empreendedor em funcionamento	0			1	0	Finalizado
		Feb 2008			Ago 2008	Ago 2008	
	C1.I2 Ato de constituição e estruturação da SEDERT publicado formalmente	0			1	1	Finalizado
		Feb 2008			Ago 2008	Dic 2008	
Componente 2: Implantação de uma Unidade Única de Atendimento ao Empresário e/ou Empreendedor - Atende Fácil Empresa Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.I3 Manual elaborado e base de dados implantada para a gestão do Sistema de Informação e da UGP	0			1	0	Finalizado
		Feb 2008			Feb 2011	Feb 2011	
	C2.I1 Redução de 90 dias (45 instância Municipal, 45 instâncias Federal e Estadual) para 15 dias (5 instância Municipal, 10 Federal e Estadual) o prazo médio de abertura e registro de empresas em SCS	90			15	0	Finalizado
		Feb 2008			Feb 2011	Feb 2011	
Componente 3: Promoção da Competitividade, Inovação e Desenvolvimento Empresarial das MPEs Peso: 25% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.I2 Redução em 50% do custo de abertura de micro e pequenas empresas em São Caetano do Sul	100			50	0	Finalizado
		Feb 2008			Feb 2011	Feb 2011	
	C2.I3 Novo processo de abertura e registro de empresas implantado em 15 meses	0			1	1	Finalizado
		Feb 2008			May 2009	Mar 2010	
Componente 3: Promoção da Competitividade, Inovação e Desenvolvimento Empresarial das MPEs Peso: 25% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.I1 Rede de fornecedores de acesso web disponível às MPE, ao final do projeto	0			1	1	Finalizado
		Feb 2008			Feb 2011	Feb 2011	
	C3.I2 02 propostas de políticas públicas apresentadas, aprovadas e com implantação iniciada, ao final do projeto	0			2	0	Finalizado
		Feb 2008			Feb 2011	Feb 2011	
	C3.I3 Realização de no mínimo 30 Eventos de sensibilização, capacitação e negócios, durante a vigência do Projeto	0			30	42	Finalizado
		Feb 2008			Feb 2011	Jun 2011	
	C3.I4 Realização de ao menos 2.000 atendimentos de suporte às MPE's (apoio, empréstimos, prestação de informações, capacitações, entre outros) realizados no Espaço Empresarial, ao final do projeto.	0			2000	3000	Finalizado
		Feb 2008			Feb 2011	Ene 2011	

C3.15	Estructuración del modelo de desarrollo local sostenible, involucrando la simplificación de trámites, la incubación de empresas, el microcrédito y la formalización de micro e pequeñas empresas.	0				1 Ago 2011	0 Jun 2011	En curso
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--	---------------	---------------	----------

Componente 4: Consolidação do Modelo de Desenvolvimento Econômico e Empresarial de São Caetano do Sul

Peso: 15%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C4.11	Aumenta em 20% o número de empresas formais do seguimento de serviços instaladas em SCS	0				20 Feb 2011	10.7 Feb 2011	Finalizado
C4.12	Diagnóstico realizado sobre novas vocações empresariais, ao final do projeto	0				3 Feb 2011	0 Feb 2011	Finalizado
C4.13	03 visitas técnicas a centros de referencia realizadas durante a vigência do Projeto	0				3 Feb 2011	3 Nov 2009	Finalizado

Componente 5: Disseminação e Divulgação da Experiência

Peso: 5%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C5.11	Projeto inicia a replica do modelo em 3 municípios do Grande ABC, parceiros da Agencia de Desenvolvimento Econômico do grande ABC, ao final do projeto	0				3 Feb 2011	0 Feb 2011	Atrasado
C5.12	Outras regiões do estado conhecem o modelo de desenvolvimento do setor empresarial de SCS	0				1 Feb 2011	0.1 Jun 2011	Atrasado
C5.13	Participação e/ou organização de eventos para disseminação da experiência	0				4 Feb 2011	0.1 Jun 2011	Atrasado
C5.14	Portal Web do desenvolvimento econômico com informações sobre formalização e de suporte às atividades das MPE's, ao final do projeto	0				1 Feb 2011	1 May 2011	Finalizado

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	5	Ago 2008	5	Jun 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 12 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 12

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

O desenvolvimento do Portal Investe São Caetano do Sul, casado com a reconfiguração da Unidade de Atendimento aos empresários Espaço Investe São Caetano do Sul, foram o foco da equipe de desenvolvimento do programa no semestre. Os dois ambientes (virtual e físico) se complementam em uma estrutura muito ampla e inovadora de atendimento aos empresários, sendo que a questão da imagem é reciprocamente reforçada entre elas. As despesas do Portal e do Espaço Investe São Caetano (físico e pessoal) já foram absorvidos pelo orçamento da Secretaria. Além disso, foi proposto Decreto Municipal para instituir o Espaço e o Portal, que se encontra em análise pelo jurídico. Quanto às ações de disseminação do programa, a equipe já está em fase avançada no planejamento de um evento que terá: fechamento do programa do BID e apresentação dos resultados, lançamento do Portal Investe, apresentação material de disseminação, Rodada de Negócios, Palestras e outras ações.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]