



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country: Paraguay Executing Agency (EA): Secretaría Nacional de la Reforma del Estado (SNRE) Window: I Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)	Project Title: Apoyo al Desarrollo de un Sistema de Adquisiciones Públicas TC Number: TC9910057 ATN/ Number (s): ATN/MT-7244-PR	Date of Donor Approval: 29 nov 2000 Date of Contract Signature: 06 mar 2001 Date of Contract Validity: 06 mar 2001 Date of Eligibility for Disbursement: pendiente Original Date of Final Disbursement: 06 mar 2004 Current Date of Final Disbursement: 06 mar 2001
CO Specialist: Oscar A. Casasco Headquarters Staff Member Assigned: Dino Capriolo Date of Latest Report Update: 3 julio 2001 Date of Latest Report Review by Representative: julio 2001	Months in Execution: from approval: 7 meses from signature: 4 meses Cumulative Extension of Original: n/a Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement Period: 0	Original TC Amount: 1.260.0 Current Amount: 1.260.0 Disbursements: 0 % Disbursed: 0 Counterpart: 540.0
TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Marco normativo implantado. 2. Nuevas prácticas vigentes y de uso obligatorio por el sector público. 3. Instituciones (45) públicas fortalecidas con prácticas comunes en materia de adquisiciones. 4. Calidad técnica de procesos de licitación, mejorados. 5. Mecanismos de difusión de oportunidades negocios implantados	1. Ley adquisiciones públicas aprobada y vigente. 2. Documentos (5) de adquisiciones uso obligatorio (precalificación, obras mayores, obras menores, bienes y servicios de consultoría). 3. Contenido curricular, estrategia de capacitación elaborados, cursos y seminarios realizados y 420 funcionarios capacitados. 4. Seminarios de difusión realizados y 320 contratistas y proveedores informados sobre las oportunidades de negocio con el sector público. 5. Sistema de Información sobre adquisiciones públicas accesible via Internet.		X 		

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
1. Reducir costos del Estado.	1. Marco normativo moderno facilita competencia y participación del sector privado en negocios públicos.		X		
2. Fortalecer seguridad jurídica y aumentar transparencia.	2. Uso de recursos públicos para compras y contrataciones se racionalizan.		X		
	3. Aumenta la participación ciudadana y mejoran los controles internos y externos sobre gestión pública.		X		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Assumptions Related to each Development Objective		Probability	
		High	Low
1. Poder Ejecutivo asegura sostenibilidad del sistema. 2. Entidades sociedad civil apoyan funcionamiento del sistema		X	
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):			
<input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)			
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:			
El Organismo Ejecutor se encuentra en proceso de cumplir con las condiciones previas al primer desembolso de la operación y lograr la ampliación presupuestaria que le permita utilizar los recursos, tanto de la contribución del FOMIN como los del aporte local.			
IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES			
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification			
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)	
V. PROJECT STATUS			
Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)			
1. Una vez se cumplan las condiciones previas al primer desembolso y se logre la ampliación presupuestaria, no se anticipan problemas para la ejecución del Programa. 2. 3.			
Current Status of each Assumption related to DO			
1. El Programa mantiene seguimiento por parte de las entidades de la sociedad civil y del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, cuyo Director Ejecutivo representa al Poder Ejecutivo. Estos hechos permiten mantener las expectativas favorables respecto al logro de los objetivos de desarrollo de la operación. 2.			
Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)			
1. Acelerar el proceso de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.			
“Qualified opinions” of external auditors			
N/A.			
Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:			
N/A.			
Lessons learned (If applicable):			
N/A.			



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



Potential Problems (If applicable):
N/A.

VI. ISSUES AND ACTIONS				
<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Condiciones previas	Dar cumplimiento	SNRE/UEP	31 agosto 2001	[]
2. Ampliación presupuestaria	Reprogramar presupuesto	SNRE - Minhacienda	31 agosto 2001	[]