

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES													
País: México						Agencia Ejecutora (AE): Subsecretaría de Desarrollo Artesanal					Sector público o privado (indicar lo que corresponda): público		
Número de Proyecto: ATN/ME-10570-ME						Nombre del Proyecto: Desarrollo Artesanal en el Estado de Zacatecas							
Período del Plan: enero 2013 - marzo 2014													
Monto límite para revisión ex-post de adquisiciones: todo ex-post						Bienes y servicios (en US\$): \$235,037.00			Consultorías (en US\$): \$251,285.80				
Este color anuncia que ha habido modificaciones en la adquisición o contratación respecto de lo planeado en el PAC del 8 de enero de 2013.													
Este color indica una nueva adquisición o contratación respecto de lo planeado en el PAC del 8 de enero de 2013.													
Este color indica que la adquisición o contratación fue cancelada respecto de lo planeado en el PAC del 8 de enero de 2013.													
Número de adquisición o contratación	Componente	Descripción de la adquisiciones o contratación	Costo estimado (US \$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de financiamiento BID/Fomin %	Local/otro %	Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Nombre de la firma consultora/ consultor individual	Número de registro	Valor Final de la adquisición	Comentarios
Bienes													
2013-1	3	Material para expoventas, ferias artesanales y otros eventos de difusión	15,000.00	CP	Ex-post	86	14	1 de junio de 2013					Debido al retraso en la asignación presupuestal estatal para el 2013, se pospone la fecha estimada de esta adquisición, pasando del 1 de abril al 1 de junio de 2013. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta adquisición previo a su realización.
2013-2	3	Envases para productos de alta calidad	20,000.00	SD	Ex-post	0	100	1 de julio de 2013					Debido al retraso en la asignación presupuestal estatal para el 2013, se pospone la fecha estimada de esta adquisición, pasando del 1 de abril al 1 de julio de 2013.
2013-25	1	Banco de Materiales	87,000.00	SD	Ex-post	0	100	1 de mayo de 2013					La adquisición se refiere a materias primas y pequeños equipos para la producción de artesanías de las cinco ramas del Proyecto.
2013-26	1 y 3	Equipos de cómputo portátiles para trabajo en campo (lap top o tablet)	5,000.00	CP	Ex-post	86	14	1 de junio de 2013					Se asignarán dos equipos para trabajo de campo del área de producción y dos más para el trabajo del área de comercialización. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta contratación previo a su realización.
2013-27	Personal	Mobiliario y equipo	12,000.00	CP	Ex-post	86	14	1 de junio de 2013					La adquisición se refiere de algunas mesas, sillas, estantes y diversos artículos de oficina para el personal del Proyecto. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta contratación previo a su realización.
		Total de bienes	139,000.00										
Servicios diferentes a consultoría													
2013-3	3	Impresión de catálogos de productos artesanales	15,000.00	CP	Ex-post	86	14	1 de julio de 2013					Debido al retraso en la asignación presupuestal estatal para el 2013, se pospone la fecha estimada de esta adquisición, pasando del 1 de abril al 1 de julio de 2013. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta adquisición previo a su realización.
2013-4	3	Impresión de trípticos, tarjetas y posters	4,000.00	CP	Ex-post	86	14	1 de julio de 2013					
2013-5	3	Diseño y reproducción de material promocional	10,000.00	CP	Ex-post	86	14	1 de agosto de 2013					Debido al retraso en la asignación presupuestal estatal para el 2013, se pospone la fecha estimada de esta adquisición, pasando del 1 de abril al 1 de agosto de 2013. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta adquisición previo a su realización.
2013-6	3	Impresión de publicaciones de gran impacto	10,000.00	CP	Ex-post	86	14	1 de agosto de 2013					
2013-7	Logística	Participación en expoventas, ferias artesanales y otros eventos relacionados	28,024.67	CP	Ex-post	23	77	1 de enero de 2013					Gastos de logística altamente fraccionados.
2013-8	Logística	Visitas de monitoreo y evaluación	14,012.33	CP	Ex-post	23	77	1 de enero de 2013					Gastos de logística altamente fraccionados.
2013-28	Personal	Remodelación de oficinas	15,000.00	SD	Ex-post	0	100	1 de mayo de 2013					La remodelación se refiere al acondicionamiento de las oficinas para los integrantes del Proyecto, en particular para las áreas de producción y comercialización.
		Total de servicios diferentes a consultoría	96,037.00										
Consultoría (firmas)													
2013-9	2	Sensibilización y capacitación de artesanos para fines de asociacionismo y diseño de modelos asociativos	20,000.00	SD	Ex-post	0	100	1 de febrero de 2013					Se cancela esta contratación porque en una primera etapa se realizará la sensibilización y capacitación de artesanos por medio de un consultor individual.
2014-1	Auditoría	Auditoría del Proyecto	15,000.00	SD	Ex-ante	0	100	1 de marzo de 2014					
		Total de firmas consultoras	15,000.00										
Consultoría (consultores individuales)													
2013-10	1	Asesor en materia de logística y control de la calidad de la producción	14,000.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de mayo de 2013					Debido al retraso en la asignación presupuestal estatal para el 2013, se pospone la fecha estimada de esta contratación, pasando del 1 de marzo al 1 de mayo de 2013, y se reduce el presupuesto asignado en US Dls. \$4 mil. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta adquisición previo a su realización.
2013-11	1	Conducción de la capacitación de artesanos capacitadores, evaluación de prototipos y asesoramiento	20,000.00	CCIN	Ex-post	60	40	1 de febrero de 2013					Se cancela esta contratación porque las tareas que serían asignadas en esta consultoría recaerán en el Encargado de Producción del Proyecto.
2013-12	3	Asesoría de alto nivel en materia de diseño de artesanías	18,560.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de mayo de 2013					Esta consultoría se reformula para iniciar el 1 de mayo (en lugar del 1 de marzo) e incorporará la función de enlace con puntos de venta, por ello se trasladó al Componente 3. El presupuesto también pasa de US Dls. \$12 mil a \$18,560. El Fomin cubrirá la totalidad del costo, excepto el IVA. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta contratación previo a su realización.
2013-13	1	Capacitación y supervisión de producción en cantera	12,500.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de mayo de 2013					Debido al retraso en la asignación presupuestal estatal para el 2013, se pospone la fecha estimada de estas contrataciones, pasando del 1 de marzo al 1 de mayo de 2013. Asimismo, el paripassu pasa de 60-40 a 86-14, a fin de balancear financieramente al Proyecto, por lo que el Fomin cubrirá la totalidad del costo excepto el IVA. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta adquisición previo a su realización.
2013-14	1	Capacitación y supervisión de producción en cerámica	12,500.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de mayo de 2013					
2013-15	1	Capacitación y supervisión de producción en textil	12,500.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de mayo de 2013					
2013-16	1	Capacitación y supervisión de producción en talabartería	12,500.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de mayo de 2013					
2013-17	1	Capacitación y supervisión de producción en pieles y marroquinería	9,000.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de mayo de 2013					
2013-18	1	Capacitación y supervisión de producción en plata	12,500.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de mayo de 2013					
2013-19	2	Conducción del proceso de formalización de figuras asociativas artesanales	5,225.80	CCIN	Ex-post	86	14	1 de septiembre de 2013					Esta contratación se mueve al 1 de septiembre (en lugar del 1 de abril) porque hasta entonces se podrán cumplir con las condiciones para identificar a los artesanos que podrían convertirse en figuras asociativas. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta contratación previo a su realización.
2013-20	3	Asesor de alto nivel en materia de comercialización	40,000.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de marzo de 2013					Se cancela esta contratación porque en el corto plazo se utilizará la fuerza propia de los integrantes del Proyecto para avanzar en la comercialización, dado que el esfuerzo mayor se estará enfocando en el área de producción.
2013-21	3	Diseño de imagen del Proyecto	8,000.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de mayo de 2013					Esta consultoría se reformula para iniciar el 1 de mayo (en lugar del 1 de marzo). El presupuesto pasa de US Dls. \$4 mil a \$8 mil, ya que es necesario un esfuerzo de imagen en todas las áreas del Proyecto, no sólo en la comercialización. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta contratación previo a su realización.
2013-22	3	Asesor en materia de publicidad del Proyecto	15,000.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de julio de 2013					Debido al retraso en la asignación presupuestal estatal para el 2013, se pospone la fecha estimada de esta contratación, pasando del 1 de abril al 1 de julio de 2013. El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta adquisición previo a su realización.
2013-23	Personal	Coordinador General del Proyecto (primer semestre de 2013)	34,800.00	SD	Ex-post	0	100	1 de enero de 2013		Lic. Edmundo Ramírez M.			El nombre de la consultoría cambia de "Coordinador de la Unidad Coordinadora del Proyecto" a "Coordinador General del Proyecto" y se precisa el periodo de la misma.
2013-24	Personal	Asistente administrativo y contable	9,000.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de abril de 2013		L.C. Alejandra Pesci D.			La contratación surte efectos a partir del 1 de abril del 2013. El presupuesto original se disminuyó en US Dls.\$2 mil. El Especialista Fomin realizó la revisión técnica de esta contratación previo a su realización.
2014-2	Linea base y evaluaciones	Evaluación Final	17,400.00	CCIN	Ex-post	86	14	1 de enero de 2014					El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta contratación previo a su realización.
2013-29	Personal	Coordinador General del Proyecto (segundo semestre de 2013)	34,800.00	SD	Ex-post	0	100	1 de julio de 2013					
2013-30	Personal	Asistente de comercialización	8,000.00	CCIN	Ex post	86	14	1 de mayo de 2013					Con el fin de fortalecer el área de comercialización se realizará esta contratación.El Especialista Fomin hará una revisión técnica de esta contratación previo a su realización.
		Total de consultorías individuales	236,285.80										
Total			486,322.80	Preparado por: Lic. Edmundo Ramirez Martinez, Coordinador de la Unidad Coordinadora del Proyecto					Fecha: 27 de marzo del 2013				

¹ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones y pasajes. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios, indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: "Pasajes aéreos para asistencia a ferias", con un valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna de "comentarios" como sigue: "este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X1 y X2".

² **Bienes y Obras:** LP-Licitación Pública; CP-Comparación de Precios; CD-Contratación Directa.

³ **Firmas de consultoría:** SCC-Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC-Selección Basada en Calidad y Costo; SBM-Selección Basada en el Menor Costo; SBPF-Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD-Selección Directa; SBC-Selección Basada en la Calidad.

⁴ **Consultores individuales:** CCIN-Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; SD-Selección Directa.

⁵ **Revisión ex ante/ex post:** en general, dependiendo de la capacidad institucional y del nivel de riesgo asociados a las adquisiciones, la modalidad estándar será la revisión ex post. Para procesos críticos o complejos, podrá establecerse la modalidad ex ante.

⁶ **Revisión técnica:** esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" y que requieran la revisión ex-ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros.