





## Summary Report

| Basic Data             |  | Available Funds (US\$)    |               | Total Cost and Source         |                |
|------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Executing Agency (EA): | ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA |                           |               |                               |                |
| Sector:                | EDUCATION-SECONDARY EDUCATION                |                           |               |                               |                |
| Loan Number(s):        | 2480/OC-UR                                   | Current Approved Amount:  | 48.000.000,00 | Original IDB:                 | 48.000.000,00  |
| Stage:                 | Approved                                     | Disbursed Amount to Date: | 21.113.000,00 | Current IDB:                  | 48.000.000,00  |
| Operation Type:        | INV - Investment                             | % Disbursed:              | 43,99         | Pari-passu:                   | 42,00          |
| Related Operation(s):  | UR-X1004, RG-P1400                           | Balance:                  | 26.887.000,00 | Co-Financing/Country:         | 66.500.000,00  |
| Operation Subtype:     | ESP - Specific Investment Operation          |                           |               | Original Estimate:            | 114.500.000,00 |
|                        |  |                           |               | Amortization Period (months): | 234            |


| Project Environmental and Social Impact Category    | Reformulation  | Validation   |
|---|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: B | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: 08-abr-2013<br>Validated by Country Representative: 12-abr-2013 |



## Accumulated Progress as of 2012



## Accumulated Progress



## Outcomes

**Outcome:** 1- Desempeño y formación docentes mejorados.

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|---|-------|------|------|------|------|----------------|
| 1.1 Docentes en el nivel medio que no cuenta con título habilitante.                                    | %               | 23,00    | 2007          | P | 23,00 |      |      |      |      | 18,40          |
|   |                 |          |               | A | 23,00 |      |      |      |      |                |
| 1.3 Desempeño de los docentes en escuelas rurales de 7º, 8º y 9º grado, en relación a su línea de base. | %               | 47,00    | 2011          | P |       |      |      |      |      | 10,00          |
|   |                 |          |               | A |       |      |      |      |      |                |

**Outcome:** 2 - Retención en la educación media básica, tanto general como técnico profesional, mejorada.

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015 | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|------|----------------|
| 2.1 Tasa de desvinculación de 1er grado de beneficiarios de "Liceos Abiertos".                                     | %               | 42,00    | 2011          | P |       |       |       |       |      |                |
|  |                 |          |               | A |       |       |       |       |      |                |
| 2.2 Tasa de repitencia de 1er grado de beneficiarios de "Liceos Abiertos".   | %               |          | 2011          | P | 36,00 |       |       |       |      |                |
|  |                 |          |               | A | 42,00 |       |       |       |      |                |
| 2.3 Tasa de desvinculación del 1er año del ciclo medio superior en alumnos beneficiados por el Proyecto Interfase. | %               | 3,20     | 2011          | P |       | 3,20  |       |       |      |                |
|  |                 |          |               | A |       | 3,20  |       |       |      |                |
| 2.4 Tasa de repitencia del 1er año del ciclo superior en alumnos beneficiados por el Proyecto Interfase            | %               |          | 2011          | P | 26,00 |       |       |       |      |                |
|  |                 |          |               | A | 25,00 |       |       |       |      |                |
| 2.5 Alumnos beneficiarios del Programa Rumbo que se matriculan en la educación media profesional.                  | %               |          | 2011          | P |       | 80,00 | 70,00 | 70,00 |      | 70,00          |
|  |                 |          |               | A |       | 19,00 |       |       |      |                |
| 2.6 Alumnos beneficiarios del Programa Rumbo que se gradúan de educación media profesional.                        | %               |          | 2011          | P |       |       |       |       |      | 40,00          |
|  |                 |          |               | A |       |       |       |       |      |                |

**Outcome:** 3 - Oferta en educación media básica y tecnológica y de formación técnica profesional mejoradas

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 3.1 Cupos creados en los centros educativos construidos con recursos del Programa, logran matricular alumnos y ampliar la matrícula. | %               |          | 2011          | P | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00          |
|  |                 |          |               | A | 96,00 | 75,00 |       |       |       |                |
| 3.2 Aulas (centros) que cumplen con la escala "deseable" (ver punto 1.19(i) de la Propuesta de Préstamo) para buenos aprendizajes.   | %               | 62,00    | 2010          | P |       |       |       |       |       | 68,00          |
|  |                 |          |               | A |       |       |       |       |       |                |

**Outcome:** 4 - Procesos de gestión del sistema mejorados.

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|---|-------|-------|-------|------|------|----------------|
| 4.1 tiempo destinado a realizar liquidaciones de sueldo | días            | 25,00    | 2010          | P | 25,00 | 23,00 | 23,00 |      |      | 20,00          |
|   |                 |          |               | A | 25,00 | 23,00 |       |      |      |                |

# PROGRESS MONITORING REPORT

UR-L1050 - Secondary and Technical Education and Teachers Training Support Program  
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness  
Last Update: 08/04/2013

|   |      |      |      |   |       |       |  |  |  |       |
|---|------|------|------|---|-------|-------|--|--|--|-------|
| 4.2 Tiempo promedio de preparación de entregables a Consejos Desconcentrados. | días | 2,00 | 2010 | P | 2,00  | 1,75  |  |  |  | 1,20  |
|   |      |      |      | A | 2,00  | 1,75  |  |  |  |       |
| 4.3 Bienes con trazabilidad en la entrega.                                    | %    |      | 2010 | P | 67,00 | 67,00 |  |  |  | 90,00 |
|   |      |      |      | A | 67,00 | 67,00 |  |  |  |       |
| 4.4 Legajos de funcionarios de ANEP automatizados.                            | %    |      | 2010 | P |       |       |  |  |  | 65,00 |
|   |      |      |      | A |       |       |  |  |  |       |

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

| Description   | Unit of Measure              | Physical |          |                   |           | Financial  |              |                   |              |
|---|------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|
|   |                              | Planned  | Actual   | Accumulated units | EOP units | Planned    | Actual       | Accumulated costs | EOP costs    |
| <b>Formación en educación</b>   |                              |          |          |                   |           |            |              |                   |              |
| 1.1 Estudio de factores de no graduación a tiempo terminado   | Estudio                      | 1,00     | 1,00     |                   | 1,00      | 48.912,00  | 57.434,00    |                   | 48.912,00    |
| 1.2 Estudiantes de formación en educación que reciben apoyo académico (en profesorado semi presencial)            | alumnos                      | 1.000,00 |          |                   | 4.000,00  | 50.950,00  |              |                   | 229.276,00   |
| 1.3 Estudiantes de formación en educación que reciben apoyo económico   | alumnos                      | 100,00   | 100,00   |                   | 400,00    | 86.838,00  | 57.425,00    |                   | 618.814,00   |
| 1.4 Estudiantes en modalidad semipresencial con apoyo de tutorías y guías de estudio                              | alumnos                      | 2.200,00 | 2.069,00 |                   | 8.800,00  | 138.126,00 | 96.429,00    |                   | 660.009,00   |
| 1.5 Plan de estudios flexibilizado  | plan                         |          |          |                   | 1,00      | 22.928,00  | 20.546,00    |                   | 46.805,00    |
| 1.6 Docentes ingresantes y en ejercicio de escuelas rurales de 7º, 8º y 9º grado capacitados en forma permanente. | Docentes                     | 450,00   | 410,00   |                   | 450,00    | 367.771,00 | 348.350,00   |                   | 1.896.963,00 |
| 1.7 Profesores en formación en educación formados para el uso educativo de las TICs                               | Docentes                     | 200,00   |          |                   | 800,00    | 24.375,00  |              |                   | 127.854,00   |
| 1.8 Directores y asistentes capacitados en gestión y mediación  | Docentes                     | 350,00   | 180,00   |                   | 2.000,00  | 27.479,00  | 23.028,00    |                   | 141.060,00   |
| 1.9 Encuentros de formación continua de docentes de secundaria y centros unidocentes y multigrado.                | encuentros                   | 110,00   | 404,00   |                   | 400,00    | 323.534,00 | 159.262,00   |                   | 1.132.852,00 |
| 1.10 Unidades Regionales de Educacion Permanente en funcionamiento.   | Unidades Regionales          | 8,00     | 7,00     |                   | 8,00      | 736.000,00 | 600.363,00   |                   | 2.010.000,00 |
| 1.11 Directores y asistentes de centros educativos del CES y CETP capacitados anualmente.                         | Docentes                     | 980,00   | 953,00   |                   | 980,00    | 150.702,00 | 133.074,00   |                   | 753.510,00   |
| 1.12 Centros de formación en educación readecuados.   | centros de formación docente | 3,00     | 3,00     |                   | 10,00     | 992.000,00 | 1.782.282,00 |                   | 5.341.000,00 |
| 1.13 Proyectos de inversión implementados por los centros de formación docente.                                   | Proyectos de inversion       |          |          |                   | 66,00     |            |              |                   | 336.000,00   |
| 1.14 Instituto Universitario de Educación construido y en funcionamiento.   | Centro de Formacion Docente  |          |          |                   | 1,00      |            |              |                   | 2.883.000,00 |
| 1.15 Sistema de gestión y digitalización de información en funcionamiento.  | sistema                      | 1,00     | 1,00     |                   | 1,00      | 117.421,00 | 58.859,00    |                   | 244.561,00   |
| 1.16 Jornadas de Trabajo para la integración de la carrera de Educador Social                                     | Jornadas                     | 2,00     | 3,00     |                   | 2,00      | 14.400,00  | 3.759,00     |                   | 21.400,00    |
| 1.17 Proyectos de extensión universitaria implementados.  | proyectos                    | 6,00     |          |                   | 26,00     | 7.643,00   |              |                   | 35.665,00    |

| Description   | Unit of Measure                        | Physical |        |                   |           | Financial    |               |                   |               |
|---|--|----------|--------|-------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |  | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned      | Actual        | Accumulated costs | EOP costs     |
| 1.18 Otras actividades de capacitación a directores, equipos de trabajo, inspectores y docentes.                    | N/A                                    |          |        |                   |           | 127.528,00   | 53.295,00     |                   | 416.386,00    |
| <b>Apoyo a la mejora del desempeño de la educación media</b>  |  |          |        |                   |           |              |               |                   |               |
| 2.1 Programa Rumbo implementado y en funcionamiento.  | programa                               | 1,00     | 1,00   |                   | 1,00      | 157.000,00   | 103.703,00    |                   | 332.000,00    |
| 2.2 Observatorio "Transición de la escuela al trabajo" en funcionamiento.   | observatorio                           | 1,00     | 1,00   |                   | 1,00      | 86.000,00    | 75.182,00     |                   | 394.000,00    |
| 2.3 Encuentros deportivos y de integración Proyecto Pintó Deporte   | encuentros deportivos y de integracion | 1,00     | 1,00   |                   | 5,00      | 372.000,00   | 338.316,00    |                   | 2.666.000,00  |
| 2.4a Alumnos beneficiados por Liceos Abiertos   | Estudiantes                            |          |        |                   |           |              | 73.472,00     |                   | 409.000,00    |
| 2.5 Alumnos beneficiados por el Proyecto Interfase.   | Estudiantes                            | 600,00   | 645,00 |                   | 1.626,00  | 293.000,00   | 313.695,00    |                   | 1.467.000,00  |
| 2.6 Propuesta de articulación entre la educación media general y tecnológica.                                       | propuesta                              |          |        |                   | 1,00      | 97.000,00    |               |                   | 195.000,00    |
| 1.4b Consejos de Participación instalados y en funcionamiento (incluye espacios de diálogo y estudio exploratorio). | Consejos                               | 130,00   | 173,00 |                   | 230,00    | 423.000,00   | 430.147,00    |                   | 1.692.000,00  |
| <b>Mejoramiento de la oferta educativa</b>  |  |          |        |                   |           |              |               |                   |               |
| 3.1 Aulas construidas y totalmente equipadas para la educación media secundaria                                     | aulas                                  | 79,00    | 79,00  |                   | 203,00    | 7.949.000,00 | 12.395.000,00 |                   | 45.246.000,00 |
| 3.2 Aulas construidas y totalmente equipadas para la educación media técnico profesional                            | aulas                                  | 44,00    | 22,00  |                   | 180,00    | 7.126.000,00 | 6.635.086,00  |                   | 21.845.000,00 |
| 3.3 Proyectos de inversión de centros educativos implementados.   | proyectos                              |          |        |                   | 755,00    |              |               |                   | 5.192.000,00  |
| 3.4 Aulas informáticas construidas, totalmente equipadas y con conectividad.  | aulas informáticas                     | 6,00     | 8,00   |                   | 30,00     | 83.000,00    | 51.188,00     |                   | 436.000,00    |
| <b>Apoyo a la instrumentación de la política educativa</b>  |  |          |        |                   |           |              |               |                   |               |
| 4.1 Consejos que aplican el sistema de liquidación de sueldos   | consejos                               | 4,00     | 3,00   |                   | 5,00      | 90.000,00    | 230.416,00    |                   | 282.000,00    |
| 4.2 Consejos que aplican el sistema de recursos humanos.  | consejos                               |          |        |                   | 5,00      | 98.000,00    | 129.401,00    |                   | 405.000,00    |
| 4.3 Consejos que tienen el sistema de inventarios funcionando.  | consejos                               | 5,00     | 4,00   |                   | 5,00      | 120.000,00   | 60.537,00     |                   | 332.000,00    |
| 4.4 Plan Estratégico de Tecnologías de Información actualizado.   | Plan                                   | 1,00     |        |                   | 1,00      | 10.000,00    | 9.087,00      |                   | 20.000,00     |
| 4.5 Consejos que aplican el sistema de gestión de expedientes.  | consejos                               | 2,00     |        |                   | 5,00      | 171.000,00   | 191.519,00    |                   | 553.000,00    |
| 4.6 Consejos que aplican el sistema de gestión de resoluciones.   | consejos                               | 2,00     | 1,00   |                   | 5,00      | 34.000,00    |               |                   | 99.000,00     |

## PROGRESS MONITORING REPORT

UR-L1050 - Secondary and Technical Education and Teachers Training Support Program  
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness  
Last Update: 08/04/2013

| Description  | Unit of Measure | Physical |        |                   |           | Financial            |                      |                   |                       |
|--|-----------------|----------|--------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|  |                 | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned              | Actual               | Accumulated costs | EOP costs             |
| 4.7 Consejos que aplican el sistema dinámico de relevamiento de edificios.   | consejos        | 2,00     |        |                   | 4,00      | 93.000,00            | 23.149,00            |                   | 181.000,00            |
| 4.8 Estudios sobre infraestructura educativa e impacto en aprendizajes.  | estudio         |          |        |                   | 1,00      |                      |                      |                   | 100.000,00            |
| 4.9 Estudio sobre oferta educativa para la poblacion rural.  | estudio         |          |        |                   | 1,00      | 50.000,00            |                      |                   | 150.000,00            |
| 4.10 Apoyos transversales para la implementación de mejoras y modernización de procesos de ANEP                            | N/A             |          |        |                   |           | 1.155.120,00         | 1.077.787,00         |                   | 6.508.577,00          |
| 4.11 Otras evaluaciones y estudios de monitoreo, medicion de impacto del programa ( incluye evaluacion intermedia y final) | N/A             |          |        |                   |           | 9.663,00             | 76.102,00            |                   | 1.724.807,00          |
| 4.12 Unidad de Administración del Programa   | N/A             |          |        |                   |           | 1.264.000,00         | 1.486.916,00         |                   | 7.327,00              |
| imprevistos por asignar  | N/A             |          |        |                   |           |                      |                      |                   | 7.319.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |                 |          |        |                   |           | <b>22.917.390,00</b> | <b>27.094.809,00</b> |                   | <b>114.499.778,00</b> |