



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

N/A (the project is going through reformulation. The Executing Agency changed).

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

En esta etapa, y como consecuencia de la renuncia que presentó la institución ejecutora anterior (CARE), mediante nota del 11 de septiembre del 2009 con ingreso en el sistema de correspondencia SISCOR No. CID/CHO/2952/2009, se iniciaron las conversaciones a lo interno de la Representación para definir el destino de la operación, contemplándose así como siguiente paso, la identificación de recursos para llevar a cabo una consultoría que se encargará de la actualización y reformulación del proyecto.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

N/A (the project is going through reformulation. The Executing Agency changed).

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Alcanzar tres redes de turismo étnico diseñadas y operando, principalmente compuestas por personas que pertenecen a grupos indígenas Maya Chorti, Garifunas y negros de habla inglesa, los cuales promuevan unidades empresariales de bienes o servicios turísticos, mediante encadenamientos productivos.	<b>P.11</b> Emprendimientos (450 individuales y 50 de propiedad comunitaria) pertenecientes a miembros de las tres comunidades étnicas son beneficiarias del proyecto).	0				500	0	
		May 2008				May 2012		
	<b>P.12</b> Es diseñada y en implementación la Imagen y asociación de cada una de las 3 Redes étnicas con los drivers primordiales de la estrategia nacional de turismo sostenible ENTS- (arqueología, naturaleza, cultura y submarinismo) y el territorio/destino que ellas ocupan.	0				3	0	
		May 2008				Nov 2010		
<b>Componente 1:</b> Modelo organizativo departicipación de las tres etniasdesarrollado e implementado. <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C1.11</b> Sostenibilidad operativa y financiera de las Redes étnicas definida a través de una estrategia y plan de acción para su implementación.	0				3		
						May 2012	Jun 2010	
	<b>C1.12</b> Las redes étnicas han sido diseñadas, dotadas de estructura funcional y desarrollando procesos de promoción empresarial en las zonas de intervención del proyecto.	0				3		Atrasado
						May 2010	Jun 2010	
<b>Componente 2:</b> Productos y servicios inspiradosen los saberes y la cosmovisión de lospueblos indígenas y negros, diseñados e implementados <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C1.13</b> Emigrantes de las 3 etnias residentes en Estados Unidos expresan interés en invertir en un fondo fiduciario a través de remesas.	0				50		
						May 2012	Jun 2010	
	<b>C1.14</b> Acuerdo firmado con la asociación de cruceros del Estado de La Florida para la inclusión de grupos indígenas en los servicios en puerto a los pasajeros que arriban a Roatán.	0				1		
						May 2012	Jun 2010	
<b>Componente 3:</b> MiPyMEs e individuos capacitadosen los sectores de alojamiento,gastronomía, gestión y operación detours. <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C2.11</b> Tipos de atractivos seleccionados y recomendaciones para su puesta en valor (por ejemplo: talleres artesanales, fiestas y rituales, reservas naturales privadas, gastronomía, deporte aventura; turismo académico/científico; entre otros).	0				10		Atrasado
						May 2009	Jun 2010	
	<b>C2.12</b> Líneas de productos/servicios comercializables e integrados bajo el concepto de cada una de las 3 Redes.	0				6		
						May 2012	Jun 2010	
<b>Componente 4:</b> Comercialización y promoción deproductos étnicos efectuada. <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C2.13</b> Estudios de preinversión realizados por municipio y otro estudio de investigación del mercado de crédito para las 3 redes, en armonía con los PDMS.	0				5		
						May 2012	Jun 2010	
	<b>C2.14</b> Emprendimientos (individuales y comunitarios) reciben financiamiento adecuado a sus características por parte de instituciones de microcrédito.	0				400		
						May 2012	Jun 2010	
<b>Componente 5:</b> Sistema de monitoreo y evaluación de impacto social comparativo(benchmark ) de cada Red étnicaimplementado <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C3.11</b> Convenios de cooperación firmados con centros de educación para el desarrollo de programas de capacitación en el primer año.	0				2		Atrasado
						May 2009	Jun 2010	
	<b>C3.12</b> Capacitadores (preferiblemente provenientes de las 3 etnias) formados en temas básicos de operación turística; y 15 capacitadores formados en temas técnicos de la operación turística.	0				30		
						May 2012	Jun 2010	
<b>Componente 6:</b> Operadores receptivos nacionales y emisores internacionales, ofrecen los productos étnicos en sus paquetes. <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C3.13</b> MiPyMEs e individuos son capacitados en temas básicos de operación turística; y otras capacitadas en temas técnicos de la operación turística.	0				500		
						May 2012	Jun 2010	
	<b>C4.11</b> Existencia definida, validada y congruente con la imagen de país para cada Red junto con su manual de uso y herramientas de comercialización.	0				1		
						Mar 2011	Jun 2010	
<b>Componente 7:</b> Plan de marketing operacional implementándose en el periodo mencionado. <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C4.12</b> Plan de marketing operacional implementándose en el periodo mencionado.	0				1		
						May 2011	Jun 2010	
	<b>C4.13</b> Operadores receptivos nacionales y emisores internacionales, ofrecen los productos étnicos en sus paquetes.	0				20		
						Nov 2011	Jun 2010	
<b>Componente 8:</b> El ejecutor contará con el diseño y validación de un sistema de monitoreo y evaluación conteniendo los principales indicadores sociales con enfoque de género y económicos de los grupos étnicos beneficiarios en el marco del proyecto. <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C5.11</b> El ejecutor contará con el diseño y validación de un sistema de monitoreo y evaluación conteniendo los principales indicadores sociales con enfoque de género y económicos de los grupos étnicos beneficiarios en el marco del proyecto.	0				1		Atrasado
						Mar 2009	Jun 2010	

Hitos

Planeado

Fecha de

Logrado

Fecha alcanzada

Estado

## cumplimiento

H1	Condiciones previas	10	Mar 2012	4	Sep 2008	
----	---------------------	----	----------	---	----------	--

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los múltiples actores e iniciativas no logren coordinarse.	Bajo	---	---
2. Los emprendimientos de las etnias no responden a la invitación de unirse a las Redes, o de que en caso de unirse no mantengan un adecuado nivel de interés requerido para el éxito del proyecto.	Bajo	---	---

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 2 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[X] N/A

The project is going through reformulation. The Executing Agency changed.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]