

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Does not apply.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

La consultoría contratada por la Representación de Honduras para actualización del proyecto finalizó satisfactoriamente. Se formalizó la relación con la nueva agencia ejecutora (Cámara Nacional de Turismo de Honduras) quien manifestó su interés de ejecutar la operación. Se inició el proceso a lo interno del Banco para preparar la nueva Carta Convenio.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Does not apply.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| | Indicadores | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado | Estado |
|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Resultado: Alcanzar tres redes de turismo étnico diseñadas y operando, principalmente compuestas por personas que pertenecen a grupos indígenas Maya Chorti, Garífunas y negros de habla inglesa, los cuales promuevan unidades empresariales de bienes o servicios turísticos, mediante encadenamientos productivos. | P.1.1 Emprendimientos (450 individuales y 50 de propiedad comunitaria) pertenecientes a miembros de las tres comunidades étnicas son beneficiarias del proyecto). | 0 May 2008 | | | | 500 May 2012 | 0 | |
| | P.1.2 Es diseñada y en implementación la Imagen y asociación de cada una de las 3 Redes étnicas con los drivers primordiales de la estrategia nacional de turismo sostenible ENTS- (arqueología, naturaleza, cultura y submarinismo) y el territorio/destino que ellas ocupan. | 0 May 2008 | | | | 3 Nov 2010 | 0 | |
| Componente 1: Modelo organizativo de participación de las tres etnias desarrollado e implementado. Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C1.1.1 Sostenibilidad operativa y financiera de las Redes étnicas definida a través de una estrategia y plan de acción para su implementación. | 0 | | | | 3 May 2012 | Jun 2011 | |
| | C1.1.2 Las redes étnicas han sido diseñadas, dotadas de estructura funcional y desarrollando procesos de promoción empresarial en las zonas de intervención del proyecto. | 0 | | | | 3 May 2010 | Jun 2011 | Atrasado |
| | C1.1.3 Emigrantes de las 3 etnias residentes en Estados Unidos expresan interés en invertir en un fondo fiduciario a través de remesas. | 0 | | | | 50 May 2012 | Jun 2011 | |
| | C1.1.4 Acuerdo firmado con la asociación de cruceros del Estado de La Florida para la inclusión de grupos indígenas en los servicios en puerto a los pasajeros que arriban a Roatán. | 0 | | | | 1 May 2012 | Jun 2011 | |
| Componente 2: Productos y servicios inspirados en los saberes y la cosmovisión de los pueblos indígenas y negros, diseñados e implementados Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C2.1.1 Tipos de atractivos seleccionados y recomendaciones para su puesta en valor (por ejemplo: talleres artesanales, fiestas y rituales, reservas naturales privadas, gastronomía, deporte aventura, turismo académico/científico; entre otros). | 0 | | | | 10 May 2009 | Jun 2011 | Atrasado |
| | C2.1.2 Líneas de productos/servicios comercializables e integrados bajo el concepto de cada una de las 3 Redes. | 0 | | | | 6 May 2012 | Jun 2011 | |
| | C2.1.3 Estudios de preinversión realizados por municipio y otro estudio de investigación del mercado de crédito para las 3 redes, en armonía con los PDMs. | 0 | | | | 5 May 2012 | Jun 2011 | |
| | C2.1.4 Emprendimientos (individuales y comunitarios) reciben financiamiento adecuado a sus características por parte de instituciones de microcrédito. | 0 | | | | 400 May 2012 | Jun 2011 | |
| Componente 3: MiPyMEs e individuos capacitados en los sectores de alojamiento, gastronomía, gestión y operación de tours. Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C3.1.1 Convenios de cooperación firmados con centros de educación para el desarrollo de programas de capacitación en el primer año. | 0 | | | | 2 May 2009 | Jun 2011 | Atrasado |
| | C3.1.2 Capacitadores (preferiblemente provenientes de las 3 etnias) formados en temas básicos de operación turística; y 15 capacitadores formados en temas técnicos de la operación turística. | 0 | | | | 30 May 2012 | Jun 2011 | |
| | C3.1.3 MiPyMEs e individuos son capacitados en temas básicos de operación turística; y otras capacitadas en temas técnicos de la operación turística. | 0 | | | | 500 May 2012 | Jun 2011 | |
| Componente 4: Comercialización y promoción de productos étnicos efectuada. Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C4.1.1 Existencia definida, validada y congruente con la imagen de país para cada Red junto con su manual de uso y herramientas de comercialización. | 0 | | | | 1 Mar 2011 | Jun 2011 | Atrasado |
| | C4.1.2 Plan de marketing operacional implementándose en el periodo mencionado. | 0 | | | | 1 May 2011 | Jun 2011 | Atrasado |
| | C4.1.3 Operadores receptivos nacionales y emisores internacionales, ofrecen los productos étnicos en sus paquetes. | 0 | | | | 20 Nov 2011 | Jun 2011 | |
| Componente 5: Sistema de monitoreo y evaluación de impacto social comparativo (benchmark) de cada Red étnica implementado Peso: 20% Clasificación: Muy Insatisfactorio | C5.1.1 El ejecutor contará con el diseño y validación de un sistema de monitoreo y evaluación conteniendo los principales indicadores sociales con enfoque de género y económicos de los grupos étnicos beneficiarios en el marco del proyecto. | 0 | | | | 1 Mar 2009 | Jun 2011 | Atrasado |

Hitos

Planeado

Fecha de cumplimiento

Logrado

Fecha alcanzada

Estado

| | | | | | | |
|----|---------------------|----|----------|---|----------|--|
| H1 | Condiciones previas | 10 | Mar 2012 | 4 | Sep 2008 | |
|----|---------------------|----|----------|---|----------|--|

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|---|-------|----------------------|-------------|
| 1. Los múltiples actores e iniciativas no logren coordinarse. | Bajo | --- | --- |
| 2. Los emprendimientos de las etnias no responden a la invitación de unirse a las Redes, o de que en caso de unirse no mantengan un adecuado nivel de interés requerido para el éxito del proyecto. | Bajo | --- | --- |

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]