



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

JULIO 2011 - DICIEMBRE 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Negocios Rurales y Desarrollo Comunitario en Copán

Nro. Proyecto: HO-S1018 - Nro. Operación: ATN/SF-12605-HO, SP/SF-10-25-HO

Propósito: Promover un modelo integral y replicable de desarrollo rural que incluya: la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la asociatividad empresarial, el acceso al financiamiento y la incidencia ciudadana.

País Administrador
HONDURAS


País Beneficiario
HONDURAS

Agencia Ejecutora: Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de


Líder equipo de diseño: Vivanco, Fermín

Líder equipo de supervisión: Gómez, Gladys Morena


CRONOLOGÍA DE EVENTOS




RECURSOS (EN MILES DE USD)



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS



CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Medio

Adquisiciones: Bajo

Capacidad Técnica: Bajo

---- Promedio de riesgo PES: 1.11

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el periodo de ejecución del proyecto (julio-diciembre 2011) se obtuvieron los siguientes avances: **Componente 1:** Se apoyó el ciclo de postera para la siembra de 80 manzanas de granos básicos con 54 productores; se inició la implementación de 30 huertos familiares integrales; se acompañó el establecimiento de 20 manzanas con técnicas de conservación de suelos; se inició el proceso de formación de 35 Promotores Agrícolas Campesinos (PAC). **Componente 2:** Se desarrollaron 2 talleres sobre asociatividad para integrar Redes Empresariales con quienes se han cultivado 2,5 mz, de habichuela y 10 mz, de frijol, para la venta a 2 supermercados. **Componente 3:** Se apoyo el proceso para la conformación de 2 Mesas Municipales integradas por 45 personas representantes de sociedad civil, quienes están en proceso de construcción de una *Propuesta Política* para fortalecer el sector agrícola/ambiental; se realizaron 2 jornadas de capacitación en los temas: control social, transparencia y rendición de cuentas dirigidos a 35 líderes comunitarios que están siendo formados como Contralores Sociales. **Componente 4:** Se inició del proceso de fortalecimiento de capacidades a miembros directivos de la Cooperativa Cuna Maya, mediante el desarrollo de 2 módulos de capacitación en temas de reglamentos y órganos de dirección y la divulgación de la oferta de servicios de la Cooperativa Cuna Maya quien ya cuenta con 25 cajas de ahorro y crédito rural (CACR) afiliadas y 72 socios individuales.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Efectivamente durante el periodo (Julio-Diciembre 2011) OCDIH ha avanzado en el proceso de organización de los pequeños productores de granos básicos, con los dos grupos asociativos en temas de habichuelas y hortalizas, conformando el espacio de diálogo y concertación en el territorio para definir un mecanismo de gobernanza público-privado que permita visualizar las inversiones en desarrollo productivo especialmente. Por otra parte, se ha consolidado la cooperativa Cuna Maya, como mecanismo de intermediación de 22 cajas de ahorro rural (Número de cajas rurales según registros en evaluaciones del Banco), las cuales están en proceso de fortalecimiento institucional.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Promover un modelo integral y replicable de desarrollo rural que incluya: la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la asociatividad empresarial, el acceso al financiamiento y la incidencia ciudadana.	P.11 1) Aumento de ingresos del 20% por ventas de excedentes de los productos bajo el modelo de desarrollo rural implementado y bajo la construcción de las redes empresariales, como alternativa de desarrollo económico del territorio.	0	10	10			20	0	
		Ago 2011	Ago 2015	Ago 2016			Ago 2017		
Componente 1: Financiamiento Reembolsable Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 A los 36 meses de iniciado el proyecto: 380 familias de pequeños productores agropecuarios aseguran su dieta alimenticia, mediante la producción de 5,500 QQ de granos básicos (247,5 toneladas), construcción de economías de patio (fincas integrales, y acceso a mercados locales).	0	100	100	180	380			En curso
		Feb 2012	Ene 2013	Ene 2014	Ene 2015	Ene 2015			
Componente 2: Gestión agroecológica para la producción sostenible y seguridad alimentaria Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Producción de 5,500 QQ de granos básicos (247,5 toneladas), construcción de economías de patio (fincas integrales, y acceso a mercados locales).	0	5500			5500			En curso
		Abr 2011	Ene 2015			Feb 2012			
Componente 3: Promoción de la Asociatividad Empresarial para la Producción y el Acceso a Mercados Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 A los 36 meses de iniciado el proyecto: Las 2 redes empresariales registran 10% de utilidades por venta de los productos agropecuarios.	0	1	1		2			
		Feb 2012	Ene 2014	Ene 2015		Feb 2012			
Componente 4: Desarrollo económico Local y Consolidación de la Ciudadanía Activa Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C4.11 al menos 2 acuerdos suscritos entre los gobiernos locales y el sector privado para potenciar las oportunidades de negocios rurales, luego de conformada la mesa sectorial.	0	1	1		2			
		Feb 2012	Ene 2014	Ene 2015		Feb 2012			
	C4.12 Al menos el 50% de las familias participantes en el proyecto conocen sus deberes y derechos ciudadanos	0	30	50	100	160			
		Feb 2012	Ene 2013	Ene 2014	Ene 2015	Feb 2012			
Componente 5: Servicios Financieros Rurales Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C5.11 Fortalecer las estructuras de intermediación financiera local a través de apoyo de las cajas de ahorro y crédito rural de la zona y la cooperativa de ahorro y crédito que englobará unas 17 cajas.	0	5	10	7	17	97		Finalizado
		Feb 2012	Ene 2013	Ene 2014	Ene 2015	Feb 2012	Nov 2011		

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	5	Oct 2011	5	May 2011	Logrado
H0	Manzanas de tierra cultivadas (85 Mz de Maíz y 19 Mz de Frijol) con rendimientos promedios mínimos de 26 qq por Mz maíz y 12 qq por Mz	104	Abr 2012	0	Dic 2011	

	Frijol, utilizando semilla criolla producidas en ladera en los 6 municipios de Copán					
HO	[*] Modelo de desarrollo rural Integral diseñado para ser aplicado en los 6 municipios de intervención del proyecto que incluya la seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, la asociatividad empresarial, el acceso a financiamiento y la incidencia ciudadana (Hito de Producto)	1	Sep 2012	0	Dic 2011	
HO	Reservas comunitarias de granos básicos para la seguridad alimentaria que operan en 5 de 6 Municipios de Copán.	10	Dic 2012	0	Dic 2011	
HO	Reservas comunitarias de granos básicos para la seguridad alimentaria que operan en 5 de 6 Municipios de Copán.	10	Dic 2012			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Al menos se mantienen las condiciones políticas económicas y jurídicas nacionales que favorecen la implementación del proyecto.	Alto	Se estructuran alianzas con otras instituciones para potenciar las iniciativas de los productores de la zona de los seis municipios de Copán.	Project Coordinator
2. Se materializan las alianzas público-privadas en los 6 municipios en los departamentos de Copán.	Medio	OCDIH Desarrolla las acciones necesarias para conformar las mesas de concertación (2) en el área de intervención del proyecto.	Project Coordinator
3. La caída de precios de los productos hortícolas en el mercado nacional, puede producir desánimo en los productores que integran las redes empresariales, provocando que las familias abandonen sus infraestructura productiva y los cultivos establecidos en campo	Medio	Establecimiento de convenios con los mercados que establezca la relación comercial. La implementación de ferias móviles en los cascos urbanos para la venta directa al consumidor de los productos cultivados por los productores que integran a Red.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] La sostenibilidad se verá en cada productor que logra mantener un ciclo productivo que garantice su seguridad alimentaria y mejores sus ingresos por ventas.

Comentarios

Este es un proyecto con base organizacional en la pirámide, es decir pequeños productores agrícolas, en quienes se fortalecen sus capacidades técnicas para producir y garantizar su seguridad alimentaria. Por tanto, OCDIH, siempre deberá estar capturando fondos de Cooperación Externa para continuar este trabajo social económico.

OCDIH deberá elaborar un plan de sostenibilidad de los dos grupos asociativos y prever un esquema de seguimiento para los productores independientes.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

1) La promoción y la articulación de las cajas rurales comunitarias a la Cooperativa Cuna Maya, facilitará las condiciones para que aun y cuando el proyecto finalice su intervención, las cajas comunitarias reciban asesoría técnica y respaldo financiero por parte de la Cooperativa, aumentando su nivel de gestión y generando credibilidad en sus afiliados.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. La estructuración del mecanismo de gobernanza público privada en el territorio debe ser fortalecida al considerar una instancia que supervise y haga monitoreo del cumplimiento de la agenda de desarrollo territorial. Por tanto, el proyecto debe prever esta instancia.	Relativa a Implementation	Autor Gómez, Gladys Morena [FOMIN]
2. 1) Para lograr establecer por parte de los productores un compromiso de producción planificado, con siembras escalonadas que garanticen el abastecimiento permanente de productos a los supermercados, será necesario desarrollar un proceso de acompañamiento integral, que incluya elementos organizativos, investigación de mercados y la utilización de tecnología agrícola innovadora para el productor. Esto garantizará relaciones comerciales más duraderas.	Sustainability	Aranda Lopez, Wilmer Antonio