




## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE FINANZAS		
Sector: TRADE-SUPPORT OF TRADE ACTIVITIES		
Número da Operação: 2467/BL-HO	Atual: 10.000.000,00	Original BID: 10.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 10.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada: HO-P1061, RG-P1400	Saldo: 10.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 10.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 8, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011



## Progresso Acumulado até 2010



## Resultados

**Resultado:** Capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Porcentaje de las declaraciones de importación, exportación y tránsito revisadas con base en análisis de riesgo, bajo reglas probabilísticas y aleatorias	Porcentaje	41,00	2010	P A					85,00
Eficacia en la selección medida por el porcentaje de liquidaciones complementarias efectuadas en el despacho (canal rojo y naranja).	Porcentaje	8,60	2010	P A		30,00			60,00
Recaudación proveniente de pago electrónico.	Porcentaje	12,00	2010	P A	25,00	50,00	65,00	90,00	90,00
Porcentaje de declaraciones de importacion que aplican uso de reglas varias y probabilísticas en la selección mediante el análisis de riesgo	Porcentaje	4,00	2010	P A			50,00		95,00
Porcentaje de declaraciones de importación asignado a los canales rojo y naranja	Porcentaje	89,44	2010	P A		75,00			55,00
Cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de una fiscalización	Porcentaje	21,00	2011	P A					32,00
Incautaciones por ilícitos y contrabando	Incautaciones	70,00	2010	P A					140,00

**Resultado:** Facilitación operativa mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Porcentaje de declaraciones de importación y exportación tramitadas con certificación electrónica	Porcentaje		2011	P A			60,00		95,00
Porcentaje de tránsitos internacionales tramitados por sistema TIM en Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A		50,00			100,00
Tiempos de despacho de tránsitos internacionales de mercancías en Puerto Cortés mediante el sistema del TIM	Porcentaje		2011	P A		50,00			70,00
Tiempo promedio de despacho de la declaración de importación	Horas	18,80	2010	P A			10,00		6,00

**Resultado:** Nueva infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes en operación

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Adjudicación de las obras del edificio de la Aduana de Puerto Cortés	Adjudicacion		2010	P A		1,00			1,00
Porcentaje de usuarios externos e internos satisfechos con los servicios de la Aduana de Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A					70,00
Incremento en la disponibilidad de servicios informáticos y telecomunicaciones	Porcentaje	94,16	2010	P A					99,50
Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas	Ranking	93,00	2010	P					90,00

elaborado por el Foro Económico Mundial				A					
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Fortalecimiento de la Capacidad de Fiscalización y Seguridad en Puerto Cortes</b>									
Sistema de información y despacho anticipado implementado	Sistema				1,00				555.000,00
Oficina de Analisis de Riesgo operativa	Oficina				1,00				421.000,00
Estudio de Seguridad en recintos y costas elaborado	Estudio				1,00				400.000,00
Equipos no intrusivos de control adquiridos	Equipos				1,00				1.160.000,00
Laboratorio de Aduanas en funcionamiento	Laboratorio				1,00				300.000,00
Oficina de Fiscalización Operativa	Individuos				20,00				90.000,00
<b>Coordinación y Facilitación Operativa</b>									
Certificados de otros organismos (agricultura, sanidad, etc.) necesarios para realizar operaciones aduaneras que están operativos para su tramite en linea y su control (REVISAR LINEA DE BASE)	Certificados				50,00				368.000,00
Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) implementado en Puerto Cortés	Sistema				1,00				200.000,00
Diagnóstico de requerimientos para la implantación del TIM transoceánico elaborado	Diagnóstico				1,00				100.000,00
<b>Fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes</b>									
Aduana de Puerto Cortes Hondureña modernizada	Proyectos				1,00				
Edificio de la Aduana de Puerto Cortés reacondicionado	Edificio				1,00				1.900.000,00
Data Center Instalado	Data Center				1,00				2.246.000,00
<b>Gestion del programa</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>7.740.000,00</b>