





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE FINANZAS		
Sector: TRADE		
Número da Operação: 2467/BL-HO	Atual: 10.000.000,00	Original BID: 10.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 500.000,00	Corrente BID: 10.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 5,00	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: HO-P1061, RG-P1400, RG-T2261	Saldo: 9.500.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 10.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 281

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 11-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 16-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: Capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Declaraciones de importación, exportación y tránsito revisadas con base en análisis de riesgo, bajo reglas probabilísticas y aleatorias	Porcentaje	41,00	2010	P A					85,00
Eficacia en la selección medida por el porcentaje de liquidaciones complementarias efectuadas en el despacho (canal rojo y naranja).	Porcentaje	8,60	2010	P A		30,00 3,43			60,00
Recaudación proveniente de pago electrónico.	Porcentaje	12,00	2010	P A	25,00 12,00	50,00 51,00	65,00	90,00	90,00
Declaraciones de importacion que aplican uso de reglas varias y probabilísticas en la selección mediante el análisis de riesgo	Porcentaje	4,00	2010	P A			50,00		95,00
Declaraciones de importación asignado a los canales rojo y naranja	Porcentaje	89,44	2010	P A		75,00 23,00			55,00
Cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de una fiscalización	Porcentaje	21,00	2011	P A					32,00
Incautaciones por ilícitos y contrabando	Incautaciones	70,00	2010	P A					140,00

Resultado: Facilitación operativa mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Declaraciones de importación y exportación tramitadas con certificación electrónica	Porcentaje		2011	P A			60,00		95,00
Tránsitos internacionales tramitados por sistema TIM en Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A		50,00			100,00
Tiempos de despacho de tránsitos internacionales de mercancías en Puerto Cortés mediante el sistema del TIM	horas		2011	P A		50,00			70,00
Tiempo promedio de despacho de la declaración de importación	Horas	18,80	2010	P A			10,00		6,00

Resultado: Nueva infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes en operación

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Adjudicación de las obras del edificio de la Aduana de Puerto Cortés	Adjudicacion		2010	P A		1,00			1,00
Usuarios externos e internos satisfechos con los servicios de la Aduana de Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A					70,00
Incremento en la disponibilidad de servicios informáticos y telecomunicaciones	Porcentaje	94,16	2010	P A					99,50
Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial	Ranking	93,00	2010	P A					90,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento de la Capacidad de Fiscalización y Seguridad en Puerto Cortes									
Sistema de información y despacho anticipado implementado	Sistema	1,00			1,00	471.000,00			555.000,00
Oficina de Analisis de Riesgo operativa	Oficina				1,00	300.000,00	50.000,00		421.000,00
Estudio de Seguridad en recintos y costas elaborado	Estudio	1,00			1,00	200.000,00			400.000,00
Equipos no intrusivos de control adquiridos	Equipos				1,00				1.160.000,00
Laboratorio de Aduanas en funcionamiento	Laboratorio				1,00	50.000,00			300.000,00
Oficina de Fiscalización Operativa	Individuos				20,00	20.000,00	34.000,00		90.000,00
Coordinación y Facilitación Operativa									
Certificados de otros organismos (agricultura, sanidad, etc.) necesarios para realizar operaciones aduaneras que están operativos para su tramite en línea y su control (REVISAR LINEA DE BASE)	Certificados				50,00	200.000,00			368.000,00
Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) implementado en Puerto Cortés	Sistema	1,00			1,00	200.000,00	72.000,00		200.000,00
Diagnóstico de requerimientos para la implantación del TIM transoceánico elaborado	Diagnóstico	1,00			1,00	20.000,00			100.000,00
Fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes									
Aduana de Puerto Cortes Hondureña modernizada	Aduana modernizada				1,00				
Edificio de la Aduana de Puerto Cortés reacondicionado	Edificio				1,00	1.750.000,00			1.900.000,00
Data Center Instalado	Data Center				1,00				2.246.000,00
Gestion del programa									
Gestion del Programa	N/A					69.000,00			485.000,00
Contingencias e intereses	N/A					100.000,00			700.000,00
Evaluacion y auditorias externas	N/A					25.000,00			115.000,00
Salarios de especialistas en comercio exterior, area de fiscalizacion y de analisis de riesgo	N/A								960.000,00
TOTAL						3.405.000,00	156.000,00		10.000.000,00