



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: RG Executing Agency (EA): Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT) Window: Has the project been reformulated: [] Yes [X] No (If yes see Section V)	Project Title: Medidas aduaneras para facilitar los negocios internacionales en América Latina TC Number: TC-0005008 ATN/ Number (s) ATN/MT-7080-RG	Date of Donor Approval: 08/02/00 Date of Contract Signature: 09/25/00 Date of Contract Validity: 09/25/00 Date of Eligibility for Disbursement: 12/07/00 Original Date of Final Disbursement: 03/25/03 Current Date of Final Disbursement: 03/25/03			
CO Specialist: VARELA R Headquarters Staff Member Assigned: MARQUEZ FARINA M Date of Latest Report Update: 06/30/01 Date of Latest Report Review by Representative: 07/23/01	Months in Execution: from approval: 10 from signature: 9 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement Period: 0	Original TC Amount: 3,000,000.00 Current Amount: 3,000,000.00 Disbursements: 290,000.00 % Disbursed: 9.67% Counterpart: 2,000,000.00 % Disbursed: 0 %	TC Modality: [X] NR [] R [] CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Coordinación y divulgación del programa 2. Apoyo a la evaluación de las necesidades y preparación de las solicitudes 3. Asistencia técnica individualizada	1.1 Número de solicitudes presentadas al CIAT		X		
	2.1 Número de propuestas de financiamiento aprobadas por el CIAT.		X		
	3.1 Número de administraciones aduaneras que han implantado procedimientos eficientes para importaciones temporales, envíos expresos y análisis de riesgo		X		
	3.2 Número de administraciones aduaneras que utilizan procedimientos simplificados, inclusive el envío electrónico de documentos y consulta.		X		
	3.3 La vigencia de códigos de conducta para oficiales aduaneros en al menos 90% de las administraciones de aduanas		X		
	3.4 Uso de la versión de 1996 del S.A. en todas las agencias. Publicación y actualización de la Guía Hemisférica de Procedimientos en el 2do año.		X		
	3.5 a implementación en al menos el 50% de las agencias de aduanas de los parámetros de riesgo para la selección de declaraciones a reconocer.		X		
	3.6 Número de oficiales de aduana que reciben capacitación desglosada por tipo de capacitación recibida, país de origen, nivel de autoridad y temas generales. Como meta se propone capacitar al menos 100 oficiales de aduanas en los 24 meses de ejecución.		X		
3.7 Número de propuestas de financiamiento de los países que reciben financiamiento. Como un mínimo, se propone que al menos 10 propuestas deben recibir financiamiento.		X			
3.8 Compra e instalación de equipos de cómputo y/o de comunicación y de "software", así como el entrenamiento de operadores del sistema.		X			



Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High	Low		
1. Hay suficiente promoción y divulgación de información del Programa, especialmente en los países desfavorecidos.		X			
2. Se crean y aprueban mecanismos de seguimiento por parte de los países miembros del ALCA y/o reclamo por parte de los usuarios de los servicios aduaneros		X			
3. Existe voluntad política para aprobar los cambios necesarios en la normativa y, en general, para implementar las medidas.		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	L	I
1. Facilitar el comercio y los negocios internacionales en América Latina y el Caribe, mediante el mejoramiento de sistemas aduaneros.	1.1 En cinco países elegidos como muestra, determinación de las reducciones de los tiempos de entrega de las mercancías por vía aérea, terrestre y marítima.		X		
	1.2 Número de proyectos terminados con éxito con amplia representatividad de los países de la región.		X		
Assumptions Related to each Development Objective		Probability			
		High	Low		
1. Se mantiene la coyuntura económica e interés de los países de promover eficiencia en los sistemas aduaneros		X			
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO): <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)					
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification: Dado que las medidas aduaneras incluidas en el Programa son resultado de una reunión Ministerial de los países miembros del ALCA, se esperaba que las mismas sean materia de seguimiento en el proceso de negociaciones sostenido por dichos países.					
IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES					
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification					
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency		<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties		<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)	

**V. PROJECT STATUS**

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

Se ha hecho un esfuerzo considerable en el área de divulgación, apoyado por misiones a los países y apoyo directo del Coordinador en la preparación de las solicitudes. Se han materializado tres solicitudes de asistencia técnica (Bolivia, Honduras y St Vincent & Grenadines) y se encuentran cinco más en preparación (Costa Rica, Argentina, Perú, Nicaragua, República Dominicana y Guatemala). Con dichas solicitudes se estaría desarrollando el prototipo para las 8 medidas incluidas en el Programa.

Current Status of each Assumption related to DO

1. La modernización y eficiencia de las aduanas sigue siendo un tema de interés no sólo en el contexto del ALCA sino también en otras iniciativas regionales como lo son el Plan Puebla-Panamá.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Está pendiente la presentación del Informe Semestral al 30/6/2001

“Qualified opinions” of external auditors

No se han detectado situaciones que no hayan sido consideradas por el Banco, que puedan afectar la ejecución del Proyecto o la consecución de sus objetivos.

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:
N/A

Lessons learned (If applicable):
N/A

Potential Problems (If applicable):
N/A.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
Coordinación y administración del Programa debe ser fortalecida	Selección de asistente de proyecto	CIAT	Agosto 2001	[]