



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Construyendo ciudades inclusivas y resilientes

Nro. Proyecto: RG-T2939 - Proyecto No.: ATN/ME-16169-RG

Propósito: Mejorar la resiliencia urbana en América Latina y el Caribe, a través de la incorporación del sector privado en el desarrollo e implementación de planes de resiliencia en una selección de ciudades de la región.

País Administrador

ECUADOR

País Beneficiario

ECUADOR

Agencia Ejecutora:

Fundación AVINA


Líder equipo de diseño:

ESTRELLA PEINADO-VARA


Líder equipo de supervisión:

PAULA AUERBACH


CICLO DEL PROYECTO




RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS



CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Baja

Adquisiciones: Alto

Capacidad Técnica: Baja

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el transcurso del semestre la agencia ejecutora ha cumplido con las condiciones previas para el primer desembolso.

Las principales actividades que se realizarán en este periodo son:

a) Contrato del coordinador y administrativo que trabajará en el proyecto

b) Reunión de coordinación para la implementación del proyecto, junto a los equipo de FOMIN, 100RC y Fundación Avina. El encuentro sucedió en Quito, Octubre del 2017.

c) Presentación pública de la Alianza en el evento "A un año de Hábitat III", 13 de Octubre 2017 – Quito

d) Vinculación con los Chief Resilience Officer de las ciudades de Quito, México, Buenos Aires y Salvador de Bahía, presentando el proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Mejorar la resiliencia urbana en América Latina y el Caribe, a través de la incorporación del sector privado en el desarrollo e implementación de planes de resiliencia en una selección de ciudades de la región.	I.1 8 ciudades apoyadas por la Iniciativa en la Región	0				8 Ago. 2021	0	
Propósito: Mejorar la resiliencia urbana en América Latina y el Caribe, a través de la incorporación del sector privado en el desarrollo e implementación de planes de resiliencia en una selección de ciudades de la región.	R.1 Número de familias que mejoran su calidad de vida	0	1000 Ago. 2019	3000 Ago. 2020		8000 Ago. 2021	0	
	R.2 % de beneficiarios que son mujeres	0	30 Ago. 2018	40 Ago. 2019	50 Ago. 2020	60 Ago. 2021	0	
	R.3 Número de empresas provistas de apoyo no financiero para el desarrollo de soluciones	0	8 Ago. 2019			20 Ago. 2021	0	
	R.4 Número de ciudades que adoptan e implementan estrategias de resiliencia con la participación del sector privado.	0	1 Ago. 2018	2 Ago. 2019	3 Ago. 2020	4 Ago. 2021	0	
	R.5 Número de ciudades que aplican herramientas para incorporar y enfrentar la vulnerabilidad y apoyar la priorización de proyectos	0	2 Ago. 2018	4 Ago. 2019		8 Ago. 2021	0	
Componente 1: Fortalecimiento del ecosistema para la resiliencia urbana Peso: 31% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Número de estrategias de resiliencia que incluyen mecanismos que fomenten la participación del sector privado en la resiliencia urbana local	0	1 Ago. 2018	2 Feb. 2019		4 Ago. 2019		
	C1.12 Número de marcos legales, regulaciones y/o políticas públicas actualizadas en temas de resiliencia urbana.	0	2 Ago. 2019	3 Feb. 2020		4 Ago. 2020		
Componente 2: Fomento de la innovación para la resiliencia a través de la identificación de desafíos en ciudades seleccionadas Peso: 46% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de convocatorias realizadas	0	2 Feb. 2019	4 Ago. 2019	6 Feb. 2020	8 Ago. 2020		
	C2.12 Número de soluciones identificadas y apoyadas	0	4 Feb. 2019	8 Ago. 2019	14 Feb. 2020	20 Ago. 2020		
	C2.13 Número de soluciones convertidas en modelos de negocio sostenibles	0	1 Ago. 2019	3 Feb. 2020	6 Ago. 2020	10 Feb. 2021		
Componente 3: Proyectos individuales de la Iniciativa Peso: 1% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Número de ciudades apoyadas con iniciativas específicas	0	4 Ago. 2019	6 Feb. 2020		8 Ago. 2020		
Componente 4: Creación de un laboratorio para la resiliencia urbana Peso: 22%	C4.11 Número de espacios presenciales y virtuales de intercambio y de fortalecimiento de capacidades.	0	2 Feb. 2019	4 Ago. 2019	5 Feb. 2020	6 Ago. 2020		
	C4.12 Número de productos de conocimiento que sistematizan los requisitos organizacionales, de gestión, recursos tecnológicos y de innovación.	0	1 Feb. 2020	2 Feb. 2021		5 Ago. 2021		

Clasificación: Satisfactorio

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Conditions Prior	1	Feb. 2018	6	Dic. 2017	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Dificultad de tener propuestas adecuadas para las siguientes etapas como resultados de los desafíos o no contar con los instrumentos de apoyo adecuados	Media	Trabajar con el ecosistema de emprendimiento local para poder asegurar que los instrumentos de apoyo financiero y no financiero estén disponibles	Project Guest
2. Cambios de prioridades locales por elecciones locales o emergencias	Media	Trabajo cercano con las entidades de gobierno para asegurar su compromiso con la Iniciativa	Project Guest
3. Desfase entre expectativas de respuesta y los plazos de la iniciativa para atender shocks en los estados tempranos del proceso	Media	Trabajo cercano con las entidades de gobierno para asegurar su compromiso con la Iniciativa	Project Guest
4. Riesgo de fondeo en caso de no apalancar los recursos estimados para la implementación de los proyectos individuales, lo cual repercutiría en la consecución de objetivos estratégicos de la Iniciativa	Media	Trabajo cercano con Oficina de Alianzas Estratégicas (ORP) para alcanzar una red amplia de socios interesados	Project Guest
5. Falta de alineación entre los socios de la Iniciativa	Media	Desarrollo de una estructura de gobernanza con fuerte liderazgo de los socios iniciales	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media
NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5
RIESGOS VIGENTES: 5
RIESGOS NO VIGENTES: 0
RIESGOS MITIGADOS: 0
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se ha presentado públicamente la Alianza FOMIN, AVINA y 100RC con el objetivo de visibilizar el proyecto e interesar a nuevos aliados.

Se generarán espacio de presentación de la propuesta, principalmente a Empresas con el objetivo de sumar recursos y ampliar el impacto del proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se encontraron lecciones aprendidas]*