



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Informe

En cada una de las ciudades parte del proyecto, Buenos Aires, Quito, Salvador de Bahía y Ciudad de México, se trabajó en definir de manera conjunta con el equipo de 100RC local y las áreas de gobiernos de la ciudad, involucradas en el Plan de Resiliencia, la estrategia de ejecución del proyecto, de tal modo que complementen y agreguen valor sumando la participación del sector privado.

También se contó con el apoyo del equipo regional de 100RC y de FOMIN.

Buenos Aires y Salvador de Bahía, avanzaron en su articulación con el sector privado. Identificando oportunidades y proyectos de resiliencia urbana.

Quito, avanzó con un acuerdo de trabajo articulado para el desarrollo de la resiliencia en el Polígono Industrial de Ponciano Alto.

Mientras que México, se trabajó en identificar los ejes del Plan de Resiliencia en ejecución, que pueden ser potenciados con la participación del sector privado.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Buenos Aires

Desde Fundación Avina se generó una alianza con el **Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible**. Con la facilitación de Pacífico, se realizaron dos talleres que permitieron obtener 41 propuestas del sector privado para el Plan de Resiliencia Urbana.

Quito A la vez que se avanza en la conformación de un espacio colectivo con la participación de organizaciones vinculadas a la resiliencia, se definió con el equipo local de 100RC y el MDQ, un acuerdo que involucra a Impaqto, para el desarrollo de una estrategia de acción en el Polígono Industrial Ponciano Alto.

Salvador de Bahía

Con la facilitación de SER, se realizó una jornada de trabajo con más de 80 referentes del sector privado y la sociedad civil. Se abordaron diferentes dinámicas con foco en la economía resiliente.

Ciudad de México

El primer resultado fue un análisis de posibles ejes y zonas de la ciudad en las cuales concentrar la acción del proyecto, surgiendo de interés espacial Impulsar la economía local-chinampas

A partir de los resultados obtenidos de los mapeos y talleres realizados, se espera identificar las áreas de principal interés en el marco del Plan de Resiliencia local y del Sector Privado, para iniciar el diseño e implementación de los Desafíos.

En el mes de Mayo se realizó la Reunión Consejo Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes

Está en desarrollo la Estrategia de Convocatorias para los Desafíos

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Mejorar la resiliencia urbana en América Latina y el Caribe, a través de la incorporación del sector privado en el desarrollo e implementación de planes de resiliencia en una selección de ciudades de la región.	I.1 8 ciudades apoyadas por la Iniciativa en la Región	0				8 Ago. 2021	0	
Propósito: Mejorar la resiliencia urbana en América Latina y el Caribe, a través de la incorporación del sector privado en el desarrollo e implementación de planes de resiliencia en una selección de ciudades de la región.	R.1 Número de familias que mejoran su calidad de vida	0	1000 Ago. 2019	3000 Ago. 2020		8000 Ago. 2021	0	
	R.2 % de beneficiarios que son mujeres	0	30 Ago. 2018	40 Ago. 2019	50 Ago. 2020	60 Ago. 2021	0	
	R.3 Número de empresas provistas de apoyo no financiero para el desarrollo de soluciones	0	8 Ago. 2019			20 Ago. 2021	0	
	R.4 Número de ciudades que adoptan e implementan estrategias de resiliencia con la participación del sector privado.	0	1 Ago. 2018	2 Ago. 2019	3 Ago. 2020	4 Ago. 2021	0	
	R.5 Número de ciudades que aplican herramientas para incorporar y enfrentar la vulnerabilidad y apoyar la priorización de proyectos	0	2 Ago. 2018	4 Ago. 2019		8 Ago. 2021	0	
Componente 1: Fortalecimiento del ecosistema para la resiliencia urbana Peso: 31% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Número de estrategias de resiliencia que incluyen mecanismos que fomenten la participación del sector privado en la resiliencia urbana local	0	1 Ago. 2018	2 Feb. 2019		4 Ago. 2019	0 Jun. 2018	En curso
	C1.I2 Número de marcos legales, regulaciones y/o políticas públicas actualizadas en temas de resiliencia urbana.	0	2 Ago. 2019	3 Feb. 2020		4 Ago. 2020		
Componente 2: Fomento de la innovación para la resiliencia a través de la identificación de desafíos en ciudades seleccionadas Peso: 46% Clasificación: Satisfactorio	C2.I1 Número de convocatorias realizadas	0	2 Feb. 2019	4 Ago. 2019	6 Feb. 2020	8 Ago. 2020		
	C2.I2 Número de soluciones identificadas y apoyadas	0	4 Feb. 2019	8 Ago. 2019	14 Feb. 2020	20 Ago. 2020		
	C2.I3 Número de soluciones convertidas en modelos de negocio sostenibles	0	1 Ago. 2019	3 Feb. 2020	6 Ago. 2020	10 Feb. 2021		
Componente 3: Proyectos individuales de la Iniciativa Peso: 1% Clasificación: Satisfactorio	C3.I1 Número de ciudades apoyadas con iniciativas específicas	0	4 Ago. 2019	6 Feb. 2020		8 Ago. 2020		
Componente 4: Creación de un laboratorio para la resiliencia urbana Peso: 22% Clasificación: Satisfactorio	C4.I1 Número de espacios presenciales y virtuales de intercambio y de fortalecimiento de capacidades.	0	2 Feb. 2019	4 Ago. 2019	5 Feb. 2020	6 Ago. 2020		
	C4.I2 Número de productos de conocimiento que sistematizan los requisitos organizacionales, de gestión, recursos tecnológicos y de innovación.	0	1 Feb. 2020	2 Feb. 2021		5 Ago. 2021		
Hitos		Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado		
H1	Conditions Prior	6	Feb. 2018	6	Dic. 2017	Logrado		

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este periodo]
SECCIÓN 4: RIESGOS
RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Dificultad de tener propuestas adecuadas para las siguientes etapas como resultados de los desafíos o no contar con los instrumentos de apoyo adecuados	Media	Trabajar con el ecosistema de emprendimiento local para poder asegurar que los instrumentos de apoyo financiero y no financiero estén disponibles	Project Guest
2. Cambios de prioridades locales por elecciones locales o emergencias	Media	Trabajo cercano con las entidades de gobierno para asegurar su compromiso con la Iniciativa	Project Guest
3. Desfase entre expectativas de respuesta y los plazos de la iniciativa para atender shocks en los estados tempranos del proceso	Media	Trabajo cercano con las entidades de gobierno para asegurar su compromiso con la Iniciativa	Project Guest
4. Riesgo de fondeo en caso de no apalancar los recursos estimados para la implementación de los proyectos individuales, lo cual repercutiría en la consecución de objetivos estratégicos de la Iniciativa	Media	Trabajo cercano con Oficina de Alianzas Estratégicas (ORP) para alcanzar una red amplia de socios interesados	Project Guest
5. Falta de alineación entre los socios de la Iniciativa	Media	Desarrollo de una estructura de gobernanza con fuerte liderazgo de los socios iniciales	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
[No se reportaron factores para este periodo]
Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Nuevas Alianzas - Sostenibilidad:

En la búsqueda de sumar nuevos aliados al proyecto, Pablo Vagliente, Director de Fundación Avina, mantuvo una serie de reuniones el para presentar la Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes. Entre ellas la organización Porticus Latinoamerica interesada en procesos de Economía Circular, como el caso de resiliencia urbana en Quito.

Por su parte Marcela Mondino, coordinadora del proyecto, y Pedro Carrasco, responsable de la agenda en Quito, participaron y desarrollaron el Lav Construyendo Resiliencia Urban Frente al Cambio Climático y los Desastres. Esta acción fue parte del III foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat – República Dominicana – del 12 al 14 de Junio 2018. El Lav se co-facilitó con Michael Donovan, representante del BID. En tanto que el panel se compartió con actores del Banco Mundial, Cepal, representantes del sector público, entre otros.

A su vez se trabajó en la construcción de los mensajes claves con los cuales se quiere proponer al sector privado su participación en la iniciativa, para iniciar una serie de reuniones e identificar posibles alianzas.

?

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS
[No se encontraron lecciones aprendidas]