

cumplimiento de las metas asociadas a créditos (número de clientas y monto de cartera). Sin embargo, no resultó igualmente exitosa la expansión de los servicios integrales asociados al crédito. En el caso de los servicios de educación, dado que la capacitación es un requisito obligatorio para el acceso al crédito, se logró cumplir con las metas relacionadas. En el caso de los servicios optativos de salud, no obstante, el proyecto no logró llegar a la cantidad de clientas y familiares esperados. Más allá de las acciones de mitigación mencionadas por la Agencia Ejecutora, no se logró despertar suficiente interés en las socias por estos servicios.

Todas las acciones implementadas en el marco del proyecto tienden a favorecer la sostenibilidad de la operatoria rural de Pro Mujer Argentina, al generar capacidad instalada en zonas rurales (Rosario de Lerma y Gral. Guemes) y adaptar los productos de crédito y servicios de capacitación y salud a las características y necesidades de la población rural.

Un potencial riesgo a la sostenibilidad del negocio, que no se limita al negocio rural, es la falta de capacidad para la gestión financiera en la oficina local de Pro Mujer. Pro Mujer Internacional ha definido como política que la gestión financiera se lleve de manera centralizada desde la oficina regional, lo cual se evalúa como riesgoso por la importancia de hacer un seguimiento cercano en un contexto de mucha volatilidad macroeconómica, que está impactando sobre la cartera de PMA (aumento de la mora).

Aclaración: el valor reportado para el indicador "Cantidad de personas con acceso a servicios nuevos o mejorados de salud y/o educación" refiere a acceso potencial (clientas y familiares que cuentan con un servicio de salud al cual pueden acceder) y no a acceso efectivo, dado que el sistema de seguimiento de PMA no tuvo la capacidad de medir uso del servicio de salud a lo largo de todo el período de ejecución.

Evaluación final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Se dispensó la realización de la evaluación final del proyecto por entender que la misma no generaría conocimiento especialmente relevante o aplicable para BID Lab en virtud del bajo nivel de innovación del proyecto, y de la poca alineación con las áreas estratégicas vigentes de BID Lab.

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje
Fin: Contribuir al incremento de los ingresos derivados de actividades productivas de mujeres y sus hogares que residen en poblaciones rurales en el noroeste argentino	I.1 Cantidad de personas que mejoran sus condiciones de vida (50% serán mujeres) - CRF N° 310401	0	8000	9012	0 %
	R.1 Cantidad de personas que accedieron a productos de crédito (100% serán mujeres) - CRF N° 210800	0	1400	2253	0 %
	R.2 Cantidad de personas con acceso a servicios nuevos o mejorados de salud y/o educación (50 % serán mujeres) - CRF N° 210600	0	8000	9012	0 %
	R.3 Valor total del crédito otorgado por instituciones microfinancieras a clientes individuales (es US\$) - CRF N° 211000	0	1000000	2101261.24	0 %
	R.4 Porcentaje de la cartera en mora mayor a 30 días menor o igual a	0.3	4	1.43	0 %
Propósito: Apoyar a la Fundación Pro Mujer Argentina (PMA) a ampliar la cobertura de sus servicios financieros de banca comunal con servicios integrados a mujeres que residen en poblaciones rurales de las provincias de Salta y Jujuy	R.5 Porcentaje de crecimiento anual de la cartera promedio de Pro Mujer Argentina (en Moneda Local)	11	10	146.03	0 %
	C1.1 Encuesta de segmentación de socias y relevamiento de necesidades concluida	0	2	2	0 %
	C1.2 Cantidad de productos de crédito, salud y capacitación adaptados a las necesidades de la población rural	0	10	10	0 %
	C1.3 Cantidad de socias rurales que elaboran un Plan de Negocios como consecuencia de haber sido capacitadas en emprendedorismo	0	220	397	0 %
	C1.4 Cantidad de socias rurales que reciben capacitación o asistencia técnica específica para zonas rurales	0	600	464	0 %
Componente 1: Segmentación de socias, relevamiento de necesidades y ajuste de productos Peso: 30% Clasificación: Insatisfactorio	C2.1 Mejora de comunicaciones en redes internas y externas implementada	0	1	1	0 %
	C2.2 Sistema de tabletas instalado y en funcionamiento	0	1	1	0 %
	C2.3 Cantidad de verificaciones de domicilio y elegibilidad de nuevas socias rurales realizadas íntegramente de manera remota en el domicilio de la social.	894	3454	2420	0 %
	C2.4 Productividad de asesores de crédito rural.	370	430	129	0 %
Componente 2: Optimización del trabajo de asesores de crédito en zonas rurales Peso: 30% Clasificación: Insatisfactorio	C3.1 Política de gestión del riesgo cambiario desarrollada.	0	1	1	0 %
	C3.2 Contratos legales generados por firma local de abogado.	0	1	1	0 %
Componente 3: Gestión de riesgos y/o asesoramiento para garantía Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C4.1 Hoja de proyecto desarrollada y actualizada	0	3	3	0 %
	C4.2 Estudio de caso desarrollado	0	1	1	0 %
Componente 4: Gestión del conocimiento Peso: 15% Clasificación: Satisfactorio	C4.3 Presentación de los resultados del relevamiento de necesidades de las socias en evento de sensibilización con sector público	0	2	2	0 %

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logro	Estado
H1 Condiciones previas	7	Dic. 2016	7	Nov. 2016	Logrado
H1 Política de gestión del riesgo cambiario desarrollada	1	Mar. 2017	1	May. 2017	Logrado
H3 Encuesta de segmentación y necesidades adaptada y inducción del equipo de encuestadores realizada	1	Mar. 2017	1	May. 2017	Logrado
H2 Mejora de comunicaciones en redes internas y externas implementada.	1	May. 2017	17500	Nov. 2016	Logrado
H5 Sistema de tabletas instalado y en funcionamiento	1	Sep. 2017	8000	Dic. 2016	Logrado
H4 Informe de conclusiones de la encuesta de segmentación y relevamiento de necesidades.	1	Oct. 2017	1	Nov. 2017	Logrado
H6 Número de socias rurales que reciben capacitación o asistencia técnica específica para zonas rurales.	300	Feb. 2018	314	Jul. 2018	Logrado
H7 Servidores y capacidad de almacenamiento fortalecida.	1	Jun. 2018	1	May. 2018	Logrado
H8 Cantidad de productos de crédito, salud, y capacitación adaptados a las necesidades de la población rural.	7	Dic. 2018	10	Dic. 2018	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación
- [X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 12 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 10

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

Todas las acciones desarrolladas en el marco del proyecto, en tanto crearon capacidad instalada en zonas rurales y adaptaron la operatoria (crédito, educación y salud) de Pro Mujer a las particularidades de la población rural, tendieron a ampliar la probabilidad de que los servicios de PMA en zonas rurales se sostengan en el tiempo.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

Comentarios

Se identifica un riesgo a la sostenibilidad financiera, asociada a la falta de personal en la oficina local especializado en la gestión financiera. Esto es un contexto macro de alta inestabilidad, y con experiencias pasadas en PMA de alta volatilidad del negocio frente a shocks externos e internos, se evalúa como riesgosos.

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

El desarrollo del proyecto en las zonas rurales ha generado una operatoria importante en la fundación dado que se ha diversificado la exposición crediticia en la apertura de otros tipos de créditos distintos a la banca comunal urbana, integrando a las zonas rurales y expandiendo el negocio institucional. Asimismo las necesidades detectadas en dichas poblaciones de fuentes de financiamiento y generación de trabajo permite la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. El trabajo de monitoreo y capacitaciones financieras y buenas conductas, como así también en emprendedurismo y en la cadena de valor son los puntos fuertes para el desarrollo sustentable del proyecto y su crecimiento en el tiempo. Se armó de un equipo específico para trabajar la zona rural, con JCS propio. Se contrató personal de zona rural. Se trabaja en crecimiento a través del programa de socias líderes de la zona (promoción de parte de las mismas clientas). La TNA y Comisión en la zona rural no es diferenciada de la zona urbana. Para asegurar la sostenibilidad del proyecto se instaló capacidad en las zonas rurales (alquilando locales de atención en Rosario de Lerma y Gral. Guemes) y desarrollaron productos de crédito.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO**Lecciones Aprendidas**

1. El organismo ejecutor se encontró con una dificultad de encontrar personal especializado que acepte brindar el tipo de intervención en las comunidades rurales. Esto se abordó a través de un sistema de incentivos. Se disminuyó el horario de atención al público (2 horas) en las zonas rurales para poder incluir el tiempo de desplazamiento del personal. Se proveyó de un vehículo exclusivo para el uso rural. Se paga un monto extra (en concepto de viáticos) al personal rural.
2. El organismo ejecutor encontró una limitación a la operatoria remota (acceso al sistema y para carga de ficha de verificaciones) en zonas rurales en el limitado acceso a internet en los locales y zonas rurales. Para solucionar esta limitación, actualmente se trabaja con una Red de Acceso Remota.
3. Es importante poder realizar un estudio de impacto teniendo en cuenta la línea base obtenida en el Encuesta de Segmentación para de esa manera monitorear el resultado y establecer las desviaciones de las proyecciones iniciales. Asimismo, al ya tener el conocimiento de las zonas se pueden obtener otros datos que no fueron tenidos en cuenta en la encuesta que son relevantes.
4. Las dificultades que se tuvo en la implementación de algunos puntos, permitió reflexionar sobre qué aspectos se deben mejorar en los sistemas de trabajo. La necesidad del trabajo en conjunto e integración de los servicios. Lo más complicado fue generar alianzas, por lo que es imprescindible considerar a priori, que todas

Relativo a
Design

Autor
Molina, Erika [FOMIN]

Implementation

Molina, Erika [FOMIN]

Sustainability

Cabezas, Andrea Anita

Implementation

Cabezas, Andrea Anita

las actividades deben ser desarrolladas por la Institución directamente y no apoyarse en terceros para su concreción, hecho que genera retrasos que pueden peligrar en el cumplimiento de las metas.

5. Es necesario ser más efectivos en el seguimiento de las metas comprometidas, e implementar la capacidad de reacción rápida y de ejecutividad ante dificultades, o cuando se observa que hay algún punto que no se está cumpliendo como estaba establecido.

Sustainability

Cabezas, Andrea Anita

6. Al momento de diseñar el proyecto es necesario que se tenga en cuenta que se debe:

Design

Cabezas, Andrea Anita

1.- Diseñar los términos del marco lógico claro y entendible para todos los involucrados

2.- Las formas de medición y cuantificación deben ser viables y adecuadas.

3.- Las expectativas realistas de logro debe adecuarse en función del conocimiento de las clientas y capacidad operativa institucional

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

El principal producto generado en el marco del proyecto es el estudio del perfil de socias de Pro Mujer y relevamiento de necesidades de las mismas, a partir del cual se hizo una segmentación de las mismas que permitió adaptar los productos de crédito, salud y educación de Pro Mujer Argentina para poder operar en zonas rurales. Este producto, junto con los materiales específicos de capacitación (curso en emprendedurismo) y crédito (reglamento de crédito rural) para la operatoria rural pueden ser de utilidad para otras instituciones de microfinanzas con voluntad de trabajar en zonas rurales.

Productos principales del proyecto

[Nov. 2016] Equipamiento para comunicaciones (Other)

Autor: PMA

[May. 2017] Encuesta de Segmentación de Socias y relevamiento de necesidades concluida (Other)

Autor: Andrea Anita Cabezas

[May. 2017] Encuesta de Segmentación de Socias y relevamiento de necesidades concluida (Other)

Autor: Andrea Anita Cabezas

[May. 2017] Encuesta de Segmentación de Socias y relevamiento de necesidades concluida (Other)

Autor: Andrea Anita Cabezas

[May. 2017] Encuesta de Segmentación de Socias y relevamiento de necesidades concluida (Other)

Autor: Andrea Anita Cabezas

[Dic. 2017] Informe de Segmentación de socias y relevamiento de necesidades (Other)

Autor: Andrea Anita Cabezas

[Feb. 2018] Estudio sobre línea de base, relevamiento de necesidades y segmentación de socias (Technical publications)

Autor: Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico

[Jun. 2019] Curso de Emprendedurismo - Nivel I - Iniciando mi negocio (Methodologies/training materials)

Autor: Pro Mujer Argentina

[Jun. 2019] Curso de Emprendedurismo - Nivel II - Iniciando mi negocio (Methodologies/training materials)

Autor: Pro Mujer Argentina

[Jun. 2019] Curso de Emprendedurismo - Nivel II - Iniciando mi negocio (Methodologies/training materials)

Autor: Pro Mujer Argentina

[Jun. 2019] Curso de Emprendedurismo - Nivel III - Iniciando mi negocio (Methodologies/training materials)

Autor: Pro Mujer Argentina

[Jun. 2019] MI PRIMER PLAN DE NEGOCIOS-RURAL Guía para el Facilitador (Methodologies/training materials)

Autor: Pro Mujer Argentina

[Jun. 2019] Reglamento de crédito (Methodologies/training materials)

Autor: Pro Mujer Argentina

[Jun. 2019] Presentación de la app (Methodologies/training materials)

Autor: Pro Mujer Argentina