

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

07/01/2021 - 12/31/2021

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

Operation number: HO-T1375
Número de suboperación: ATN/ME-18289-HO
Nombre del proyecto: “Digitalization of the Microenterprise and Small Business Sector– Digital Hub 504
Proposito: Emprendimientos que adoptan soluciones digitales y acceden a recursos financiero

País administrador:	País beneficiario:	Grupo	Subgrupo
	Honduras	D	

Agencia ejecutora: Federación de la Cámara de Comercio e industrias de Honduras
Lider de equipo: ESTRELLAP
Imagen del puntaje:
Puntaje total: 1.97

Ciclo del Proyecto:

Fecha de Reporte: 2022-01-04	Plazo de ejecución original:
Fecha de aprobación: 2020-10-28	Plazo de ejecución actual:
Fecha de firma: 2021-02-02	Plazo original de último desembolso: 2024-08-02
Primera fecha de desembolso: 2021-07-28	Plazo actual de último desembolso: 2024-08-02

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses

In the first 6 months of project activities execution, efforts were made to operationalize the project's actions. Among these activities, the following can be highlighted: • Compliance with the documentary requirements prior to the first disbursement. • Recruitment of personnel to form the Project Coordination Unit. • Drafting of technical specifications for the purchase of equipment required for the start of activities. These as previous steps to start the activities included in the project, as part of the actions contemplated in the Operational Plan for the first 6 months among which we can list: • Design of the terms of reference for the call to present innovative technological tools and solutions. • Signing of 4 cooperation agreements with allies that strengthen the execution counterpart. • Beginning of the training of 40 advisers in innovation, digitization, sustainability and electronic commerce.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

En el primer semestre se cumplieron las condiciones previas e iniciaron actividades. No se reporta ninguna avance en los indicadores de componente. No se logra concretar los terminos de referencia de una convocatoria para contratar el desarrollo de una plataforma a ser financiada con recursos de la Union Europea (UE). Por este motivo no ha sido posible realizar el primer desembolso de recursos de la UE. A lo largo de estos meses y de cara al futuro, el equipo de la Unidad Ejecutora debe afinar los canales de comunicacion internos y con el BID y la UE y evitar comunicaciones bilaterales para que estemos todos en la misma pagina y bien informados de los avances del proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

C1 : Convocatoria para identificar y difundir soluciones innovadoras		Peso 12%	Calificación Unsatisfactory		
	Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1	Modelo para la identificación y financiación de innovaciones (mecanismo de convocatoria de innovación implementado).	0	1 (2022-02-02)		Delayed
I2	Número de soluciones tecnológicas apoyadas e implementadas en los emprendimientos participantes.	0	5 (2024-02-02)		In progress
I3	Número de Emprendimientos con tracción impulsados y acelerados en el desarrollo estratégico de nuevas tecnologías que fortalezcan la digitalización de los micro y	0	3 (2024-02-02)		In progress

pequeños emprendimientos, (5 liderados por mujeres)

C2 : Apoyo a los emprendimientos para la transición digital

Peso 18%

Calificación Unsatisfactory

	Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1	Número de emprendimientos que reciben asistencia técnica y de formación virtual según sus necesidades	0	1500 (2024-02-02)		In progress
I2	Se logra evidenciar la incorporación de soluciones apoyadas en el Componente 1 a los procesos internos de los emprendimientos a través del sistema de monitoreo	0	700 (2024-02-02)		In progress
I3	Participación en espacios digitales de sensibilización y networking de los emprendimientos en una ruta de formalización (virtual y física).	0	400 (2024-02-02)		In progress

C3 : Acceso a financiamiento para la digitalización

Peso 5%

Calificación Unsatisfactory

	Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1	Número de emprendimientos que se preparan para acceder a recursos ofrecidos por BANHPROVI, la banca comercial, y las cámaras para financiar su transformación digital	0	400 (2024-02-02)		In progress
I2	Fondos de intermediación colocados en emprendimientos participantes en el Proyecto	0	1838709 (2024-02-02)		In progress
I3	Número de emprendimientos que participan en actividades entre oferentes financieros para el acceso al financiamiento	0	300 (2024-02-02)		In progress
I4	Emprendimientos que participan en una solución de digitalización y generación de registro para respaldo crediticio	0	300 (2024-02-02)		In progress

C4 : Creación del Hub de Innovación Abierta "Digital Hub 504"

Peso 65%

Calificación Unsatisfactory

	Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1	Renovación o nuevos convenios y alianzas para el mantenimiento de la atención del Hub Digital 504	0	3 (2024-02-02)		In progress
I2	Desarrollo de nuevos servicios digitales en el ecosistema para la atención de los emprendedores en las cámaras participantes	0	1 (2024-02-02)		In progress
I3	Emprendedores son atendidos y participan de las diferentes actividades del Hub Digital 504 como plataforma de innovación abierta que promueve la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas. Al menos 1500 liderados por mujeres.	0	1300 (2024-02-02)		In progress
I5	Número de organizaciones de desarrollo empresarial que innovan en procesos internos para mejor la atención a los emprendedores	0	10 (2024-02-02)		In progress
I8	Número de emprendimientos digitales acelerados ((Modelos que respondan a la demanda con enfoque consiente y sostenible) por el proyecto (50 son liderados por mujeres).	0	50 (2024-02-02)		In progress
	Plataforma virtual con recursos adecuados de asesoría para los emprendimientos,				

I4	soluciones y herramientas tecnológicas, formación virtual y acceso a recursos que el sector público y privado pone a disposición de los emprendimientos.	0	1 (2022-02-02)	Delayed
I6	Proceso de formación del personal interno de las cámaras para el fortalecimiento de competencias para atención del HUB Digital 504	0	40 (2022-02-02)	Delayed
I7	Identificación de líderes del ecosistema con capacidad para influenciar y dirigir las comunicaciones con otros emprendedores, y organizaciones, procesos de selección y formación de certificaciones por competencias en creatividad e innovación	0	30 (2023-02-02)	In progress
I9	Base de datos sobre impactos de la digitalización en la competitividad empresarial sistematizada	0	1 (2023-02-02)	In progress

Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
Condiciones Previas / Prior Conditions	1	1	2021-08-02	2021-07-20	Achieved
Lanzamiento de Plataforma Virtual	1	0	2022-05-28		Pending
Programa de formación "Asesores en innovación para Mpymes	1	1	2021-11-30	2022-01-30	Achieved
Acuerdo suscritos con actores público y privados	4	4	2021-12-03	2021-12-01	Achieved
Impulso y aceleración de Emprendimientos Tecnológicos con tracción	3	0	2022-06-28		Pending
Cámaras brindando nuevos servicios a través de las herramientas digitales	10	0	2022-11-30		Pending
Emprendimientos registrados en el HUB	3000	0	2023-12-30		Pending
Líderes certificados en competencias de creatividad e innovación	30	0	2022-11-30		Pending
Fondos de intermediación colocados	4800000	0	2024-03-30		Pending
Base de datos sobre impactos de la digitalización en la competitividad empresarial	1	0	2023-03-30		Pending
Presentación de casos de éxito	10	0	2024-03-30		Pending

Factores críticos que han afectado el desempeño

- Atrasos en el cumplimiento de los términos del contrato.
- Eficiencia del Banco (atrasos)

Otros. ¿Cuáles?

During these 6 first months of execution, project activities that could be carried out without funds were brought forward. Having received an advance of funds 5 months after the start date of the project delays its actions. Not receiving the funds from the European Union on time caused a delay in Component 1: "Call to identify, standardize and disseminate innovative solutions", which is the strong part of the project since the financial leverage of said tools and solutions gives way to the execution of the rest of the components. It is currently in the call process, waiting to receive the funds that allow the financing of the start-up for the use of these tools. IDB Lab SPECIALIST COMMENTS: DISAGREE-The first IDB Lab resource disbursement was done on July 30th 2021 for \$98,840, as soon as Fedecamara complied with the conditions prior to first disbursement, that were the standard, generic conditions to all projects. The EU first disbursement has not been made because Fedecamara has not finalized the Terms of Reference needed for the contract that will be financed with these EU resources. The IDB cannot disburse resources of the EU without compliance of the minimum requirements of quality for a Call, Selection Process and Hire of a consulting firm. The IDB has not approved the ToR (not in compliance with the standards to start the process) yet and, therefore, the Call has not been launched and the process has not started.

SECCIÓN 4: RIESGOS

	Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Acción de mitigación
Offer for financial	Final Outcome, Intermediary Outcome, Acceso a financiamiento	(3) Medium	Medium 60%	2022-04-05	Project Coordinator	Manage agreements with financial sector institutions to promote credits to members of CCIs categorized as MSMEs

inclusion of the SME sector	para la digitalización					
	Final Outcome, Intermediary Outcome, Apoyo a los emprendimientos para la transición digital, Acceso a financiamiento para la digitalización	(4) High	High 80%	2022-04-05	Executing Agency	Generate exit and business continuity strategies for the MSME sector, in the presence of Natural Phenomena.
Decrease in Commercial activity	Final Outcome, Intermediary Outcome, Acceso a financiamiento para la digitalización, Apoyo a los emprendimientos para la transición digital	(3) Medium	High 80%	2022-04-05	Executing Agency	Promotional campaigns in favor of facilitating the means that allow MSMEs to formalize their operations and thus be able to access tax benefits, trade unions, training, technical assistance, etc. Which are promoted by FEDECAMARA and the CCI
Formalization	Final Outcome, Intermediary Outcome, Creación del Hub de Innovación Abierta "Digital Hub 504"	(5) Very High	Low 40%	2022-04-05	Executing Agency	Implement management processes for reference in the standardization of processes for both the CCIs and their members.
CCI Internal organization						

NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 4

IN EFFECT RISKS: 4

RIESGOS NO VIGENTES: 0

RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización: P

Justificación:

En etapas iniciales de ejecución para determinar

Factores críticos que pueden afectar la sostenibilidad del proyecto

Factor	Comentarios
Otros. ¿Cuáles?:	En etapas iniciales de ejecución para determinar

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto

To turn the project into an initiative with sustainability over time, execution agreements have been signed with public institutions and other international cooperators. FEDECAMARA works to strengthen the cameral network and the construction of innovative services that link the use of technological tools that are being established within the project. Additionally, work is being done on the design of a mechanism that allows these technological tools and solutions to be self-sustaining over time by charging for use.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se reportaron lecciones aprendidas para este periodo]