





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT & SETTL				
Loan Number(s):	1982/OC-PN	Current Approved Amount:	20.000.000,00	Original IDB:	20.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	2.279.378,13	Current IDB:	20.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	11,40	Pari-passu:	72,04
Related Operation(s):	PN-T1022	Balance:	17.720.621,87	Co-Financing/Country:	3.000.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	23.000.000,00
				Amortization Period (months):	180

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category:	B (X) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 24, 2011 Validated by Country Representative: Mar 31, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	Potenciar la competitividad de la Provincia de Colón, sobre la base de una gestión efectiva de sus recursos naturales.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Para los municipios beneficiarios, el % de ingresos municipales propios se incrementan en un 10% al 4to año de ejecución del Programa (Donoso 16%, Chagres 36.5%, Portobelo 31%, Santa Isabel 30%)	% de incremento en ingresos municipales			P	10,00	10,00
				A		
el 100% de los Estudios de Impacto Ambiental de categoría I aprobados por la Dirección Regional de ANAM.	% de EIA aprobados			P	100,00	100,00
				A		
70% de los productores beneficiarios mejoran su productividad y adoptan prácticas mejoradas (línea base en los proyectos productivos diseñados)	% de Beneficiarios que aumentan su productividad			P	70,00	70,00
				A		
La cobertura de manglar (ha) en áreas críticas definidas en el Plan de Manejo Costero se mantiene igual al final del Programa	hectareas de mangle	2.189,00		P	2.189,00	2.189,00
				A		
15% de incremento promedio de cobertura en servicios de agua y saneamiento en los distritos que han sido priorizados (estrategia de turismo). (Ver línea base)	% de cobertura del servicio de agua			P	15,00	15,00
				A		
50% de mejora en los servicios de recolección de basura en los distritos de Donoso (0%), Chagres (0%), Santa Isabel (0%) y Portobelo (0%)	% de cobertura del servicio			P	50,00	50,00
				A		

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y GOBERNABILIDAD PROVINCIAL									
1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y GOBERNABILIDAD PROVINCIAL			1,00				299.357,00		
2. PRODUCCION Y MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES									
2.2. AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS									
2.2. AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS							956.247,00		
2.3.1. GESTIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA (PORTOBELO-SANTA ISABEL)									
Administración y Supervisión									
Administración y Supervisión	Unidad Ejecutora		1,00		1,00		103.268,00		
TOTAL							1.358.872,00		