



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Desde el inicio del proyecto, se han realizado 25 eventos de sensibilización, 9 de capacitación, 10 módulos del diplomado en SPS y Tegucigalpa con un total de 1078 egresados. Se ha logrado sensibilizar a 549 empresarios de los cuales se han formalizado 57 convenios de asistencias técnicas y 5 protocolos ya han sido firmados de los mismos. Se ha logrado transmitir con éxito la necesidad y la importancia de los protocolos de familia y la implantación del ámbito de gobierno corporativo y muestra de ello es que todas las Asistencia Técnica las empresas beneficiarias han generado ambos productos. Los eventos de sensibilización y capacitación han sido trascendentales y fundamentales ya que han servido para concientizar a los empresarios en aceptar que la mayoría de los problemas en sus empresas consisten en los conflictos familiares y que la mejora de sus empresas pasa por ordenar sus órganos de gobierno y el plan de sucesión anticipada. Esto nos ha ayudado mucho a cerrar los convenios con las empresas beneficiarias.

También en cumplimiento de metas hemos logrado lo siguiente: 34 catedráticos y 55 consultores capacitados en la metodología; 76 actores de instituciones Financieras de Intermediación capacitados; se desarrollo un manual de implantación del modelo así como el diseño y aplicación de la encuesta a 667 empresas familiares y no familiares. Se han realizado alianzas con 7 instituciones para apoyo al proyecto.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con los resultados reportados por la agencia ejecutora. En adición es importante resaltar que se han suscrito dos convenio entre el COHEP y dos Centros Universitarios para garantizar que se introduzcan las reformas curriculares necesarias para dar sostenibilidad a este tema. Dentro de los desafíos se entiende el iniciar con los procesos a nivel de empresas familiares.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el primer semestre, el Proyecto ha sido altamente satisfactorio con respecto a las actividades planificadas en el marco de los componentes: I. Sensibilización y Capacitación, II. Implantación de Protocolo Familiar y Ámbitos de gobierno. En cumplimiento del primer componente se realizaron 12 eventos de sensibilización al cual participaron 305 actores, quienes han conocido los avances del Proyecto que ahora son conscientes de la problemática general de las pymes familiares, su caracterización, Organos de Gobierno y Protocolo Familiar. Además de los eventos de sensibilización, se realizaron 4 eventos de capacitación en los que egresaron 175 personas.

En el Componente II, Implantación del modelo, se realizaron actividades de mercadeo al terminar cada evento de sensibilización, registrando nuevas encuestas de empresas potenciales a ser beneficiarias del Proyecto, luego se procedió formalizar con 35 empresas la firma de Convenios e inicio de la Asistencia Técnica y Capacitación. Se han firmado 3 protocolos de familia en las empresas beneficiarias.

Resumimos 480 egresados de los 16 eventos en el primer semestre del año, conformado por miembros de la junta directiva de COHEP, empresarios de pymes familiares y ejecutivos bancarios. Cabe mencionar que gracias a las importantes alianzas que se han establecido en el marco del Proyecto con diferentes gremios de COHEP, asociaciones e instituciones Financieras.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Los datos reportados por la agencia ejecutora al 30 de junio de 2011 se han verificado en campo, por tanto, es necesario que el COHEP mantenga el dinamismo demostrado hasta la fecha para cumplir con la meta de las 100 PYMES implementando buenas prácticas de gobierno corporativo e implantación de protocolos de familia. Entre los desafío por parte del COHEP, dar inicio a la sistematización de la experiencia para poder compartir el conocimiento acumulado en esta temática.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base				Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Establecer, implantar y validar el Protocolo de Familia en EFs o de estructuras de gobierno en ENFs, como modelo de Gobierno Corporativo en las PyME hondureñas.	<b>P.11</b>	Al menos 70 EFs redactan un Protocolo Familiar y 5 ENFs implantan ámbitos de gobierno adecuadamente.	0						70 Feb 2012	5 Jun 2011	
	<b>P.12</b>	Las EFs que implantaron un Protocolo Familiar verifican una disminución en su nivel de conflictividad, y un incremento en su nivel de productividad del 10% con relación a los datos de la línea de base	0						10 Feb 2012	0 Feb 2010	
<b>Componente 1:</b> Sensibilización y Capacitación. <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b>	600 empresarios sensibilizados, de los cuales el 35% (210) han manifestado su interés en participar en el proyecto.	0	100 Nov 2009	200 Ago 2010				600 Feb 2012	549 Jun 2011	En curso
	<b>C1.12</b>	35% (210) han manifestado su interés en participar en el proyecto.	0	50 Oct 2010	150 Feb 2011				210 Feb 2012	259 Jun 2011	Finalizado
	<b>C1.13</b>	30 consultores capacitados en el modelo.	0	15 Dic 2010					30 Feb 2012	44 Jun 2010	Finalizado
	<b>C1.14</b>	Al menos 75 funcionarios de instituciones financieras	0						75 Feb 2012	76 Jun 2010	Finalizado

	capacitados.					Feb 2012	Feb 2011	
<b>C1.15</b>	Al menos 25 directores capacitados de las distintas gremiales del COHEP.	0				25	26	Finalizado
						Feb 2012	May 2011	
<b>C1.16</b>	30 catedráticos de universidades públicas y privadas capacitados.	0				30	44	Finalizado
						Feb 2012	Jun 2010	
<b>C1.17</b>	Sitio web desarrollado y en funcionamiento.	0				1	32000	Finalizado
						Feb 2012	Jun 2011	
<b>C1.18</b>	Diseño curricular en materia de Gobierno Corporativo para Honduras (DIPLOMADO).	0				1	1	Finalizado
						Abr 2010	Jun 2010	
<b>Componente 2: Implantación del modelo.</b>	<b>C2.11</b> 100 PYMES reciben asistencia técnica para la implementación de ámbitos de gobierno, protocolos de familia con base al modelo desarrollado.	0				100	57	En curso
						Feb 2012	Jun 2011	
<b>Peso: 70%</b>	<b>C2.12</b> Se redactan protocolos familiares en base al modelo, en al menos 70 PYMES familiares.	0				70	5	En curso
						Feb 2012	Jun 2011	
<b>Clasificación: Satisfactorio</b>	<b>C2.13</b> Se implantan estructuras de gobierno en al menos 5 PYMES no familiares	0				5	0	En curso
						Feb 2012	Ago 2010	
<b>Componente 3: Sistematización y difusión de experiencias.</b>	<b>C3.11</b> Una publicación sobre las experiencias del proyecto debidamente diseminada.	0				1		
						Feb 2012		
<b>Peso: 10%</b>	<b>C3.12</b> Incorporada en la oferta académica del socio académico la temática de dirección de las empresas familiares.	0				1	1	Finalizado
						Feb 2012	Jun 2011	
<b>Clasificación: Satisfactorio</b>	<b>C3.13</b> Seminario nacional (con participación internacional) para difundir los resultados del proyecto.	0				1		
						Feb 2012		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones Previas	6	Ago 2009	6	Jun 2009	Logrado
<b>H1</b> [*] Línea de Base del Proyecto	1	Nov 2009	1	Nov 2009	Logrado
<b>H2</b> [*] Encuesta diseñada y validada (600 PYMES).	1	Nov 2009	686	Dic 2010	Logrado
<b>H3</b> [*] Campaña de mercadeo diseñada	1	Nov 2009	1	Ene 2010	Logrado tarde
<b>H4</b> Seminarios de sensibilización para PYMES diseñados e implementados.	4	Nov 2009	13	Dic 2010	Logrado tarde
<b>H5</b> [*] Contrato suscrito con el socio académico (UJCV).	1	Nov 2009	1	Nov 2009	Logrado
<b>H6</b> Plan estratégico de comunicación y promoción elaborado.	1	Feb 2010	1	Ene 2010	Logrado
<b>H7</b> [*] Página Web del proyecto diseñada e incorporada al sitio oficial del COHEP.	1	Feb 2010	1	Nov 2010	Logrado
<b>H8</b> [*] Manual de implantación del modelo formulado y aprobado.	1	May 2010	1	May 2010	Logrado
<b>H9</b> [*] 35 PYMES reciben asistencia técnica para la implementación del protocolo de familia y Gobierno Corporativo según modelo desarrollado.	35	Ago 2010	35	Jun 2011	Logrado tarde
<b>H10</b> [*] Formalizados acuerdos de colaboración con al menos 50 PYMES.	50	Ago 2010	50	Jun 2011	Logrado tarde
<b>H11</b> [*] Formalizados acuerdos de colaboración con al menos 50 PYMES.	50	Feb 2011	9	Jun 2011	No Logrado
<b>H12</b> [*] Realizada la campaña de promoción del modelo de implantación de protocolo de familia y estructuras de Gobierno Corporativo.	1	Feb 2011	1	Dic 2010	Logrado
<b>H13</b> [*] 25 PYMES implantan el modelo de Protocolo de Familia.	25	Feb 2011	6	Jun 2011	No Logrado
<b>H14</b> [*] 3 PYMES no familiares implantan estructura de Gobierno Corporativo	3	Feb 2011	0	Jun 2011	No Logrado
<b>H15</b> [*] Capacitados en temas de protocolo de familia y ámbitos de Gobierno. 30 catedráticos, 30 consultores, 75 funcionarios IFIs, 25 directores gremiales.	160	Ene 2012	190	Jun 2011	Logrado
<b>H16</b> [*] 65 PYMES reciben asistencia técnica para la implementación de protocolo de familia y Gobierno Corporativo según modelo desarrollado.	65	Feb 2012	14	Jun 2011	
<b>H17</b> [*] Implantación de Protocolo de familia de al menos 70 PYMES.	70	Feb 2012	6	Jun 2011	
<b>H18</b> [*] Implantación de estructura de Gobierno Corporativo en al menos 5 PYMES no familiares (ENFs).	5	Feb 2012			
<b>H19</b> [*] Sistematización y publicación de 5 casos de estudio sobre estructuras de Gobierno Corporativo y Protocolo de Familia.	5	Feb 2012			
<b>H20</b> [*] Dos seminarios nacionales (con participación internacional) para difundir los resultados. Uno en Tegucigalpa y otro en SPS.	2	Feb 2012			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Cambios en la política nacional

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La ejecución del proyecto en cierta manera esta amarrado a las agendas de los empresarios. Esto dificulta que se generen los depositos iniciales, firmas de convenio e inicio de las Asistencias Técnicas.	Alto	Se hace visita por parte del equipo ejecutor del COHEP y llamadas para agilizar el proceso así como acompañamiento al consultor designado para introducirlo a los empresarios y fomentar la confianza.	Coordinador
2. Algunos Consultores en el transcurso de las asistencias técnicas son contratados por universidades para ejercer la docencia o un trabajo a tiempo completo lo cual genera riesgo al proceso, lo hace lento.	Bajo	Se realizan reuniones constantes con los Consultores Seniors para que estén al tanto de los consultores Juniors para evitar que el proceso pierda su agilidad así como la calidad de los productos. También el COHEP revisa constantemente los productos, supervisa a nivel nacional las asistencias técnicas así como a los consultores Juniors y seniors para garantizar la satisfacción al beneficiario y el cumplimiento de las metas y reglamentos del proyecto.	Coordinador
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 9    RIESGOS VIGENTES: 2    RIESGOS NO VIGENTES: 0    RIESGOS MITIGADOS: 7</b>			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se haran eventos de sociabilización a las Gremiales del COHEP para lograr incorporar nuevos clientes que esten fuera de la caracterización del proyecto con el afan de generar ingresos para la institucion y como medio de sostenibilidad y posicionamiento del tema a nivel nacional. Estaremos aprovechando al consultor Martin Dellanova que seria enviado por el BID para una revision intermedia para que con el se trabaje un esquema y estrategia de sostenibilidad.

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. La criterios de selección para una Pequeña y Mediana Empresa (PYME's) en función a volumen de ventas y número de empleados originalmente contenida en el Convenio, no apunta a la realidad de la empresas que realmente podrían estar en condiciones de entrar a este proceso de mejora de sus gobierno corporativos e implantar los protocolos de familia, por tanto, se han efectuado reformas en el Reglamento Operativo del Proyecto. Sin duda alguna este elemento es significativo a tomar en consideración en nuevas operaciones.	Implementation	Gómez, Gladys Morena [FOMIN]
2. Hemos encontrado que existe una debilidad por parte de los consultores Sénior y Junior en los aspectos legales con especial énfasis en los Protocolos Familiares, las participaciones accionarias, y otros relacionados a los ámbitos de gobiernos corporativos. Para ello, hemos tomado como medida en conjunto con el BID buscar los servicios de un abogado con la experiencia suficiente para que pueda atender mediante consultas escritas y telefónicas a los consultores así como hacer revisión de los productos entregables de los consultores para que todo esté conforme a lo establecido por la ley en Honduras.	Implementation	Molina, Gabriel Alberto
3. El esquema de ejecución del proyecto en cuanto a los contratos con los Consultores Sénior y el acompañamiento de ellos a los Consultores Junior presenta una falla dado que a cada Sénior se le asigna un máximo de 5 Junior por un periodo de 6 meses pero a cada junior se le asigna un máximo de 5 empresas por un término de 6 meses. El problema consiste en que al junior se le va asignando empresas en periodos y tiempos distintos pero ello afecta a que el periodo de inicio de la asistencia de un junior en una empresa puede ser en el periodo en que está por finalizar el contrato de un Sénior y allí se genera el desfase. Los Séniors pierden honorarios en ese desfase. Es necesario reconsiderar este esquema, para ello se hará un Taller de evaluación con los Sénior, Junior, Unidad Ejecutora y Especialista Sectorial FOMIN.	Implementation	Molina, Gabriel Alberto