

participantes superan en un 29% la meta esperada, para un total de 890,279, con una cartera vigente de préstamos de US\$829 millones de dólares que representa un sobrecumplimiento de la meta de un 73%. Adicionalmente el proyecto logró validar el uso acertado de la metodología en instituciones diferentes a las microfinancieras como las Cooperativas Agrícolas.

Evaluación final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El Convenio contempla que el PSR Final constituirá la Evaluación Final del proyecto, ver cláusula Decimocuarto (b) del Convenio.

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Apoyar a la oficina local de Global Partnerships para mejorar sus capacidades operativas y fortalecer la gestión de monitoreo de desempeño de las instituciones de microfinanzas participantes del Global Partnerships Microfinance Fund 2006, Global Partnerships	P.I1 Al finalizar el proyecto la Oficina Regional de GP haya aplicado en al menos 6 IMF participantes del Fondo GP MFF06 o MFF08, sistemas de monitoreo y/o supervisión de desempeño financiero y/u operacional.	0	6	8	133 %
	P.I2 Al finalizar la ejecución del proyecto la Oficina Regional de GP haya aplicado en al menos 2 países diferentes, sistemas de monitoreo y/o supervisión de desempeño financiero y/u operacional.	0	2	5	250 %
	P.I3 Cartera vigente de préstamos de las IMFs participantes del Fondo GP MFF06 o MFF08, alcanza US\$480.00 millones de dólares.	0	480	829	173 %
	P.I4 Al finalizar el proyecto el número de clientes activos de las IMFs participantes del Fondo GP MFF06 o MFF08, es de 690,000.00	0	690000	890279	129 %
	P.I5 Préstamo promedio es al menos de mil dólares.	0	1000	932	93 %

Clasificación: Muy Satisfactorio

Componente 1: Fortalecimiento y expansión de las capacidades de monitoreo y supervisión de Global Partnerships

Peso: 100%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C1.11 Metodología de Monitoreo y Supervisión de instituciones de microfinanzas revisada y documentada.	0	1	1	100 %
C1.12 Número de instituciones de microfinanzas en los países a seleccionar que han implementado la metodología de monitoreo y supervisión.	0	6	8	133 %
C1.13 Número de reportes trimestrales de monitoreo de las instituciones de microfinanzas participantes en el MFF2006 y MFF2008.	0	4	4	100 %

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Dificultades en adquisiciones

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 4

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

El manual de monitoreo y supervisión se ha institucionalizado en GP, así como los dos sistemas de calificación: Riesgo financiero y Desempeño social que se aplica a todas las prácticas de inversión de GP.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

El plan de acción del proyecto identificó pasos para garantizar la sostenibilidad del proyecto, el principal de las cuales fue la documentación de las actividades de monitoreo y supervisión en la forma del manual. Este manual ahora funciona como un documento institucional para GP, que puede ser actualizado según las necesidades del mercado por la adaptación en el seguimiento y la evaluación del desempeño social y financiero de las organizaciones de microfinanzas. Además el proyecto apoyó GP en el desarrollo de dos sistemas de calificación: uno que mide riesgo financiero y un otro que mide desempeño social. Estos dos sistemas han sido incorporados en las prácticas de inversión de GP y continuarán agregar valor más allá de la ejecución del proyecto.

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas

1. 4. El registro de la cartera en mora mayor a 30 días así como la cartera renegociada se ha logrado subsanar y coordinar mejor con las IMFs para obtener indicadores de morosidad más objetivos y precisos.
2. 3. La aplicación de la metodología de supervisión también se logro incorporar e implementar para instituciones con características legales diferentes a las micro finanzas tales como cooperativas agrícolas con algún programa de crédito para pequeños agricultores.
3. 2. Un aprendizaje y conocimiento más sólido de las normas de regulación para cada país que rigen a las micro finanzas tanto para instituciones reguladas como no reguladas. Se ha podido aplicar y estandarizar la política de supervisión para ambas entidades.
4. 1. Se concluyo la fase de evaluación social de las IMFs participantes en cada tesis de inversión social en las que operan logrando entender mejor como las instituciones han logrado incorporar de una manera eficiente los programas sociales con los programas de crédito para beneficio de los más pobres.

Relativa a
Implementación

Autor
Echeverria, Ana Maria

Implementación

Echeverria, Ana Maria

Implementación

Echeverria, Ana Maria

Implementación

Echeverria, Ana Maria

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

Metodología de monitoreo y supervisión de riesgo financiero y desempeño social de IMF.
Se encuentra en el IDBDOCS 37027662.

Productos principales del proyecto

[No se encontraron productos relacionados]