

PROJECT STATUS REPORT

JULY 2017 - DECEMBER 2017

SECTION 1: PROJECT SUMMARY

PROJECT NAME: SYSTEM INTEGRATED OF VALUE CHAIN

Project Number: RG-T2813 - Project Num.: ATN/ME-15664-RG

Purpose: Facilitar a las PyMEs el SICV para la identificación de los principales requisitos y condiciones de acceso a las cadenas globales de valor.

Country Admin

UNITED STATES

Country Beneficiary

BRAZIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA
RICA, MEXICO, PERU

Executing Agency:

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK


Design Team Leader:

FRANCISCO ESTRAZULAS


Supervision Team Leader:

FRANCISCO ESTRAZULAS


PROJECT CYCLE




FUNDS



PERFORMANCE SCORE



EXTERNAL RISKS



INSTITUTIONAL CAPACITY

Risk

Financial Management: 0
Procurement: 0
Technical Capacity: 0

---- MIF risk average: 0.729

SECTION 2: PERFORMANCE

Summary of project performance in the last six months

Semestre pasado

- Se desarrolló la integración de ConnectAmericas e INTradeBID mediante una solución de *single sign on*.
- Se licitó y contrató el proveedor que desarrollará el sistema de alertas móviles
- Se contrató la consultoría para el módulo cadenas de valor
- Se evaluaron propuestas alternativas para el módulo biblioteca indexada

Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

Indicators		Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
Goal: Contribuir a incrementar las exportaciones de las PyMEs mediante su vinculación a las CGV	I.1 Número de PyMEs vinculadas a cadenas globales de valor	0	150			500	0	
		Aug 2016	Jan 2018			Aug 2018		
Purpose: Facilitar a las PyMEs el SICV para la identificación de los principales requisitos y condiciones de acceso a las cadenas globales de valor.	R.1 Cantidad de PyMEs que ingresan al sistema de información SICV	0	10000			25000	0	
		Aug 2016	Jan 2018			Aug 2018		
	R.2 Cantidad de organizaciones promotoras de las exportaciones y cámaras empresariales que usan la herramienta SICV en sus modelos de negocio	0	25			50	0	
		Aug 2016	Jan 2018			Aug 2018		
Component 1: Desarrollo del sistema integrado de cadenas de valor y su integración a INTradeBID y ConnectAmericas Weight: 65% Classification: Unsatisfactory	C1.11 Cantidad de prototipos validados por las PyMEs y aliados	0				1		Delayed
						Jan 2017		
	C1.12 Cantidad de módulos desarrollados a conformidad	0				1		Delayed
						Jul 2017		
Component 1: Regionalización del sistema integrado de cadenas de valor Weight: 32% Classification: Unsatisfactory	C1.11 Beneficios del SICV diseminados a través de la campaña de promoción, lanzamiento y difusión a nivel regional	0				1		
						May 2018		
	C1.12 Cantidad de TPOs que reciben capacitación en el uso de SICV	0	20			50		
		Aug 2016	May 2018			Aug 2018		
Component 2: Gestión del conocimiento Weight: 3% Classification: Unsatisfactory	C1.13 Cantidad de PyMEs que reciben capacitación en el SICV	0	200			500		
			May 2018			Aug 2018		
	C2.11 Cantidad de organizaciones participantes	0	20			50		
		Aug 2016	May 2018			Aug 2018		

Milestones	Planned	Due Date	Achieved	Date of achievement	Status
M1 Conditions Prior	1	Jan 2017	1	Jan 2017	Achieved

CRITICAL ISSUES THAT HAVE AFFECTED PERFORMANCE

[None reported in this period]

SECTION 4: RISKS

MOST IMPORTANT RISKS AFFECTING FUTURE PERFORMANCE

	Level	Mitigation action	Responsible
1. Restricciones para el acceso a datos sobre requerimientos de compra de las grandes empresas.	Low	Gestion contactos con grandes empresas	Project Coordinator

PROJECT RISK LEVEL: Low TOTAL NUMBER OF RISKS: 2 IN EFFECT RISKS: 1 NOT IN EFFECT RISKS: 0 MITIGATED RISKS: 1

SECTION 5: SUSTAINABILITY

Likelihood of project sustainability after project completion: P - Probable

CRITICAL ISSUES THAT MAY AFFECT PROJECT SUSTAINABILITY

[None reported in this period]

Actions related to sustainability which have been taken in the reporting period:

Se está conversando con ConnectAmericas la posibilidad de integrar el Sistema Integrado de Cadenas de Valor en la experiencia de usuario de la plataforma. De este modo, se aseguraría la sostenibilidad y la escalabilidad del SICV

SECTION 6: PRACTICAL LESSONS

[No lessons learned found]