

# PROJECT STATUS REPORT

JANUARY 2018 - JUNE 2018

## SECTION 1: PROJECT SUMMARY

**PROJECT NAME:** SYSTEM INTEGRATED OF VALUE CHAIN

Project Number: RG-T2813 - Project Num.: ATN/ME-15664-RG

**Purpose:** Facilitar a las PyMEs el SICV para la identificación de los principales requisitos y condiciones de acceso a las cadenas globales de valor.

**Country Admin**

UNITED STATES

**Country Beneficiary**

BRAZIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA  
RICA, MEXICO, PERU

**Executing Agency:**

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK


**Design Team Leader:**

FRANCISCO ESTRAZULAS


**Supervision Team Leader:**

FRANCISCO ESTRAZULAS


### PROJECT CYCLE




### FUNDS




### PERFORMANCE SCORE



Current score: Satisfactory: 2.41  
MIF Average: 2.989



### EXTERNAL RISKS



### INSTITUTIONAL CAPACITY

**Risk**

- Financial Management: 0
- Procurement: 0
- Technical Capacity: 0

---- MIF risk average: 0.776

## SECTION 2: PERFORMANCE

## Summary of project performance since inception

- Se contrató a la empresa que desarrollará la aplicación móvil de ConnectAmericas, necesaria para implementar el sistema de alertas móviles.
- Se llevó a cabo una sesión de design sprint para el diseño de la aplicación móvil.

## Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

## Summary of project performance in the last six months

- Se contrató a la empresa que desarrollará la aplicación móvil de ConnectAmericas, necesaria para implementar el sistema de alertas móviles.
- Se llevó a cabo una sesión de design sprint para el diseño de la aplicación móvil.
- Se decidió no desarrollar el módulo de biblioteca indexada y el motor de recomendaciones contextuales, parte del módulo estándares de compra.
- Comenzó el desarrollo a nivel backend del Módulo Motor de Encadenamientos Insumo-Producto

## Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

## SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

Indicators		Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
<b>Goal:</b> Contribuir a incrementar las exportaciones de las PyMEs mediante su vinculación a las CGV	I.1	Número de PyMEs vinculadas a cadenas globales de valor	0	150		500	0	
			Aug 2016	Jan 2018		Aug 2018		
<b>Purpose:</b> Facilitar a las PyMEs el SICV para la identificación de los principales requisitos y condiciones de acceso a las cadenas globales de valor.	R.1	Cantidad de PyMEs que ingresan al sistema de información SICV	0	10000		25000	0	
			Aug 2016	Jan 2018		Aug 2018		
	R.2	Cantidad de organizaciones promotoras de las exportaciones y cámaras empresariales que usan la herramienta SICV en sus modelos de negocio	0	25		50	0	
			Aug 2016	Jan 2018		Aug 2018		
<b>Component 1:</b> Desarrollo del sistema integrado de cadenas de valor y su integración a INTradeBID y ConnectAmericas  <b>Weight:</b> 65% <b>Classification:</b> Unsatisfactory	C1.1	Cantidad de prototipos validados por las PyMEs y aliados	0			1		Delayed
						Jan 2017		
	C1.12	Cantidad de módulos desarrollados a conformidad	0			1		Delayed
						Jul 2017		
	C1.13	Cantidad de pruebas realizadas						Delayed
						Jul 2017		
<b>Component 1:</b> Regionalización del sistema integrado de cadenas de valor  <b>Weight:</b> 32% <b>Classification:</b> Unsatisfactory	C1.1	Beneficios del SICV diseminados a través de la campaña de promoción, lanzamiento y difusión a nivel regional	0			1		Delayed
						May 2018		
	C1.12	Cantidad de TPOs que reciben capacitación en el uso de SICV	0	20		50		Delayed
			Aug 2016	May 2018		Aug 2018		
	C1.13	Cantidad de PyMEs que reciben capacitación en el SICV	0	200		500		Delayed
			May 2018		Aug 2018			
<b>Component 2:</b> Gestión del conocimiento  <b>Weight:</b> 3% <b>Classification:</b> Unsatisfactory	C2.1	Cantidad de organizaciones participantes	0	20		50		Delayed
			Aug 2016	May 2018		Aug 2018		
Milestones		Planned	Due Date	Achieved	Date of achievement	Status		
M1	Conditions Prior	1	Jan 2017	1	Jan 2017	Achieved		

## CRITICAL ISSUES THAT HAVE AFFECTED PERFORMANCE

[None reported in this period]

## SECTION 4: RISKS

## MOST IMPORTANT RISKS AFFECTING FUTURE PERFORMANCE

PROJECT RISK LEVEL: Low TOTAL NUMBER OF RISKS: 2 IN EFFECT RISKS: 0 NOT IN EFFECT RISKS: 0 MITIGATED RISKS: 2

## SECTION 5: SUSTAINABILITY

**Likelihood of project sustainability after project completion:** P - Probable

**CRITICAL ISSUES THAT MAY AFFECT PROJECT SUSTAINABILITY**

*[None reported in this period]*

**Actions related to sustainability which have been taken in the reporting period:**

Se designó un nuevo team leader del proyecto

**SECTION 6: PRACTICAL LESSONS**

*[No lessons learned found]*