

PROJECT STATUS REPORT

JULY 2018 - DECEMBER 2018

SECTION 1: PROJECT SUMMARY

PROJECT NAME: SYSTEM INTEGRATED OF VALUE CHAIN

Project Number: RG-T2813 - Project Num.: ATN/ME-15664-RG

Purpose: Facilitar a las PyMEs el SICV para la identificación de los principales requisitos y condiciones de acceso a las cadenas globales de valor.

Country Admin

UNITED STATES

Country Beneficiary


BRAZIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA
RICA, MEXICO, PERU

Executing Agency: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK


Design Team Leader: FRANCISCO ESTRAZULAS

Supervision Team Leader: FRANCISCO ESTRAZULAS


PROJECT CYCLE




FUNDS




PERFORMANCE SCORE



Current score: Satisfactory: 2.41
MIF Average: 3.007



EXTERNAL RISKS



INSTITUTIONAL CAPACITY

Risk

- Financial Management: 0
- Procurement: 0
- Technical Capacity: 0

---- MIF risk average: 0.796

SECTION 2: PERFORMANCE

Summary of project performance since inception

Se contrató a la empresa que desarrollará la aplicación móvil de ConnectAmericas, necesaria para implementar el sistema de alertas móviles.

●

Se llevó a cabo una sesión de design sprint para el diseño de la aplicación móvil.

●

Se decidió no desarrollar el módulo de biblioteca indexada y el motor de recomendaciones contextuales, parte del módulo estándares de compra.

●

Se completó el desarrollo del Módulo Motor de Encadenamientos Insumo-Producto

●

Se mapearon productos del catálogo de producto de ConnectAmericas con los códigos del sistema armonizado.

●

Se llevaron a cabo las modificaciones al módulo de Anuncios de Compra de ConnectAmericas para que cumpla con las funcionalidades del Sistema de Información Interactivo de estándares de compra y certificaciones privadas.

●

Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

Summary of project performance in the last six months

- Finalizó el desarrollo a nivel backend del Módulo Motor de Encadenamientos Insumo-Producto
- Comenzó el desarrollo de la aplicación móvil de ConnectAmericas
- Se decidió una implementación estratégica relacionada con el Módulo de Estándares de Compra: se desarrollará un *Marketplace* que permitirá a las pymes, además de identificar compradores, desarrollar la negociación de sus productos y completar la transacción.
- Se mapearon productos del catálogo de producto de ConnectAmericas con los códigos del sistema armonizado.
- Se llevaron a cabo las modificaciones al módulo de Anuncios de Compra de ConnectAmericas para que cumpla con las funcionalidades del Sistema de Información Interactivo de estándares de compra y certificaciones privadas.

Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

Indicators		Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
Goal: Contribuir a incrementar las exportaciones de las PyMES mediante su vinculación a las CGV	I.1	Número de PyMES vinculadas a cadenas globales de valor	0	150		500	0	
		Aug 2016	Jan 2018			Aug 2018		
Purpose: Facilitar a las PyMES el SICV para la identificación de los principales requisitos y condiciones de acceso a las cadenas globales de valor.	R.1	Cantidad de PyMES que ingresan al sistema de información SICV	0	10000		25000	0	
		Aug 2016	Jan 2018			Aug 2018		
	R.2	Cantidad de organizaciones promotoras de las exportaciones y cámaras empresariales que usan la herramienta SICV en sus modelos de negocio	0	25		50	0	
		Aug 2016	Jan 2018			Aug 2018		
Component 1: Desarrollo del sistema integrado de cadenas de valor y su integración a INTradeBID y ConnectAmericas	C1.I1	Cantidad de prototipos validados por las PyMES y aliados	0			1		Delayed
						Jan 2017		
	C1.I2	Cantidad de módulos desarrollados a conformidad	0			1		Delayed
						Jul 2017		

Weight: 65%	C1.I3 Cantidad de pruebas realizadas					Jul 2017		Delayed
Classification: Unsatisfactory								
Component 1: Regionalización del sistema integrado de cadenas de valor	C1.I1 Beneficios del SICV diseminados a través de la campaña de promoción, lanzamiento y difusión a nivel regional	0				1		Delayed
Weight: 32%	C1.I2 Cantidad de TPOs que reciben capacitación en el uso de SICV	0	20			50		Delayed
Classification: Unsatisfactory	C1.I3 Cantidad de PyMEs que reciben capacitación en el SICV	Aug 2016	May 2018			Aug 2018		Delayed
		0	200			500		Delayed
			May 2018			Aug 2018		
Component 2: Gestión del conocimiento	C2.I1 Cantidad de organizaciones participantes	0	20			50		Delayed
Weight: 3%		Aug 2016	May 2018			Aug 2018		
Classification: Unsatisfactory								

Milestones	Planned	Due Date	Achieved	Date of achievement	Status
M1 Conditions Prior	1	Jan 2017	1	Jan 2017	Achieved

CRITICAL ISSUES THAT HAVE AFFECTED PERFORMANCE

[None reported in this period]

SECTION 4: RISKS

MOST IMPORTANT RISKS AFFECTING FUTURE PERFORMANCE

PROJECT RISK LEVEL: Low TOTAL NUMBER OF RISKS: 2 IN EFFECT RISKS: 0 NOT IN EFFECT RISKS: 0 MITIGATED RISKS: 2

SECTION 5: SUSTAINABILITY

Likelihood of project sustainability after project completion: P - Probable

CRITICAL ISSUES THAT MAY AFFECT PROJECT SUSTAINABILITY

[None reported in this period]

Actions related to sustainability which have been taken in the reporting period:

Se decidió aplicar parte de los fondos destinados a la regionalización del piloto al desarrollo de un Marketplace en ConnectAmericas que permita a los empresarios concretar transacciones de comercio exterior B2B online.

SECTION 6: PRACTICAL LESSONS

[No lessons learned found]