



Operation Number: **PE-L1154**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/14/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/15/2015**
Division Chief validation date: **10/16/2015**
Country Representative validation date: **11/13/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Results Management Program For Social Inclusion II	Loan Number:	3449/OC-PE
Executing Agency (EA):	Dirección General de Endeudamiento y Tes oro Público		
Team Leader:	Guanais de Aguiar,Frederico Campos	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Approved/Pending Eligibility
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1154	\$300,000,000.00	\$300,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1154	\$300,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$300,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outco me:	0 Indicadores de resultado
Observ ation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		EOP
							P		
0.0 Usuarios del programa Cuna Más - SCD		Nº	57,817.00	2012	Información suministrada por el MIDIS. Datos Administrativos. http://www.midis.gob.pe/mapas/informidis/		P	66,044.00	66,044.00
	P(a)						66,044.00	66,044.00	
	A								
0.1 Usuarios del programa Cuna Más - SAF		Nº	5,611.00	2012	Información suministrada por el MIDIS. Datos Administrativos. http://www.midis.gob.pe/mapas/informidis/		P	134,351.00	134,351.00
	P(a)						134,351.00	134,351.00	
	A								
0.2 Familias usuarias de Juntos		Nº	649,553.00	2012	Unidad de tecnologías de información Juntos. http://www.juntos.gob.pe/index.php/usuarios/quienes		P	798,598.00	798,598.00
	P(a)						798,598.00	798,598.00	
	A								
1.0 Familias usuarias de Juntos que participan en proyectos productivos a través de la estrategia de articulación		Nº	900.00	2012	Información suministrada por el MIDIS. Datos Administrativos reportados año a año.		P	5,769.00	5,769.00
	P(a)						5,769.00	5,769.00	
	A								
1.1 Población beneficiaria de la implementación de la estrategia de inclusión financiera del MIDIS		Nº	0.00	2012	Información suministrada por el MIDIS. Datos Administrativos		P	1,000,000.00	1,000,000.00
	P(a)						1,000,000.00	1,000,000.00	
	A								
1.2 Convenios de Gestión Firmados en el FED		Nº	0.00	2012	Información provista por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú		P	24.00	24.00
	P(a)						24.00	24.00	
	A								

1.3 Número de niños y niñas beneficiados de las inversiones del FED		Nº	0.00	2012	Información suministrada por el MIDIS. Datos Administrativos reportados año a año.		P	1,003,682.00	1,003,682.00
							P(a)	1,003,682.00	1,003,682.00
							A		
1.4 Número de niños y niñas que reciben alimentación escolar con el programa Qali Warma		Nº	2,634,361.00	2012	Información suministrada por el MIDIS. Datos Administrativos reportados año a año. http://www.midis.gob.pe/mapas/informidis/		P	3,190,735.00	3,190,735.00
							P(a)	3,190,735.00	3,190,735.00
							A		
1.5 Niños y niñas de educación secundaria en comunidades nativas que reciben alimentación escolar con el programa Qali Warma		Nº	0.00	2012	Información suministrada por el MIDIS. Datos Administrativos reportados año a año.		P	20,000.00	20,000.00
							P(a)	20,000.00	20,000.00
							A		
1.6 Beneficiarios de programas seleccionados contra la pobreza		Nº	712,981.00	2012	Los datos reportados son anuales y toman como base los datos suministrados por el MIDIS.		P	1,998,993.00	1,998,993.00
							P(a)	1,998,993.00	1,998,993.00
							A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Apoyo a la Evaluación de Programas Sociales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Línea de base completa e informe de análisis presentado de la evaluación de la modalidad de Acompañamiento a Familias del PNCM, que contenga entre otros, el análisis descriptivo de los datos recolectados y la descripción del proceso de avance en la implementación de la intervención.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Diseño metodológico del levantamiento de seguimiento de la evaluación de la modalidad de Acompañamiento a Familias del PNCM, que contenga entre otros: (i) plan de trabajo acordado con el INEI para la encuesta de seguimiento, (ii) una lista de actividades, cronograma y responsabilidades asignadas y (iii) los cuestionarios e instrumentos a administrar.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Línea de base completa e informe de análisis presentado de la evaluación de servicios de cuidado diurno del PNCM, que contenga entre otros, el análisis descriptivo de los datos recolectados y la descripción del proceso de avance en la implementación de la intervención.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Diseño metodológico del levantamiento de seguimiento de los servicios de cuidado diurno del PNCM, que contenga entre otros: (i) plan de trabajo para la encuesta de seguimiento y (ii) una lista de actividades, cronograma y responsabilidades asignadas.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Cambio en las directivas de operación del programa Juntos, atendiendo a las recomendaciones de las evaluaciones realizadas y que deben referirse a una o más de las etapas clave del ciclo operativo del programa: afiliación, mantenimiento del padrón de hogares, verificación del cumplimiento de corresponsabilidades y pago de transferencias.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Apoyo al Mejoramiento de Calidad de Programas Sociales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Fortalecimiento de la calidad de los recursos humanos de los centros de Cuidado Diurno del PNCM mediante la contratación de educadoras y su capacitación en buenas prácticas para la interacción con los niños.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Diagnóstico de las herramientas y procesos del servicio de Cuidado Diurno del PNCM que incluya entre otras las siguientes áreas: la estrategia y metodología de capacitación, la malla curricular y los materiales para la formación de equipos técnicos y capacitación a facilitadores.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		

Mejoras en las condiciones para la provisión del servicio del programa Qali Warma a través de los procesos de compra de alimentos, la asignación presupuestal para adecuación de infraestructura y equipamiento, así como la inclusión de jóvenes que cursan la secundaria en comunidades nativas.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Apoyo al Mejoramiento de Gestión de Programas Sociales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Sistematización de los avances del piloto del piloto de egreso y recomendaciones formuladas para implementación a escala	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Implementación de un piloto de inclusión financiera asociado a los beneficiarios de los programas sociales del MIDIS.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Aprobación por el MIDIS de los lineamientos de inclusión financiera con base en el aprendizaje del piloto, que incluya entre otros, las pautas para la implementación en los programas sociales del MIDIS referidas a la promoción, acceso, uso de los servicios financieros y educación financiera.	Informe	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Planes de implementación de lineamientos de inclusión financiera para al menos un programa del MIDIS aprobado.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Gestores del programa Juntos trabajando bajo el sistema de operativos de campo del modelo de gestión del programa.	Memorando	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Aprobación e implementación de nuevas actividades del coordinador técnico zonal, que incluyan entre otras: supervisión de los gestores locales, implementación del programa Juntos en el territorio y coordinación con autoridades locales y sectoriales.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Aprobación e implementación de ajustes a los procesos operativos de los programas Qali Warma y Juntos, a fin de optimizar su operatividad y coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos institucionales.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		
Aprobación de normas para la creación de mecanismos de financiamiento para la implementación de la Estrategia Nacional Incluir para Crecer.	Resolución	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	0.00	0.00	A		

Total Cost		2015	Total Cost
	P		
	P(a)		
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.