

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1149	Chief of Operations Validation Date	04/05/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/19/22
Last Update	03/25/22	Country Representative Validation Date	05/04/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	MULTISECTORIAL PREINVESTMENT PROGRAM IV (CCLIP)	Loan Number	2851/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	GOMEZ REINO, JUAN LUIS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1149	20,000,000	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	20,000,000	18,995,000	94.98%	1,005,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	20,000,000	18,995,000	94.98%	1,005,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: 1. Inversiones de jurisdicción nacional realizadas como resultado de los estudios de preinversión del programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.1	Valor de inversiones de programas nacionales	US\$ miles	27500	2012	2022	P	33,500
						A	-

Details

Means of Verification: Registros del ejecutor (base de datos para el seguimiento ex - post de los estudios).

Observations: La inversión se medirán en montos nominales referidos al tipo de cambio de julio 16/2012 de \$4.50 x 1US\$.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 2: 2. Inversiones de jurisdicción provincial realizadas como resultado de los estudios de preinversión del programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
2.1	Valor de inversión pública provincial	US\$ miles	390230	2012	2022	P	468,270
						A	-

Details

Means of Verification: Registros del ejecutor (base de datos para el seguimiento ex - post de los estudios).

Observations: La inversión se medirán en montos nominales referidos al tipo de cambio de julio 16/2012 de \$4.50 x 1US\$.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 3: 3. Inversiones de jurisdicción municipal realizadas como resultado de los estudios de preinversión del programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
3.1	Valor de inversión pública municipal	US\$ miles	120090	2012	2022	P	156,110
						A	-

Details

Means of Verification: Registros del ejecutor (base de datos para el seguimiento ex - post de los estudios).

Observations: La inversión se medirán en montos nominales referidos al tipo de cambio de julio 16/2012 de \$4.50 x 1US\$.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: 1: Se genera una cartera de proyectos viables de inversión en condiciones de ser ejecutados

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	2022	EOP 2022
1.1	.Cartera de proyectos ejecutables como resultado directo de las factibilidades y de los diseños ejecutivos del programa	millones de US\$	3804	2013	P	-	-	-	5,782
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros del ejecutor (base de datos para el seguimiento ex-post de los estudios).

Observations: La meta tiene en cuenta la prioridad que se dará a los estudios de las fases finales de preinversión. La inversión se medirán en montos nominales referidos al tipo de cambio de julio 16/2012 de \$4.50 x 1US\$.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: 2: Mejora el ciclo de preinversión

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	2022	EOP 2022
2.2	Estudios de Prefactibilidad del programa que avanzaron en el ciclo de vida del proyecto (Factibilidad/Diseño Ejecutivo/Inversión)	porcentaje %	39	2013	P	-	-	-	45
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros del ejecutor (Sistema PMP)

Observations: Para determinar la meta se tuvo en cuenta un mayor incremento de las prefactibilidades ya que evalúa alternativas distintas

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	2022	EOP 2022
2.3	Estudios de Factibilidad del programa que avanzaron en el ciclo de vida del proyecto (Diseño Ejecutivo/Inversión)	porcentaje %	61.53	2013	P	-	-	-	65
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros del ejecutor (Sistema PMP)

Observations: Para determinar la meta se tuvo en cuenta que puede haber un descenso porque pueden no ser viables.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	2022	EOP 2022
2.4	Estudios de Diseño Ejecutivo del programa que avanzaron como Inversiones	porcentaje %	19.35	2013	P	-	-	-	25
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros del ejecutor (Sistema PMP)

Observations: Para la meta se tuvo en cuenta la prioridad que se dará a estudios de las últimas fases de preinversión y que tengan fondos de inversión garantizados.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: 3: Se reducen los tiempos insumidos para la elaboración de estudios de preinversión

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	2022	EOP 2022
3.0	Desvío en el plazo de ejecución de los estudios respecto de lo planeado inicialmente	Días	142	2011	P	-	-	-	-
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Base de datos de DINAPREI (Sistema PMP)

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Estudios de preinversión

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.01	Estudios generales de preinversión terminados	Estudios	P	-	103	-	12,516,081
			P (a)	14	117	3,643,856.49	14,898,743.39
			A	8	114	1,553,482.71	14,417,228.39
1.02	Estudios específicos de preinversión terminados	Estudios	P	-	66	-	8,343,919
			P (a)	-	48	-	2,754,769.47
			A	-	48	-	2,754,769.47

Component Nbr. 2 Evaluación y gestión de proyectos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.01	Informes de monitoreo elaborados y publicados en la web de la Dirección Nacional de Preinversión	informes	P	-	4	-	25,630
			P (a)	1	4	-	-
			A	-	3	-	-
2.02	Estudios asistidos para promover la demanda	Estudios	P	-	57	-	1,674,368
			P (a)	-	10	409,414	3,306,325.96
			A	-	10	293,623.5	3,258,418.96

Component Nbr. 3 Desarrollo de capacidades para la gestión de proyectos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.01	Capacitaciones para la gestión del ciclo de los proyectos realizadas, desagregando el registro de los participantes por género.	capacitaciones	P	-	21	-	1,200,001
			P (a)	-	15	-	427,383.12
			A	-	15	-	427,383.12

Component Nbr. 4 Adminsitracion y supervision

				FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP
4.00			P	-
			P (a)	-
			A	-

Other Cost				
	Gastos de funcionamiento, equipamiento y gestión de la DINAPREI	P		1,240,001
		P (a)	78,375	1,955,129.78
		A	86,575	1,944,235.78
Total Cost				
	Total Cost	P		25,000,000
		P (a)	4,131,645.49	23,342,351.72
		A	1,933,681.21	22,802,035.72

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Estudios asistidos para promover la demanda	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MEDESTEFANO	3/17/2022
	Estudios generales de preinversión terminados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MEDESTEFANO	3/17/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MEDESTEFANO	3/23/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Planning
	Response Actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Planning
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Integrity
	Response Actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	11.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	18.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	18.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories