



Operation Number: **AR-L1149**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/7/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/21/2015**
Division Chief validation date: **10/29/2015**
Country Representative validation date: **11/10/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	MULTISECTORIAL PREINVESTMENT PROGRAM IV (CCLIP)	Loan Number:	2851/OC-AR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL		
Team Leader:	Rojas,Francisca Maria Magdalena	Sector/Subsector:	REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1149	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1149	\$20,000,000.00	\$3,000,000.00	15.00%	\$17,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 1. Inversiones de jurisdicción nacional realizadas como resultado de los estudios de preinversión del programa										
Observation:	La inversión se medirán en montos nominales referidos al tipo de cambio de julio 16/2012 de \$4.50 x 1US\$.										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		2017	EOP
1.1 Valor de inversiones de programas nacionales			US\$ miles	27,500.00	2012	Registros del ejecutor (base de datos para el seguimiento ex - post de los estudios).	La inversión se medirán en montos nominales referidos al tipo de cambio de julio 16/2012 de \$4.50 x 1US\$.	P		33,500.00	33,500.00
								P(a)		33,500.00	33,500.00
								A			
Impact:	2 2. Inversiones de jurisdicción provincial realizadas como resultado de los estudios de preinversión del programa										
Observation:											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		2017	EOP
2.1 Valor de inversión pública provincial			US\$ miles	390,230.00	2012	Registros del ejecutor (base de datos para el seguimiento ex - post de los estudios).	La inversión se medirán en montos nominales referidos al tipo de cambio de julio 16/2012 de \$4.50 x 1US\$.	P		468,270.00	468,270.00
								P(a)		468,270.00	468,270.00
								A			
Impact:	3 3. Inversiones de jurisdicción municipal realizadas como resultado de los estudios de preinversión del programa										
Observation:											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		2017	EOP
3.1 Valor de inversión pública municipal			US\$ miles	120,090.00	2012	Registros del ejecutor (base de datos para el seguimiento ex - post de los estudios).	La inversión se medirán en montos nominales referidos al tipo de cambio de julio 16/2012 de \$4.50 x 1US\$.	P	0.00	156,110.00	156,110.00
								P(a)	0.00	156,110.00	156,110.00
								A			

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 1: Se genera una cartera de proyectos viables de inversión en condiciones de ser ejecutados
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		EOP
1.1 .Cartera de proyectos ejecutables como resultado directo de las factibilidades y de los diseños ejecutivos del programa			millones de US\$	3,804.00	2013	Registros del ejecutor (base de datos para el seguimiento o ex-post de los estudios).	La meta tiene en cuenta la prioridad que se dará a los estudios de las fases finales de preinversión. La inversión se medirá en montos nominales referidos al tipo de cambio de julio 16/2012 de \$4.50 x 1US\$.	P		5,782.00
								P(a)		5,782.00
								A		
Outcome:	2 : Mejora el ciclo de preinversión									
Observation:										

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		EOP
							P		
2.1 Planes Estratégicos del programa que tienen inicio de implementación		porcentaje %	65.27	2013	Registros del ejecutor (Sistema PMP)	Se espera mantener similar comportamiento al primer tramo del CCLIP. Se consideran iniciados aquellos planes estratégicos elaborados en el marco del programa que registran alguna de las siguientes situaciones: i) uno o más de los perfiles de proyectos de	P(a)		70.00
							A		70.00
2.2 Estudios de Prefactibilidad del programa que avanzaron en el ciclo de vida del proyecto (Factibilidad/Diseño Ejecutivo/Inversión)		porcentaje %	39.00	2013	Registros del ejecutor (Sistema PMP)	Para determinar la meta se tuvo en cuenta un mayor incremento de las prefactibilidades ya que evalúa alternativas distintas	P		45.00
							P(a)		45.00
							A		

2.3 Estudios de Factibilidad del programa que avanzaron en el ciclo de vida del proyecto (Diseño Ejecutivo/Inversión)		porcentaje %	61.53	2013	Registros del ejecutor (Sistema PMP)	Para determinar la meta se tuvo en cuenta que puede haber un descenso porque pueden no ser viables.	P		65.00
						P(a)		65.00	
						A			
2.4 Estudios de Diseño Ejecutivo del programa que avanzaron como Inversiones		porcentaje %	19.35	2013	Registros del ejecutor (Sistema PMP)	Para la meta se tuvo en cuenta la prioridad que se dará a estudios de las últimas fases de preinversión y que tengan fondos de inversión garantizados.	P		25.00
						P(a)		25.00	
						A			
Outcome:	3 3: Se reducen los tiempos insumidos para la elaboración de estudios de preinversión								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		EOP
3.1 Desvío en el plazo de ejecución de los estudios respecto de lo planeado inicialmente		dias	142.00	2013	Base de datos de DINAPREI (Sistema PMP)	Los desvíos se calculan como la diferencia entre el plazo real respecto del de los TDR. En el plazo real se incluyen los plazos requeridos por los trámites administrativos y los necesarios para que los consultores presenten los informes finales cuando re	P		120.00
							P(a)		120.00
							A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Estudios de preinversión		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Estudios generales de preinversión terminados	estudios	P	35.00	103.00	P	3,870,504.00	12,516,081.00
		P(a)	12.00	103.00	P(a)	1,470,865.00	12,516,081.00
		A	16.00	18.00	A	1,707,146.00	1,755,706.00
Estudios específicos de preinversión terminados	estudios	P	31.00	66.00	P	3,157,259.00	8,343,919.00
		P(a)	15.00	66.00	P(a)	1,797,724.00	8,343,919.00
		A	14.00	15.00	A	1,598,670.00	1,670,326.00
Evaluación y gestión de proyectos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Informes de monitoreo elaborados y publicados en la web de la Dirección Nacional de Preinversión	informes	P	1.00	4.00	P	6,196.00	25,630.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	7,679.00	25,630.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
Estudios asistidos para promover la demanda	estudios	P	17.00	57.00	P	367,307.00	1,674,368.00
		P(a)	11.00	57.00	P(a)	290,818.00	1,674,368.00
		A	5.00	5.00	A	121,602.00	121,602.00
Desarrollo de capacidades para la gestión de proyectos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Capacitaciones para la gestión del ciclo de los proyectos realizadas, desagregando el registro de los participantes por género.	capacitaciones	P	7.00	21.00	P	371,262.00	1,200,001.00
		P(a)	7.00	21.00	P(a)	79,402.00	1,200,001.00
		A	5.00	5.00	A	9,554.00	9,554.00
Adminsitracion y supervision							

Other Cost		2015	Cost
Gastos de funcionamiento, equipamiento y gestión de la DINAPREI	P	\$348,409.00	\$1,240,001.00
	P(a)	\$301,012.00	\$1,240,001.00
	A	\$154,226.00	\$154,298.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$8,120,937.00	\$25,000,000.00
	P(a)	\$3,947,500.00	\$24,643,698.00
	A	\$3,591,198.00	\$3,711,486.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.