



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country: AR Executing Agency (EA): Universidad de Buenos Aires Window: Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)	Project Title: Programa de Capacitación de Reguladores en Energía para el Mercosur (Proyecto en Argentina) TC Number: ATN/ Number (s) ATN/MH-7046-AR	Date of Donor Approval: Date of Contract Signature: 11/10/2000 Date of Contract Validity: Date of Eligibility for Disbursement: Original Date of Final Disbursement: 11/10/2003 Current Date of Final Disbursement: 11/10/2003	
CO Specialist: J. Martinez Riva Headquarters Staff Member Assigned: Federico Basañes Date of Latest Report Update: Date of Latest Report Review by Representative:	Months in Execution: from approval: from signature: 8 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): % Deviation from original Disbursement Period:	Original TC Amount: Current Amount: 0,68 Disbursements: % Disbursed: Counterpart:	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Implantación del Programa de capacitación de Reguladores del Sector Energía (PCRE)	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de la curricula Elaboración de materiales de estudio y dictado de cursos Difusión de resultados y materiales de estudio Promoción de intercambio de experiencias y conocimientos entre instituciones capacitadoras y reguladoras 				
2. Diseminación y evaluación del PCRE	<ul style="list-style-type: none"> Integración entre centros académicos, capacitadores y entidades reguladoras, incluyendo un website específico Financiamiento de becas (nivel sub-nacional) Financiamiento de becas (nivel Mercosur ampliado) 				
3. Fortalecimiento Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Contratación Director de proyecto Contratación Asesor Externo Adquisición equipos de informática y de comunicación 				
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u> 1. 2. 3. etc.		Probability			
		High		Low	

Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

☐ Highly Satisfactory (HS) ☒ Satisfactory (S) ☐ Unsatisfactory (U) ☐ Very Unsatisfactory (VU)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
1.	1				
2.	2				



etc.	Etc.				
<u>Assumptions Related to each Development Objective</u> 1. 2. 3. Etc		Probability			
		High		Low	
<u>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</u> [] Highly Probable (HP) [X] Probable (P) [] Low Probability (LP) [] Improbable (I)					
<u>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</u> Los objetivos planteados siguen vigentes. El retraso en el inicio de la ejecución del programa se debe a la falta de experiencia del Ejecutor en operaciones con el BID, y a los procedimientos burocráticos de la UBA, sin embargo, con el apoyo de CAR, la situación ha ido mejorando.					
IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES					
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification					
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency		<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties		<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)	
V. PROJECT STATUS					
<u>Progress to date in implementing each component</u> (Include reference to IP assumptions, if applicable) Ya existen acciones, pero no hay aún procesos significativos para ninguno de los componentes del convenio. 1. 2. 3. etc.					
<u>Current Status of each Assumption related to DO</u> 1. 2. etc.					
<u>Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)</u> El Ejecutor tiene procedimientos bastante burocráticos y carece de experiencia en operaciones con el Banco, motivo por el cual se ha retrasado en el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso, para lo que requirió, y recibió, una prórroga hasta 11/07/01. El retraso en la firma y puesta en operación de la operación paralela en Brasil generará un retraso en la contratación del Asesor Externo Regional, por lo que el Ejecutor solicitó y recibió una prórroga hasta el 11/12/01.					
<u>“Qualified opinions” of external auditors</u>					
<u>Reformulation (If applicable):</u> Date of last reformulation _____ . Briefly describe:					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Retrasos en el comienzo de la ejecución	Dar apoyo al Ejecutor	CAR	Julio-diciembre/2001	[]
2. Coordinar con Brasil la contratación del Asesor Externo Regional	Coordinación del Especialista de Sede	Sede	Hasta diciembre/2001	[]
etc.				



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

