





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministerio del Ambiente		
Sector: WATER AND SANITATION-SOLID WASTE, SOCIAL PROJECTS		
Número da Operação: 2759/OC-PE	Atual: 15.000.000,00	Original BID: 15.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 15.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 81,00
Operação Relacionada: RG-P1400, PE-T1273, RG-P1478	Saldo: 15.000.000,00	Cofinanciamento/País: 3.500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 18.500.000,00
		Período de Amortização (meses): 0

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 11-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en 8 municipalidades operando.
Suposições:	Municipalidades fortalecidas para operar el Sistema Integral de Residuos Sólidos.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Porcentaje de cobertura de barrido de RSU para el proyecto	%	55,00	2012	P A	55,00	62,00	70,00	78,00	85,00
Porcentaje de capacidad de almacenamiento público de RSU en los uno de los ocho proyectos de inversión.	%	22,00	2012	P A	22,00	50,00	65,00	75,00	90,00
Porcentaje de cobertura de prestación del servicio de recolección y transporte de RSU en los ocho proyectos de inversión.	%	76,00	2013	P A	76,00	80,00	84,00	88,00	90,00
Cobertura de aprovechamiento de residuos sólidos reciclables para los ocho proyectos de inversión.	%		2012	P A		2,00	4,00	6,00	10,00
Toneladas de RSU enviadas a Rellenos Sanitarios en los ocho proyectos de inversión.	Ton/día		2012	P A		10,00	70,00	240,00	342,00
Porcentaje de recuperación de los gastos corrientes de provisión del servicio con recaudación propia del sistema de gestión de residuos sólidos (ingresos por recaudación tarifaria/costos de operación y mantenimiento de los servicios).	%	35,60	2010	P A	36,00	39,00	42,00	48,00	55,00
Reducción de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos domésticos.	%	100,00	2012	P A	95,00	85,00	70,00	60,00	50,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Proyectos									
Equipamiento de barrido y recolección adquiridos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Equipamiento				8,00				2.251.000,00
Diseño y/o optimización de rutas de recolección por cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Plan				8,00				118.000,00
Centros de separación y centro de compostaje construidos, nuevos o ampliados en el área de proyecto.	Centros				7,00				601.000,00
Rellenos Sanitarios Construidos para cada uno de los ocho proyectos de inversión.	Obras				8,00				10.142.000,00
Capacitación y consultorías técnica, financiera y administrativa, para cada uno de los ocho proyectos.	Municipalidad fortalecida				8,00				399.000,00
Elaboración de estrategias de comunicación social y ambiental para cada uno de los ocho proyectos.	Plan Ejecutado				8,00				629.000,00
Supervisión de obras.	Informe				8,00				710.000,00
Evaluación Final de cada Proyecto de Inversion Publica (PIP).	Informe				8,00				250.000,00
Gestión									
Expediente Tecnico aprobado	Expediente Técnico				8,00				2.200.000,00
Diseño de guías operativas para el manejo de los residuos sólidos.	Guía				4,00				31.000,00
Plan de Intervención Social implementado.	Plan				1,00				769.000,00
Gestión del Proyecto y Auditorias.	N/A								400.000,00
TOTAL									18.500.000,00