



# MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

## PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



### I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

<b>Country:</b> Chile		<b>Project Title:</b> Proyecto Sustentabilidad Financiera de Organizaciones No Gubernamentales <b>TC Number:</b> TC-99-02-05-4-RG	<b>Date of Donor Approval:</b> -4-OCT-2000	
<b>Executing Agency (EA):</b> Corporación Participa y Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional Social (GADIS) <b>Window:</b> II <b>Has the project been reformulated:</b> [ ] Yes      [ x ] No (If yes see Section V)		<b>ATN/ Number (s)</b> ATN/MH-7156-RG	<b>Date of Contract Signature:</b> 24-Ene-2001	
			<b>Date of Contract Validity:</b> 24-Ene-2001 <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> 09-Feb-2001 <b>Original Date of Final Disbursement:</b> 24-Jul-2004 <b>Current Date of Final Disbursement:</b> 24-Jul-2004	
<b>CO Specialist:</b> Fernando Fuentes <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b>	<b>Months in Execution:</b> from approval: 9 meses from signature: 5.2 meses Cumulative Extension of Original	<b>Original TC Amount:</b> 900 <b>Current Amount:</b> 900 <b>Disbursements:</b> 85 <b>% Disbursed:</b> 9.44%		<b><u>TC Modality:</u></b> [X] NR [ ] R [ ] CR
<b>Date of Latest Report Update:</b> 30-VI-2001 <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b> 16-VII-2001	<b>Disbursement Date (months):</b> 0 <b>% Deviation from original Disbursement Period:</b> 0	<b>Counterpart:</b> 600 <b>% Utilizado:</b> 0%		

### II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Socios seleccionados y Programa formulado.	1.1. Taller de planificación estratégica implementado	X			
	1.2. Metodología formulada para la selección de socios y clientes.	X			
	1.3. Reglamento interno elaborado.	X			
	1.4. 6 Organizaciones socias seleccionadas. 2 de países Andinos, 2 del Conosur y 2 de Centro América.		X		
	1.5. Consultoría contratada para el diseño del programa de cursos de capacitación		X		
	1.6. 6 módulos de capacitación desarrollados.		X		
	1.7. Base de datos documental elaborada para evaluar los programas actuales de capacitación en estos temas.		X		
2. Instructores capacitados	2.1. Taller piloto de capacitación de 5 días de duración realizado.		N/A		
	2.2. 12 instructores principales formados en las 6 organizaciones asociadas.		N/A		
	2.3. Consultor de capacitación contratado para planificar e impartir cursos, evaluar instructores (indicadores de referencia de desempeño desarrollados); realizar seguimiento a presentación de cada organización asociada respecto a 6 módulos iniciales.		N/A		
3. Programa piloto de capacitación ejecutado y monitoreado.	3.1. 90 ONGs capacitadas por país. 45 por sesión.		N/A		
	3.2. Visitas de control al azar realizadas.		N/A		
	3.3. Experto contratado en sistemas de gestión de información en línea		N/A		



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



<b>Assumptions Related to the Implementation of each Component</b>		Probability	
		High	Low
1. Existe un mercado para ONG que ofrezcan capacitación en materia de captación de fondos y sustentabilidad financiera;		X	
2. Las ONG que prestan servicios no tienen fácil acceso a nuevos y mejores cursos, adaptados al contexto latinoamericano.		X	

**Implementation Progress Summary Classification (IP):** (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

☐ Highly Satisfactory (HS)      ☒ Satisfactory (S)      ☐ Unsatisfactory (U)      ☐ Very Unsatisfactory (VU)

### III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
Objetivo: Capacidad institucional fortalecida de ONGs que prestan servicios de capacitación y de mercado laboral a las Mipymes, con servicios proporcionados de manera más eficiente y con sustentabilidad organizacional reforzada.	540 ONGs de toda la región que ofrecen capacitación y servicios de mercado laboral a la Mipymes capacitadas en materia de sustentabilidad organizacional y financiera a ser desarrolladas por seis organizaciones asociadas.		X		

<b>Assumptions Related to each Development Objective</b>	Probability	
	High	Low
1. Existen ONGs que demandan estos programas de capacitación para mejorar el servicio y sustentabilidad organizacional.	X	
2. Existen ONGs que están dispuestas a asociarse y ser instruidas por el programa y con posibilidades de replicarlo en los países seleccionados y pagar por el servicio recibido.	X	

**Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):**

☐ Highly Probable (HP)      ☒ Probable (P)      ☐ Low Probability (LP)      ☐ Improbable (I)

**Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:**

En primera instancia se ha clasificado el desarrollo de objetivos como satisfactorio, no obstante se reevaluará esta clasificación una vez se efectúe una visita a cada uno de los probables socios y se analice la real posibilidad de cumplir la meta por país, que es en principio ambiciosa.

### IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

<input type="checkbox"/> Legislative approvals	<input type="checkbox"/> Consultant performance	<input type="checkbox"/> Environmental issues
<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment	<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination	<input type="checkbox"/> Cost overrun
<input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall	<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance	<input type="checkbox"/> Qualified external audit
<input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity	<input type="checkbox"/> Project/component design	<input type="checkbox"/> Policy changes
<input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency	<input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays	<input type="checkbox"/> Organizational changes
<input type="checkbox"/> Community/political opposition	<input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)	<input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes
<input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)

**V. PROJECT STATUS****Progress to date in implementing each component** (Include reference to IP assumptions, if applicable)

La operación fue declarada elegible para desembolsos el 9-feb-2001, desembolsándose los primeros recursos por MUS\$85, equivalente al 9.4% de los recursos BID.

Teniendo en cuenta el reciente inicio de la ejecución del Programa se han clasificado sus componentes como satisfactorios, considerando el avance logrado a la fecha (30-VI-01) en las siguientes actividades:

1. Se estableció la unidad ejecutora del proyecto.
2. Se elaboró el reglamento interno.
3. Se han contratados dos consultores para un estudio de oferta y demanda relativo a capacitación en sustentabilidad organizacional de ONGs. Esto último contribuyó a determinar la existencia de la demanda y para definir los países, así como de los potenciales socios.
4. Se contrató una consultoría para elaborar una base de datos documental respecto a la oferta disponible de materiales y contenidos de capacitación. Lo anterior servirá de insumo para la elaboración del Programa de Capacitación del Proyecto.
5. Se desarrolló un taller de Planificación Estratégica para analizar el avance de los estudios previamente citados. Asimismo se evaluará el Plan de Negocios del proyecto.

Los componentes 2 y 3 se clasificaron como No Aplica (N/A) por cuanto las actividades previstas en los mismos se desarrollarán más adelante, una vez se invite a las organizaciones a desarrollar el programa de capacitación, lo cual se espera realizar a fines de este año y la capacitación propiamente tal a comienzos del próximo.

**Current Status of each Assumption related to DO**

Las condiciones contractuales se han cumplido normalmente.

**Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)**

N/A

**“Qualified opinions” of external auditors**

Por tratarse de una operación inferior a MUS\$1.5, se presentan estados financieros auditados al final de la operación.

**Reformulation (If applicable):** Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

N/A

**Lessons learned (If applicable):**

N/A

**Potential Problems (If applicable):**

N/A

**VI. ISSUES AND ACTIONS**

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
Analizar propuesta de Reglamento Interno a presentar al Banco	Aprobar Reglamento Interno	CCH	15 Agosto 2001	[ ]
Analizar informe de Taller de Planificación Estratégica a presentar por Ejecutor	Aprobar Informe	CCH	31 Agosto 2001	[ ]



**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)**

**PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)**

