





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-FOREST RESOURCES MANAGEMENT				
Loan Number(s):	2853/OC-AR	Current Approved Amount:	60.000.000,00	Original IDB:	60.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	60.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	80,00
Related Operation(s):	RG-P1478	Balance:	60.000.000,00	Co-Financing/Country:	14.800.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	74.800.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 18-sep-2013 Validated by Country Representative:



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome: Aumentar la superficie forestada con especies de alto valor y con prácticas de buen manejo para la producción de madera de calidad

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Superficie manejada para la producción de madera de calidad	Has.	600.000,00	2012	P A				1.200.000,00
Superficie forestada con especies de alto valor	Has.	50.000,00	2012	P A				80.000,00

Outcome: Mejorar el acceso a cadenas de alto valor por parte de las MiPyMEs foresto y foresto industriales

Suppositions: Como zonas beneficiarias se identifica el área de influencia de los programas de viveros y primera transformación. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones. Las categorías de MiPyMES foresto industriales se definen con base en la producción mensual promedio de madera aserrada, según las siguientes categorías: 1. Micropymes: hasta 25 m3; 2. Pequeñas: hasta 75 m3; 3. Medianas: hasta 150 m3; 4. Se excluye a las S.A.

Comments: Como cadenas de alto valor se entenderán todas aquellas que involucran la comercialización de productos donde se requiere madera seca.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Diferencia en el porcentaje de nuevas MiPyMEs que se encuentran en zonas beneficiarias y no beneficiarias que se integran a nuevas cadenas de valor.	%		2012	P A				30,00

Outcome: Aumentar la disponibilidad y el acceso de información para las MiPyMEs forestales y forestoindustriales

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Número de MiPyMEs forestales y forestoindustriales que declaran utilizar el sistema de información para la toma de decisiones	MiPyMEs		2012	P A				14.000,00

Outcome: Incrementar el nivel de formalidad de las MiPyMEs forestales y forestoindustriales

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Número de MiPyMEs forestales y foresto industriales que completaron el Programa de Verificación Independiente de la "Legalidad de la Madera" (1era y 2da Verificación in situ del cumplimiento legal)	MiPyMEs		2012	P A	200,00	200,00	350,00	750,00
Porcentaje de madera legal, con certificado de verificación, procesada en los centros de servicios financiados por el Programa	%		2012	P A		5,00	25,00	30,00

Outcome: Incrementar la sostenibilidad de la gestión forestal de las MiPyMEs y la cadena de custodia

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Número de MiPyMEs forestales y foresto industriales que certificaron su gestión forestal sostenible y su cadena de custodia con el CERFOAR	MiPyMEs		2012	P A		40,00	40,00	80,00

Outcome: Incrementar la disponibilidad de especies de alto valor para los productores forestales en regiones prioritarias (Chaco, NOA, Valles Irrigados, Pampeana)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Número de nuevas especies difundidas en plantaciones forestales comerciales	Número de nuevas especies		2012	P A			12,00	12,00
Número de nuevos clones difundidos en plantaciones forestales comerciales	Número de nuevos clones		2012	P A			20,00	20,00

Outcome: Disminuir el riesgo de arribo y establecimiento de nuevas plagas y enfermedades forestales y mitigar los daños asociados con plagas y enfermedades presentes

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Número de plagas y/o enfermedades cuarentenarias detectadas en la Argentina sin que logren altos niveles de prevalencia	Número de plagas y/o enfermedades		2012	P A				

Outcome: Incrementar la disponibilidad y la adopción de material vegetativo de calidad

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Material de propagación disponible en viveros	Nº de plantines	22.500.000,00	2012	P A			27.500.000,00	27.500.000,00
Número de viveristas produciendo con tecnologías promovidas por el proyecto	Nº de viveristas		2012	P A			61,00	61,00
Diferencia en la probabilidad de adopción de material de propagación disponible en viveros entre productores en zona de influencia y productores en otras zonas	%		2012	P A			30,00	30,00

Outcome: Mejorar el acceso a tecnologías de producción y capacitación por parte de las MiPyMEs para facilitar su vinculación a cadenas de valor y promover la incorporación de nuevos productos con mayor valor agregado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	End of project
Diferencia en la probabilidad de adopción de tecnologías de secado en horno, aserrado y/o debobinado entre MiPyMEs participantes y no participantes	%		2012	P A			25,00	25,00
Diferencia en el aprovechamiento de rollizos en la primera transformación entre MiPyMEs participantes y no participantes	%		2012	P A			15,00	15,00
Diferencia en la proporción de madera seca producida entre participantes y no participantes	%		2012	P A			15,00	15,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1.1 Información Forestal									
Inventario Forestal Permanente relevado (parcelas medidas)	Inventario				1,00				1.903.700,00
Infraestructuras de datos espaciales (IDE) disponible	IDE				1,00				776.850,00
Plataforma de Servicios de Información para las MiPyMEs operativa	Plataforma				1,00				3.281.800,00
1.2 Promoción de la Certificación									
Protocolos de Verificación y Acreditación del Programa de Verificación Independiente de la ? Legalidad de la Madera? aprobados por el CERFOAR	Protocolo				18,00				3.159.700,00
Sitio web diseñado y operativo	Sitio Web				1,00				2.000.000,00
Grupos de MiPyMEs regionales certificados en gestión forestal sostenible y/o cadena de custodia	Grupos MiPymes				8,00				2.000.000,00
2.1 Investigación y Desarrollo Forestal									
Informes de avance semestrales presentados por el INTA aprobados	Informe				10,00				13.064.565,00
Proyectos de Investigación ejecutados (Fondos concursables)	Proyectos				14,00				850.000,00
2.2 Sanidad Forestal									
Encuentros técnicos realizados	Eventos				6,00				619.400,00
Instalaciones readecuadas y/o equipadas (ANR)	Instalaciones				6,00				410.000,00
2.3 Apoyo a la instalación y puesta en marcha de viveros forestales									
Viveros demostrativos instalados y/o mejorados en funcionamiento	Viveros				11,00				13.000.000,00
Viveristas financiados para producir con tecnologías promovidas por el proyecto	ANRs				61,00				2.592.100,00
2.4 Mejora primera transformación mecánica									
Centros de calidad, de capacitación y de producción construidos o ampliados, equipados y en funcionamiento	Centros				15,00				18.022.500,00
Productores asociados a los Centros asistidos financieramente para la adopción de tecnologías	ANRs				51,00				9.418.500,00
Giras de productores MIPYMES para conocer experiencias exitosas y centros de demandas realizadas	Giras				2,00				85.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1067 - Forest Sustainability and Competitiveness Program
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 13/09/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Unidad Implementadora									
Costos operativos	N/A					679.680,00			3.616.300,00
TOTAL						679.680,00			74.800.415,00