



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)											
Country: Colombia Executing Agency (EA): Asociación Colombo Japonesa. ACJ Window: II Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)	Project Title: Programa de Asistencia Técnica a la Agricultura del Valle del Cauca. AT Number: 9904049 ATN/ATC Number (s) ATN/MH-6755-CO	Date of Donor Approval: Noviembre 10 de 1999 Date of Contract Signature: Noviembre 20 de 1999 Date of Contract Validity: Noviembre 20 de 1999 Date of Eligibility for Disbursement: Diciembre 9 de 1999 Original Date of Final Disbursement: Mayo 20 de 2003 Current Date of Final Disbursement: Mayo 20 de 2003									
CO Specialist: Fernando Balcazar Headquarters Staff Member Assigned: Gerardo Martinez Date of Latest Report Update: Mayo/2000 Date of Latest Report Review by Representative:	Months in Execution 17 From approval: 17 From signature: 17 Cumulative Extension of Original: 0 Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement Period: 0%	Original TC Amount: US\$640.000 Current Amount: US\$640.000 Disbursements: US\$64.000 % Disbursed: 10.0% Counterpart: US\$398.000	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR								
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)											
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component									
		HS	S	U	VU						
1. Capacitación de agricultores en cooperativismo y desarrollo empresarial.	1. Haber capacitado 200 agricultores al 20/05/03. 2. Haber apoyado la conformación de dos (2) cooperativas de productores, al 20/05/03. 3. Haber realizado seis (6) pasantías de capacitadores al Japón y al Brasil al 20/05/03. Al 31/12/00 haber iniciado dos (2) de estas pasantías.		X								
2. Asistencia Técnica.	1. Haber atendido, a través de programas de asistencia técnica directa, 80 familias de productores al 20/05/03. Al 31/12/00 haber atendido 20 familias. 2. Haber adecuado una (1) granja agrícola demostrativa al 31/12/00.		X								
3. Promoción y difusión del Programa.	1. Haber constituido el Consejo Asesor del Programa – CAP al 1/05/00. 2. Haber realizado 10 reuniones interinstitucionales al 01/06/01.		X								
Assumptions Related to the Implementation of each Component 1. Que los agricultores respondan eficazmente a las actividades del componente de capacitación. 2. Que las tecnologías que vayan a ser entregadas a los agricultores, estén suficientemente probadas y respondan a los problemas que se piensa solucionar. 3. Que los agricultores tengan las condiciones, la actitud y la aptitud para trabajar bajo esquemas asociativos.		Probability <table border="1"> <thead> <tr> <th>High</th> <th>Low</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				High	Low	X	X	X	
High	Low										
X	X										
X											
Summary Component Assumptions Classification (check one) La pequeña producción campesina en Colombia presenta graves problemas de productividad y rentabilidad. Con el proyecto se espera poder incidir en los agricultores de la zona, particularmente a través de efecto demostración, en la incorporación de una cultura de organización de la producción, a partir de la demanda de los mercados.		X									
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)											
<input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)											



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Project Development Objective(s): 1. Transferir a los agricultores de la región centro-sur del Valle del Cauca, técnicas de producción y comercialización que permitan mejorar su nivel de productividad y su capacidad para generar ingresos.	Key Performance Indicators: 1. Haber realizado 50 “días de campo” al 20/05/03 (15 por año). 2. Haber realizado 60 cursos de asistencia técnica al 20/05/03 (20 cursos por año).												
Assumptions Related to each Development Objective 1. Que los agricultores comiencen a operar a través de formas asociativas o de organizaciones de producción – comercialización. 2. Que se pueda contar con instituciones públicas y privadas interesadas en continuar apoyando una perspectiva de trabajo a partir del mercado. 3. Que las entidades que apoyan el Programa a través del CAP, cumplan eficientemente con los compromisos asumidos en materia de acompañamiento al desarrollo tecnológico de los agricultores del Programa. 4. Que los agricultores del Programa adopten las tecnologías generadas en el marco del Programa. ----- Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one) Que los agricultores de la zona, comiencen a asumir la cultura de la planificación y de la producción como respuesta a unas exigencias de mercado. Adicionalmente, que se logre incorporar en los agricultores, el concepto de la organización para mejorar las posiciones de competitividad en el mercado.	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Probability</th></tr><tr><th>High</th><th>Low</th></tr></thead><tbody><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	Probability		High	Low	X		X		X			X
Probability													
High	Low												
X													
X													
X													
	X												
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO): <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I) Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification: <u>Existe experiencia probada en la entidad ejecutora sobre el manejo de una cultura empresarial orientada por el mercado. Adicionalmente, se presenta cada vez mas a nivel de los productores, la idea de que solo de manera organizada y asumiendo prácticas de manejo empresarial, es como se logra alcanzar niveles de éxito en la actividad agropecuaria.</u>													

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals
<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment
<input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall
<input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity
<input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency
<input type="checkbox"/> Community/political opposition
<input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Consultant performance
<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination
<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance
<input type="checkbox"/> Project/component design
<input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays
<input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)
<input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Environmental issues
<input type="checkbox"/> Cost overrun
<input type="checkbox"/> Qualified external audit
<input type="checkbox"/> Policy changes
<input type="checkbox"/> Organizational changes
<input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes
<input checked="" type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |
|---|--|--|

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. Capacitación: A la fecha se están dando seis pasantías de capacitadores en Brasil. Asi mismo, se están desarrollando los primeros cursos de capacitación con agricultores de la zona de acuerdo al Programa originalmente previsto.

2. Asistencia Técnica: Se dió inicio al proceso previsto de asistencia técnica con un primer grupo de 23 agricultores, con el cual se espera profundizar en la siembra y manejo de cultivos no tradicionales, sobre los cuales existe ya tecnología disponible en el Programa. La adecuación de la granja agrícola demostrativa, que servirá de centro principal de capacitación del Programa, está en su fase final.

3. Promoción y difusión: Esta labor se inició con la conformación del Consejo Asesor del Programa-CAP, en el mes de marzo de 2000. Al momento existen fichas técnicas para 24 cultivos no tradicionales, sobre los cuales se espera estar difundiendo información en el transcurso de los meses siguientes.

En septiembre de 2001 se debe terminar la adquisición de los equipos y de la maquinaria agrícola del Programa (recursos de contrapartida).



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Ok hasta la fecha

“Qualified opinions” of external auditors

La entidad ejecutora cuenta con el diseño de la metodología de evaluación del Programa. Se espera iniciar la evaluación intermedia del Programa durante el mes de noviembre de 2001.

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

No aplicable

Lessons learned (If applicable):

Aún se está en una etapa muy temprana de implementación del Programa. No aplicable.

Potential Problems (If applicable):

Quizá el principal problema potencial, es la barrera cultural que existe entre los responsables de ejecutar el proyecto (inmigrantes japoneses) y los agricultores de la zona, que manejan esquemas muy distintos de trabajo, formas de organización y visiones de vida. El reto continúa siendo justamente el de lograr incorporar los factores de éxito de la organización japonesa a la agricultura de la zona, a pesar de las dificultades anotadas.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Desestimulo de los agricultores de la zona para participar mas activamente en el Programa.	Acción orientada a continuar promoviendo agresivamente el Programa en la región.	Asociación Colombo Japonesa y Consejo Asesor del Programa-CAP.	Agosto de 2001	

