

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: The purpose is to enhance national and regional coordination capacities between national and local governments, the business sector and recycler organizations to promote conditions for greater inclusion of recyclers in the value chain.	R.1 Número de empresas que tienen políticas de abastecimiento que incorporan la compra de materiales de las organizaciones de recicladores. (CRF: 230200)	0 Jun. 2016				34 Jun. 2020	4 Dic. 2016	
	R.2 Número de países que han desarrollado servicios de capacitación para mejorar las condiciones laborales de los recicladores (CRF: 110100).	1 Jun. 2016				6 Jun. 2020	2 Jun. 2017	
	R.3 Número de contratos de servicios de recogida selectiva firmados con las organizaciones de recicladores a nivel municipal.	16 Jun. 2016				70 Jun. 2020	7 Jun. 2017	
	R.4 Monto de nuevos recursos que permiten apalancar los recursos de la IRR.	6900000 Jun. 2016	10000000 Jun. 2017	11000000 Jun. 2018	12000000 Jun. 2019	14000000 Jun. 2020	3034824 Jun. 2017	
	R.5 Número de países que cuentan con un observatorio nacional o subnacional que genera información pública y periódica sobre recicladores y reciclaje	1 Jun. 2016				6 Jun. 2020	0	
Componente 1: Component I. Financing of projects that offer specific impact opportunities. Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Número de proyectos estratégicos en ejecución o finalizados.	12 Jun. 2016				20 Jun. 2020	3 Dic. 2016	En curso
	C1.12 Número de empresas que firman acuerdos de participación en proyectos estratégicos de la IRR.	5 Jun. 2016				16 Jul. 2020	3 Jun. 2017	En curso
	C1.13 Número de organizaciones de recicladores que se formalizan en el marco de los proyectos de la IRR (CRF: 230300).	126 Jun. 2016				196 Jun. 2020	122 Jun. 2017	En curso
	C1.14 Número de proyectos de innovación y/o desarrollo en cadenas de valor en ejecución o finalizados.	15 Jun. 2016				19 Jun. 2020		En curso
Componente 2: Component II. Training, technical assistance and information sharing for stakeholders in the recycling market. Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de gobiernos asistidos técnicamente para apoyar la creación o reformulación de sus marcos de gestión de residuos reciclables (CRF: 150100)	8 Jun. 2016				15 Jun. 2020	22 Jun. 2017	En curso
	C2.12 Número de recicladores formados técnicamente por entidades nacionales o profesionales líderes en gestión de residuos reciclables (CRF: 110100).	2101 Jun. 2016				8484 Jun. 2020	1866 Jun. 2017	En curso
	C2.13 Número de profesionales (funcionarios de gobiernos, recicladores, ONG, empresas) formados a través de los programas de intercambios de experiencias (CRF: 110200)	266 Jun. 2016				392 Jun. 2020	122 Jun. 2017	En curso
	C2.14 Número de funcionarios municipales capacitados (CRF: 110100).	68 Jun. 2016				374 Jun. 2020	67 Jun. 2017	En curso
	C2.15 Número de representantes de empresas privadas capacitados (CRF: 130100).	0				300 Jun. 2020	44 Dic. 2016	En curso
	C2.16 Número de organizaciones de Recicladores que adoptan plataforma tecnológica de la IRR (CRF: 230100).	0 Jun. 2017	7 Jun. 2018	15 Jun. 2018	20 Jun. 2019	30 Jun. 2020	0 Dic. 2016	Atrasado
Componente 3: Component III: Documentation of knowledge and learning. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Número de visitas al Centro Virtual de Gestión del Conocimiento de la IRR.	0 Jun. 2018	250 Jun. 2018			500 Jun. 2020	0 Dic. 2016	En curso
	C3.12 Número de productos de conocimiento generados a través de la IRR.	0 Jun. 2018	3 Jun. 2018			8 Jun. 2020	14 Jun. 2017	En curso
	C3.13 Número de proyectos (en ejecución o finalizados) de desarrollo de observatorios o de instrumentos similares de generación de información sectorial	0 Jun. 2017	8 Jun. 2018	11 Jun. 2018	14 Jun. 2019	10 Jun. 2020		Atrasado
Componente 4: Component IV: Strategic communication with key audiences Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C4.11 Número de campañas de posicionamiento de los recicladores como agentes con una función económica que contribuye a la sociedad y al medioambiente.	11 Jun. 2016				15 Jun. 2020	8 Jun. 2017	En curso
	C4.12 Número de nuevos socios regionales y permanentes de la IRR	1 Jun. 2016	3 Jun. 2017			6 Jun. 2020		Atrasado
	C4.13 Número de eventos estratégicos dinamizados o apoyados por la IRR (CRF: 110200)	16 Jun. 2016				26 Jun. 2020	2 Jun. 2017	En curso
	C4.14 Número de participantes en los seminarios organizados por la IRR.	0				1273 Jun. 2019	352 Jun. 2017	En curso

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Conditions Prior	1	Oct. 2011	1	May. 2011	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Tensiones en el vínculo con Danone y su entrada como socio regional de la IRR	Baja	En el marco de la formulación del proyecto previsto para México, se registraron diferencias importantes en lectura del contexto y en maneras de entender la intervención necesaria. Ello dio lugar a que la IRR suspendiera el trabajo con Danone en la formulación y ejecución del proyecto en mención. Las conversaciones, sin embargo, siguen en marcha y hay un ánimo de encontrar soluciones que fortalezcan un vínculo sano con Danone.	Project Coordinator
2. The direct beneficiaries does not continue	Baja	Component II consider activities of training, technical assistance and	Project Coordinator

to participate in the project, using the models, instruments and techniques learned through the training and experience sharing exercises.

information sharing for stakeholders in the recycling market, specifically tailored for direct beneficiaries.

3. Stakeholders and the general public are not willing to change their behavior.	Baja	A strong communication campaign, preaching with examples of the benefits of changing behavior and raising awareness.	Project Coordinator
4. The principal risk identified for the creation of a regional recycling initiative is that firms will see the initiative as an attempt on the part of governments, multilateral agencies and civil society organizations to impose excessive demands or regulations that will limit business participation in this area.	Baja	One of the partners is a firm that is interested both in the impact of its products and in the possibility of using recycled materials. Representation of other relevant players is assured by the close involvement of recycler associations, which will be part of the body advising the implementation team. Given the varied nature and interests of the organizations involved in the initiative, the implementation team will have professionals with technical knowledge and partnership management skills.	Project Coordinator
5. Large firms, municipios and other organizations are not able and willing to cofinance or implement pilot projects.	Baja	Raise awareness, share lessons learned and dissemination of knowledge product as a result of the implementation of pilot projects.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 8 **RIESGOS VIGENTES:** 8 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Estrategia de Nuevos Socios formulada y validada con el Comité Inversor, que incluye la articulación entre distintas áreas de Avina para su logro. Para ello se han sumado los equipos de Avina Américas, Dirección de Alianzas Estratégicas en Europa, División de nuevos negocios y la Unidad Ejecutora de la IRR. Gestión pública de fondos y asistencia técnica a gobiernos locales y nacionales para el diseño y desarrollo de políticas públicas en reciclaje inclusivo. Los casos más notorios fue una solicitud del gobierno de Bogotá y otra del BID y el Ministerio de Medio Ambiente para la ejecución de recursos de préstamo del banco para el programa de gestión de residuos. Se trata de un posible modelo de negocio para el futuro de la IRR. Se concretaron proyectos de coinversión con Danone por 2MM para Brasil y Argentina. Se presentó a a Danone la propuesta de vinculación como socio pleno. Se viene profundizando el vínculo con las siguientes entidades/empresas para alianza estratégicas y/o coinversiones: Close Loop Fund, Kimberly Clark, Bacardi., Nestlé, Citi Foundation, Natura (coinversión C 2: desarrollo de una herramienta (software) de gestión para cooperativas), BRAERG, Petstar.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a Risk	Autor
1. El proceso de incorporación de Danone como socio regional, ha mostrado la necesidad de tener condiciones de gobernabilidad que faciliten la convivencia de competidores en distintas industrias, al interior de la plataforma de la IRR.		Valencia Ramírez, Ricardo
2. Las diferencias notorias entre los contextos de los países suramericanos y aquellos de Centroamérica, han mostrado la necesidad de tener una aproximación diferencial que incluye, entre otras variables, énfasis en cierres inclusivos de vertederos, asistencia técnica a gobiernos, identificación/agrupación/fortalecimiento de recicladores de oficio, y, acciones comunicacionales/académicas para la generación de política pública.	Implementation	Valencia Ramírez, Ricardo
3. La IRR registra la necesidad de definir su aproximación en materia de Economía Circular, con base en los desarrollos conceptuales que existen en otras regiones, las políticas públicas a que ha dado lugar, y las experiencias concretas en materia de cadena de valor.	Design	Valencia Ramírez, Ricardo
4. El éxito en la promoción/instalación de políticas públicas a favor del reciclaje, está dando lugar a una oportunidad de asistencia técnica y operación de recursos públicos. Estas oportunidades son atractivas por tipo de experiencia que acumula la IRR, y al mismo tiempo, sugieren la necesidad de adquirir competencias nuevas para atender eficazmente estos nuevos mercados.	Design	Valencia Ramírez, Ricardo