

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora de Programa

Programa de Reforma del Sector Hídrico y del Subsector de
Agua Potable y Saneamiento

Contrato de Préstamo 1102/OC-ES

PLAN DE ADQUISICIONES – 2010

Período: julio 2009- Julio 2010

Noviembre de 2009

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

ÍNDICE

I. PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO	1
A) Introducción.....	2
B) El Plan de Adquisiciones	2
C) Adquisiciones para el Proyecto.....	2
D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones	3
E) Preferencia Nacional	4
Apéndice 1	5
Plan de Adquisiciones.....	5
Bienes, Obras Civiles y Servicios de Consultoría.....	6

I. PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

Información General

País: El Salvador

Prestatario: Gobierno de El Salvador, Ministerio de Hacienda

Ejecutor: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA a través de la Unidad Ejecutora de programa - BID.

Nombre del Proyecto: Programa de Reforma del Sector Hídrico y Subsector de Agua Potable y Saneamiento

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ES0068, 1102/OC-ES

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: Fomentar y consolidar el proceso de reforma del sector de recursos hídricos y del subsector de agua potable y saneamiento, con el fin de: (a) promover la conservación y el uso más racional y eficiente del recurso hídrico; y (b) crear un ambiente institucional y empresarial favorable para la inversión pública y privada en servicios de agua potable y saneamiento.

Los Componentes definidos para la implementación de la operación son los siguientes:

1) Componente de gestión hídrica en apoyo a la reconstrucción de sistemas de agua potable y saneamiento: Proporcionar lineamientos básicos para que los actores locales ejecuten acciones tendientes a un manejo sostenible del recurso hídrico, en los sistemas a ser descentralizados por ANDA

2) Componente de mecanismos de regulación para la reconstrucción y descentralización: Apoyar la formulación del marco legal y regulatorio para la provisión de servicios de agua potable y saneamiento.

3) Componente de apoyo a procesos de reconstrucción de sistemas de agua potable y saneamiento: Apoyar el establecimiento de empresas independientes y financieramente viables para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, en el marco de la reconstrucción y descentralización de sistemas urbanos y rurales incluidos en el Programa.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 27/05/1998

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: 25/05/2000

Fecha estimada para el último desembolso: 31/07/2010

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)*, de agosto de 2006, y las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)* de agosto de 2006, y lo establecido en el Contrato de Préstamo¹ y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa de Reforma del Sector Hídrico y Subsector de Agua Potable y Saneamiento corresponde al periodo de prorrogación del contrato de préstamo acordado entre el Banco y prestatario, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en: ANDA en la Unidad Ejecutora del Programa, además en la página Internet del Ejecutor <http://www.anda.gob.sv>. También se encuentra en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#)

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen: Rehabilitación de sistemas de agua potable, que comprende actividades de construcción y montaje de equipos.

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELS). Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco. Las licitaciones y contrataciones se hará teniendo en cuenta lo establecido las Política GN-2349-7.

Adquisición de Bienes: No se contempla la compra de bienes por parte de la unidad ejecutora de programa en el presente plan de adquisiciones.

¹ Con base en lo estipulado en la Modificatoria No. 3 al contrato de Préstamo 1102/OC-ES, aprobada por el BID y comunicado a ANDA según CES-4867 del 23 de noviembre de 2006, y aprobado por la Asamblea Legislativa según Decreto Legislativo No. 283 de fecha 13 de abril de 2007.

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: No se contemplan la contratación de este tipo de servicios en el presente plan de adquisiciones.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: Coordinación General del programa, Coordinador Administrativo – Financiero, Supervisión y monitoreo de obras civiles y electromecánicas.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. La selección y contrataciones se hará teniendo en cuenta lo establecido las Política GN-2350-7.

En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$200,000.00 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales. La participación de organizaciones no gubernamentales se incentiva.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- a) Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a: Cada contrato para la adquisición de obras será revisado de forma ex-ante.
- b) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a: Cada contrato para la adquisición de bienes será revisado de forma ex-ante.
- c) Toda Contratación Directa, será revisada de forma ex-ante.
- d) Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a: Cada contrato de consultorías será revisado de forma ex-ante.
- e) Contratos con Consultores Individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a: Cada contrato de consultor individual será revisado de forma ex-ante.
- f) Toda Selección Directa de firmas consultoras, será revisada de forma ex-ante

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

E) Preferencia Nacional

Las disposiciones de los párrafos 2.55 y 2.56 y del Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones, sobre el margen de preferencia domestica en la comparación de ofertas, se aplicará a los bienes fabricados en el territorio del Prestatario.

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: El Salvador

Prestatario: Gobierno de El Salvador, Ministerio de Hacienda

Ejecutor: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA a través de la Unidad Ejecutora de programa - BID.

Nombre del Proyecto: Programa de Reforma del Sector Hídrico y Subsector de Agua Potable y Saneamiento

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ES0068, 1102/OC-ES

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: Fomentar y consolidar el proceso de reforma del sector de recursos hídricos y del subsector de agua potable y saneamiento, con el fin de: (a) promover la conservación y el uso más racional y eficiente del recurso hídrico; y (b) crear un ambiente institucional y empresarial favorable para la inversión pública y privada en servicios de agua potable y saneamiento. Los Componentes definidos para la implementación de la operación son los siguientes: 1) Componente de gestión hídrica en apoyo a la reconstrucción de sistemas de agua potable y saneamiento: Proporcionar lineamientos básicos para que los actores locales ejecuten acciones tendientes a un manejo sostenible del recurso hídrico, en los sistemas a ser descentralizados por ANDA

2) Componente de mecanismos de regulación para la reconstrucción y descentralización: Apoyar la formulación del marco legal y regulatorio para la provisión de servicios de agua potable y saneamiento.

3) Componente de apoyo a procesos de reconstrucción de sistemas de agua potable y saneamiento: Apoyar el establecimiento de empresas independientes y financieramente viables para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, en el marco de la reconstrucción y descentralización de sistemas urbanos y rurales incluidos en el Programa.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 27/05/1998

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: 25/05/2000

Fecha estimada para el último desembolso: 31/07/2010

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: Avenida Don Bosco, Colonia Libertad, costado ponente de la Universidad Nacional, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Proyecto: Programa de Reforma del Sector Hídrico y del Subsector de Agua Potable y Saneamiento

Números del Proyecto: ES0068, **Contrato de Préstamo:** 1102/OC-ES

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde julio 2009 hasta julio 2010

Bienes, Obras Civiles y Servicios de Consultoría

No de Referencia ²	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ³	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local/Otro		Publicación anuncio Especifico de Adquisición	Terminación de Contrato		
				%	%					
	1. Bienes									
	2. Obras									
04.01.03/01	Rehabilitación sistema AP de Jucuapa y San Buenaventura, Usulután. Costo estimado (US\$1,675,000.00)	LPN	ex-ante	87%	13%	No	Dic. -09	julio-2010	En proceso	
	3. Servicios de Consultoría									
01.01.01/02	Coordinación general del programa. Costo estimado (US\$ 36,160.00)	CCIN	ex-ante	87%	13%	No	Dic.-09	Julio -2010	En proceso	
01.01.01/03	Coordinación administrativa y financiera del programa (US\$28,024.00)	SD	ex - post	87%	13%	No	N/A	Julio - 2010	En proceso	
01.03.01/04	Supervisión de obras sistema de AP de los municipios de Jucuapa y San Buena Ventura. Costo estimado (US\$56,500.00)	SBMC	ex-ante	87%	13%	No	Dic. -09	Julio -2010	Pendiente	
01.03.01/05	Monitoreo de obras sistema de AP de los municipios de Jucuapa y San Buena Ventura. Costo estimado (US\$15,767.65)	SBMC	ex-ante	87%	13%	No	Dic. -09	Julio -2010	Pendiente	
01.02.01/6	Elaboración de PCR y taller de cierre Costo Estimado (US\$22,600.00)	SD	ex-ante	87%	13%	No	N/A	Julio -20 10	Pendiente	

² No. de Referencia: categoría de inversión/correlativo de la fila.

³ **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SD:** Selección Directa; **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional.