



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el semestre logramos: cumplir con las condiciones previas, establecidas en el Convenio de CTNR, visitas al área de ejecución del proyecto, participación en asambleas generales de ACACPA y del Consejo Consultivo de la Cuenca del Canal, visitas a organizaciones de agricultores organizados en la zona de estudio.

Otro importante resultado alcanzado, fue el establecimiento de jornadas de trabajo entre los organismos afiliados por este proyecto (Fundación Natura y Autoridad del Canal de Panamá), y con ello homogenizar el alcance y la planificación de las actividades que desarrollarán con el proyecto.

En cuanto a las áreas que presentaron dificultades durante el semestre, sobresale el retraso en la contratación del personal que integraría la UEP, la cual se originó en la falta de experiencia del Organismo Ejecutor (OE) en los procesos de contrataciones de consultores, y por otra parte, la poca sistematización (documentación) durante la etapa de inicio del proyecto, provocó que la UEP, afrontara una barrera al momento de planificar la ejecución y el alcance del proyecto.

Para el próximo semestre, la UEP espera lograr lo siguiente: (i) realizar el lanzamiento oficial del proyecto, (ii) firma de acuerdo de trabajo entre los organismos socios por el proyecto, (iii) crear una campaña de comunicación que genere conciencia en la población de la zona de impacto, (iv) analizar esquemas de PSA implementados en cuencas hidrográficas, (v) contratación del asesor técnico.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto cumplió con las condiciones previas establecidas en el Convenio y se elaboraron los instrumentos de planificación requeridos para iniciar la ejecución de la operación. Se acordó que la ruta crítica del proyecto para el segundo semestre de 2015 es la siguiente: (i) análisis comparativo de modelos similares de esquemas de pagos por servicios ambientales; (ii) campaña de comunicación diseñada; y (iii) contratación del asesor técnico del proyecto.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado	
<b>Propósito:</b> Aumentar el número de hectáreas de tierra gestionadas de forma sostenible en las cuencas, mediante la incorporación de un modelo de servicios ambientales en cuencas hidrográficas que incentive a los pequeños productores agropecuarios a adoptar técnicas agrícolas sostenibles y conservar la cobertura forestal	R.1	300 pequeñas explotaciones agropecuarias que adoptan técnicas de producción sostenibles y nuevas tecnologías de producción proporcionadas por el proyecto que conservan el capital natural	0	100	200		300	0	
				Ene. 2016	Ene. 2017		Ene. 2018		
	R.2	Hectáreas dentro de las explotaciones agropecuarias de los beneficiarios gestionadas de forma sostenible (según las normas internacionales y el protocolo del proyecto)	0	30			50	0	
				Ene. 2017			Ene. 2018		
<b>Componente 1:</b> Campaña de Comunicación  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b>	C1.11	Número de eventos de comunicación llevado a cabo en escuelas	0	2			4		
				Ene. 2016			Ene. 2017		
	C1.12	Número de eventos de formación de conciencia ambiental organizados	0	1			6		
				Ene. 2017			Ene. 2018		
<b>Componente 2:</b> Asistencia técnica para crear un modelo de servicios ambientales en cuencas hidrográficas  <b>Peso:</b> 65%  <b>Clasificación:</b>	C2.11	Número de planes de gestión agraria creados	0	75			150	78	En curso
				Ene. 2016			Ene. 2017	Abr. 2015	
	C2.12	Sistema de seguimiento y evaluación y tasación creado	0				1		
							Ene. 2016		
	C2.13	Planes de gestión agraria con al menos una actividad implementada	0	150			300		
				Ene. 2017			Ene. 2018		
	C2.14	Número de explotaciones agropecuarias que reciben asistencia técnica u otro apoyo para ofrecer más y mejores productos	0	100	200		300		
				Ene. 2016	Ene. 2017		Ene. 2018		
<b>Componente 3:</b> Fortalecimiento de la capacidad de la asociación de agricultores locales (ACACPA)  <b>Peso:</b> 25%  <b>Clasificación:</b>	C3.11	Número de productores agropecuarios que recibieron capacitación sobre métodos postcosecha / comercialización	0	20	40		60		
				Ene. 2016	Ene. 2017		Ene. 2018		
	C3.12	Fortalecimiento de la capacidad de la ACACPA con un plan de negocios de 5 años	0				1		
							Ene. 2017		
<b>Componente 4:</b> Gestión de conocimiento y estrategia de comunicación  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b>	C4.11	Creación de la Guía Metodológica del proyecto	0				1		
							Dic. 2017		
	C4.12	Evento final organizado para mostrar los resultados	0				1		
							Dic. 2017		
Hitos		Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado			
H0	Condiciones previas	6	Jul. 2015	4	Abr. 2015				
H1	Análisis comparativo de modelos similares de esquemas de pagos (incentivos) por servicios ambientales	1	Ene. 2016						

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**  
*[No se reportaron factores para este periodo]*
**SECCIÓN 4: RIESGOS**
**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Plagas o enfermedades perjudican la producción.	High	Elaborar e implementar un plan integral de control de plagas, emplear variedades resistentes y medidas preventivas de control fitosanitario.	Project Guest
2. Falta de interés y disposición de los pequeños productores agropecuarios a participar en las actividades del proyecto.	Media	Informando eficazmente a los productores acerca de los beneficios del proyecto (mayor producción, mejor calidad y más ingresos) y de ser un miembro de la asociación (mayor poder de negociación, costos más bajos de los insumos, etc.) Fortalecer el componente logístico (movilización) de los productores agropecuarios, hacia los puntos de encuentros.	Project Guest
3. Los productores agropecuarios no perciben las ventajas financieras inmediatas de utilizar métodos favorables al medio ambiente y, por tanto, retoman sus viejos hábitos de cría de ganado y de deforestación.	Media	Alcanzar rápidamente metas de corto plazo visibles a otros productores agropecuarios. Intercambio de otras experiencias exitosas en la región (Costa Rica, Bolivia y Ecuador)	Project Coordinator
4. Desastres naturales y el cambio climático afectan la producción.	Media	Medidas adaptativas y preventivas como parte de la asistencia técnica brindada.	Project Guest
5. Falta de experiencia y la débil organización de ACACPA.	Media	Fortalecimiento de ACACPA mediante el desarrollo de capacidades y destinando el financiamiento apropiado para tal fin	Project Coordinator

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

*[No se reportaron factores para este periodo]*

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

La implementación de modelos integrales de pagos por servicios ambientales en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, propicia el origen de una iniciativa para demostrar la factibilidad técnica y económica de emplear herramientas e instrumentos como mecanismos que incentivan la conservación y el uso sostenible de recursos naturales en la zona de estudio.

La premisa anterior, facilitaría las condiciones necesarias para que la Autoridad del Canal de Panamá y/o otros socios habiliten recursos para el financiamiento de estas actividades, y por otra parte, sea el Estado panameño disponga de insumos para impulsar políticas ambientales relacionadas a esta temática.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

	Relativo a	Autor
1. Mecanismo para implementar proyectos con más de un socio: En la implementación de un proyecto entre dos o más socios, es necesario definir mecanismos formales donde se establezca el alcance, las responsabilidades y los beneficios para cada una de las partes.	Design	Montes, Leonel
Herramientas de Planificación del Proyecto: La UEP, hace uso de los procedimientos administrativos y operativos requeridos para la elaboración de las herramientas de planificación del proyecto, a partir de la transferencia de conocimiento efectuada por FOMIN.		