



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Componente 1:

- Manuales de Funciones de RRHH y Reclutamiento elaborados y en uso.
- Plan de Capacitación validado y aprobado, y con actualizaciones anuales.
- 80% del personal ha recibido al menos una capacitación.
- 4 personas han participado en intercambios con otras IMF aplican sus aprendizajes en las operaciones de SS.

Componente 2, 3 y 4

- Las consultorias para el desarrollo del MEDIS, GEMA, GIRAS han concluido, contando con metodología, línea de base, manuales y software.
- SS cuenta con una Política Ambiental.
- Se han llevado a cabo 9 talleres de sensibilización y capacitación GEMA, GIRAS y MEDIS en la gestión 2012..
- En la gestión 2013, se han llevado a cabo 6 talleres a nivel nacional GEMA, GIRAS y MEDIS
- Se ha presentado la metodología y software del MEDIS, GEMA y GIRAS en la reunión del Social Performance Task Force 2013.
- El MEDIS se ha considerado como experiencia exitosa en el III Foro Latinoamericano de Desempeño Social 2013.

Componente 5

- Ha concluido el estudio de mercado para nuevos productos.
- Se ha masificado el nuevo producto no financiero "Seguro Grupo Vida" e implementado a nivel piloto, los productos Banca Comunal Productiva, Crédito de Vivienda y Red de Mensajería Masiva.

Se registraron retrasos acumulados desde el inicio del proyecto. Asimismo, la renuncia de la Encargada de Proyecto y el tiempo transcurrido para su reemplazo, influyeron en el retraso en la ejecución. Se resolvieron los principales cuellos de botella; sin embargo, el tiempo restante es limitado para la masificación de los sistemas y productos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se ha recuperado parte del retraso en la ejecución del proyecto, no obstante se prevé que el registro de datos y la validación de la funcionalidad de los tres sistemas irá más allá del plazo de último desembolso.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el semestre Enero – Junio 2013:

- Se aprobó el Plan de Capacitación para la Gestión 2013.

- Se llevó a cabo la capacitación masiva Contabilidad Básica y Análisis Financiero; así como 6 talleres de sensibilización y capacitación GEMA, MEDIS y GIRAS. Asimismo, personal específico asistió a 9 cursos externos en temas de sistemas, laboral, gestión de riesgos, evaluación, ejecución tributaria, entre otros.

- Se presentaron los sistemas MEDIS, GEMA y GIRAS en la reunión anual del Social Performance Task Force (Panamá 2013) y III Foro Latinoamericano de Desempeño Social (MEDIS) 2013.-

- Se aprobó la Política Ambiental.

- Se masificó el producto no financiero Seguro Grupo Vida e implementaron a nivel piloto, los productos Banca Comunal Productiva, Crédito de Vivienda y Red de Mensajería Masiva.

Las acciones críticas para el semestre Julio– Diciembre 2013 están relacionadas con la masificación en el uso de los sistemas GEMA, GIRAS y MEDIS y de los nuevos productos financieros, el perfeccionamiento del software MEDIS y GEMA e inicio de estudios de efecto social y ambiental.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Ampliar el acceso a servicios financieros y no financieros adecuados del pequeño productor agropecuario, a través de la profundización y expansión de los servicios integrales de la IFD SS	P.11 Número de clientes con actividades ligadas a cadenas agropecuarias	0	7000	9170		10780	22707	
			Oct 2011	Oct 2012		Oct 2013	Jun 2013	
	P.12 , Sembrar Sartawi se ha constituido como la IFD con mayor participación en FINRURAL en la prestación de servicios financieros con un enfoque integral a la población rural.	0				1	1	
						Oct 2012	Jun 2013	
	P.13 La cartera otorgada a pequeños productores para cadenas agropecuarias será >70% durante los tres años del proyecto.	0				1	84	
						Oct 2013	Jun 2013	
Componente 1: Construcción de Capacidades en Recursos Humanos								
Peso: 20%	C1.11 Manuales de Funciones de RRHH y Reclutamiento completados y puesta en vigencia	0				1	1	Finalizado
						Oct 2011	Jun 2011	
	C1.12 Plan Multianual de Capacitación, incluyendo metodología e instrumentos, validado y aprobado,	0				1	1	Finalizado
						Oct 2011	Jun 2011	
Clasificación: Satisfactorio	C1.13 Al menos el 80% del personal capacitados en temas relacionados con el negocio de SS según el Plan de Capacitación establecido	0				80	80	
						Oct 2012	Dic 2012	
	C1.14 Personas que han participado en intercambios con otras IMF exitosas y aplican sus aprendizajes en las operaciones de SS	0	2			4	3	
			Oct 2012			Oct 2013	Dic 2012	
Componente 2: Sistema de Medición del Desempeño e Impacto Social (MEDIS).								
Peso: 20%	C2.11 El sistema MEDIS funcionando, con sus manuales y metodología completados, y generando reportes periódicos sobre el desempeño social de SS y su impacto en la vida de sus clientes	0				1	0.8	
						Oct 2013	Dic 2012	
	C2.12 Una línea base elaborada	0				1	1	Finalizado
						May 2012	May 2012	
Clasificación: Satisfactorio	C2.13 talleres internos realizados para capacitar y sensibilizar al personal operativo de SS en el uso de MEDIS	0				5	10	
						Oct 2012	Abr 2013	
	C2.14 Resultados del estudio de impacto y del desempeño social institucional, comparado con la línea de base	0				1		
						Oct 2013	Jun 2013	
Componente 3: Sistema de Gestión Medio-Ambiental (GEMA).								
Peso: 20%	C3.11 El sistema GEMA funcionando, con sus manuales y metodología completados, y generando reportes periódicos sobre el impacto medioambiental de las operaciones de SS;	0				1	0.9	
						Oct 2012	Sep 2012	
	C3.12 Una línea base elaborada	0				1	1	Finalizado
						Oct 2012	May 2012	
Clasificación: Satisfactorio	C3.13 SS cuenta con políticas institucionales y de crédito para la identificación, mitigación y gestión de riesgos ambientales en sus operaciones	0				1	0.9	Atrasado
						May 2012	Sep 2012	
	C3.14 Talleres internos realizados para capacitar y sensibilizar al personal operativo de SS en el uso de GEMA y las políticas de medioambiente en el análisis de crédito	0				5	9	
						Oct 2012	Abr 2013	
	C3.15 Los resultados del estudio de evaluación medioambiental, comparado con la línea de base	0				1		
						Oct 2013	Jun 2013	
	C3.16 Personas con conocimientos y capacidades mejorados de manejo de riesgos sociales y de medio ambiente en instituciones financieras	0				1	100	Finalizado
						Oct 2012	Sep 2011	
Componente 4: Sistema de Gestión de Información de Riesgos Agropecuarios y Sistemáticos (GIRAS)								
Peso: 20%	C4.11 El sistema GIRAS funcionando, con sus manuales y metodología completados, y generando reportes periódicos sobre los riesgos medidos	0				1	0.85	Atrasado
						Oct 2012	Dic 2012	
	C4.12 El sistema GIRAS está validado con la normativa de la ASFI	0				1		
						Oct 2013	Jun 2013	
Clasificación: Insatisfactorio	C4.13 Talleres internos realizados para capacitar y sensibilizar al personal operativo de SS en el uso de GIRAS	0				5	8	
						Oct 2012	Abr 2013	
Componente 5: Innovación de productos financieros y no financieros								
Peso: 20%	C5.11 SS cuenta con nuevos productos rentables (2 crediticios y 2 no crediticios), con sus respectivos manuales de proceso,	0				4	3	Atrasado
						Oct 2012	Dic 2012	
	C5.12 80% del personal de SS ha sido capacitado en los nuevos productos y su colocación	0				80	20	Atrasado
						Oct 2012	Jun 2013	
Clasificación: Insatisfactorio	C5.13 % de la cartera colocada entre los productos nuevos desarrollados con el apoyo del proyecto	0	10			20	29	
			Oct 2012			Oct 2013	Jun 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 [*] Condiciones previas	4	Abr 2011	4	Dic 2010	Logrado
H2 [*] •Programa de Capacitación concluido, con base en el estudio realizado de cargos y capacidades requeridos, además del intercambio de experiencias. Se cuenta con Manual de Funciones y de Reclutamiento. •Las áreas MEDIS, GEMA y GIRAS cuentan con contratos de consultoría firmados para su desarrollo. •Se cuenta con cuatro productos financieros identificados para que se realicen estudios de mercado en diferentes regiones geográficas. •Dos consultores de línea (operativo y administrativo) contratados para la ejecución del proyecto.	1	Dic 2011	1	Dic 2011	Logrado
H6 Programa de Capacitación Implementado con temas genéricos y técnicos mediante cursos a nivel nacional: áreas MEDIS y GEMA han sido diseñadas y cuentan con información de base: dos productos financieros implementados; un consultor de línea operativo contratado y un administrativo incorporado como funcionario de planta para la ejecución del proyecto	1	May 2012	87	May 2012	Logrado
H3 [*] •Programa de Capacitación actualizado anualmente con base en retroalimentación, intercambio de experiencias y nuevos prod. •El área GIRAS ha sido diseñada y cuenta con información de base. Se cuenta con Manuales de procesos y de usuarios para los sistemas MEDIS, GEMA y GIRAS, los cuales se encuentran validados, socializados e implementados a nivel nacional. Se han diseñado los medios de difusión para los sistemas y se emiten sus reportes. El Sistema (software) para cada una ha sido desarrollado. •Se cuenta con dos productos financieros masificados y otro implementado en base un estudio de mercado realizado para una tercera región geográfica, los cuales cuentan con el diseño de material promocional.	1	Nov 2012	1	Abr 2013	Logrado tarde

H4	[*] •Programa de Capacitación implementado con temas genéricos y técnicos mediante cursos a nivel nacional, y actualizado anualmente con base en retroalimentación, intercambio de experiencias y nuevos productos. •Los sistemas MEDIS, GEMA y GIRAS están consolidados y son validados mediante estudios de impacto social y medioambiental y, además, los riesgos compatibilizados por la ASFI; información que es difundida por varios medios. •Se cuenta con tres productos financieros masificados y otro último implementado, los cuales cuentan con material promocional impreso.	1	Jun 2013	1	Jun 2013	Logrado
H5	[*] • Programa de Capacitación institucionalizado mediante cursos planificados y actualizado anualmente con base en retroalimentación, intercambio de experiencias y nuevos productos. • Los sistemas MEDIS, GEMA y GIRAS están institucionalizados y difunden información reconocida por el sector. • Se cuenta con cuatro productos financieros masificados y adecuadamente difundidos.	1	Oct 2013	0	Jun 2013	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Una alta concentración de la cartera en la producción agropecuaria podría resultar en altos niveles de mora en caso de fenómenos naturales que afectan la producción.	Bajo	Se mitiga este riesgo mediante: (a) mantener al menos el 30% en cartera no agrícola; (b) la diversificación geográfica, sectorial y por productos agrícolas de la cartera; y (c) una política de un límite del 30% de la cartera en cualquier segmento, producto o área geográfica. Asimismo, con el apoyo de este proyecto, SS está en proceso de implementación de un área funcional de manejo de riesgos sistémicos y agropecuarios, los cuales ayudarán a mitigar estos riesgos.	Project Coordinator
2. Cambios bruscos en la regulación financiera (controles restrictivos) podrían afectar la sostenibilidad financiera de SS y/o la cultura de pago de los clientes.	Bajo	Sembrar Sartawi ha participado en las observaciones que realizó FINRURAL a la nueva Ley de Bancos, considerando que este marco normativo es relativamente favorable para el desarrollo de las IFDS	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

No se realizaron acciones relacionadas con la sostenibilidad del proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Proyectos que consideran el desarrollo de software deben tomar en cuenta un plazo prudencial para la validación de los reportes y aplicaciones generadas.	Relativa a Design	Autor CATALANO, FERNANDO David [FOMIN]
--	-------------------	--