

PLAN DE ADQUISICIONES

ATN/ME-7423-UR – Programa de Creación de Nuevas Empresas de Tecnología de la Información

Adquisiciones principales del proyecto	Fuente de financiamiento		Método de adquisiciones	Precalificación	Aviso específico de adquisiciones	Status
	BID (%)	Local/Otro (%)		Sí/No	Fecha tentativa de publicación	
Equipamiento informático (Pcs e impresoras, UPS) USD 18.000	79	21	CP	No	2 semestre 2004	Pendiente
Proyector multimedia (USD 3000)	79	21	CP	No	2° semestre 2005	Pendiente
Notebook (USD 2500)	79	21	CP	No	2° semestre 2005	Pendiente
Equipamiento informático – varios (USD 30000)	79	21	CP	No	2° semestre 2005	Pendiente
Administración de redes (USD 15000)	81	19	CP	No	2° semestre 2005	Pendiente
Software para programación (USD 4000)	81	19	CP	No	1° semestre 2005	Pendiente
Software de oficina (USD 4000)	81	19	CP	No	2° semestre 2005	Pendiente
Sistema operativo para servidor (USD 1450)	81	19	CP	No	2° semestre 2005	Pendiente
Base de datos (USD 5200)	81	19	CP	No	2° semestre 2005	Pendiente
Firewall - Router (USD 15000)	81	19	CP	No	2° semestre 2004	Pendiente
Software de programación multicapa (USD 6000)	81	19	CP	No	2° semestre 2005	Pendiente

PLAN DE ADQUISICIONES

ATN/ME-7423-UR – Programa de Creación de Nuevas Empresas de Tecnología de la Información

Adquisiciones principales del proyecto	Fuente de financiamiento		Método de adquisiciones	Precalificación	Aviso específico de adquisiciones	Status
	BID (%)	Local/Otro (%)		Sí/No	Fecha tentativa de publicación	
Base de datos (USD 6000)	81	19	CP	No	2 sem 2004 – 2 sem 2006	Pendiente
Robot de Cintas DLT (USD 10000)	81	19	CP	No	1° semestre 2005	Pendiente
Servidores (USD 15000)	81	19	CP	No	2° semestre 2005	Pendiente
Dispositivo de almacenamiento central (USD 30000)	81	19	CP	No	1° semestre 2006	Pendiente

PLAN DE ADQUISICIONES

ATN/ME-7423-UR – Programa de Creación de Nuevas Empresas de Tecnología de la Información

<u>SERVICIOS DE CONSULTORÍA</u>	Consultorías de seguimiento de planes de negocios (USD 30000)	81	19	CP	No	2° semestre 2004	Completado
	Estudio de mercado (USD 3000) para proyecto Eventos de Negocios	81	19	CP	No	2° semestre 2004	Completado
	Estudio de mercado (USD 4000) para proyecto Biomeq	81	19	CP	No	1° semestre 2005	Pendiente
	Estudios de mercado (USD 4000) para proyecto RO Net	81	19	CP	No	1° semestre 2005	Pendiente
	Estudios de mercado (USD 4000) para proyecto Pastoral Audio	81	19	CP	No	1° semestre 2005	Pendiente
	Estudios de mercado (USD 4000) para proyecto Sistema Genérico de Reserva de Recursos	81	19	CP	No	2° semestre 2005	Pendiente
	Consultorías de seguimiento de planes de negocios (USD 20000)	81	19	CP	No	1° semestre 2004	En proceso
	Consultoría expertos en incubación de empresas (USD 20000)	81	19	CP	No	1° semestre 2005	Pendiente
	Curso de negociación (USD 3000)	81	19	CP	No	1° semestre 2005	Pendiente