

PLAN DE ADQUISICIONES
Programa de Creación de Nuevas Empresas de Tecnología de la Información
(ATN/ME-7423-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
BIENES						
Equipamiento informático (Pcs e impresoras, UPS) USD 18.000	79	21	CP	NO	2 Semestre 2004	Completado
Equipamiento informático (Pcs e impresoras) USD 3.600	79	21	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Proyector multimedia (USD 3000)	79	21	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Notebook (USD 2500)	79	21	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Equipamiento informático – varios (USD 30000)	79	21	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Administración de redes (USD 15000)	81	19	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Software para programación (USD 4000)	81	19	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Software de oficina (USD 4000)	81	19	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
Sistema operativo para servidor (USD 1450)	81	19	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Base de datos (USD 5200)	81	19	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Firewall (USD 7000)	81	19	CP	NO	1 Semestre 2005	Completado
Router (USD 8000)	81	19	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Software de programación multicapa (USD 6000)	81	19	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Base de datos (USD 6000)	81	19	CP	NO	2 Sem 2004 – 2 Sem 2006	Pendiente
Robot de Cintas DLT (USD 10000)	81	19	CP	NO	1 Semestre 2006	Pendiente
Servidores (USD 15000)	81	19	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente
Dispositivo de almacenamiento central (USD 30000)	81	19	CP	NO	1 Semestre 2006	Pendiente
Servicios de diseño gráfico (USD 5000)	81	19	CP	NO	2 Semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali- ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>OBRAS</u> No previstas						
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u> Consultorías de seguimiento de planes de negocios (USD 30000) Estudio de mercado (USD 3000) para proyecto Eventos de Negocios Estudio de mercado (USD 4000) para proyecto Biomeq Estudios de mercado (USD 4000) para proyecto Pastoral Audio Estudios de mercado (USD 4000) para proyecto Sistema Genérico de Reserva de Recursos Consultoría expertos en incubación de empresas (USD 20000) Curso de negociación (USD 4000)	81 81 81 81 81 81 81	19 19 19 19 19 19 19	CP CP CP CP CP CP CP	NO NO NO NO NO NO NO	2 Semestre 2004 2 Semestre 2004 2 Semestre 2005 2 Semestre 2005 2 Semestre 2005 2 Semestre 2005 2 Semestre 2005	Completado Completado Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

