

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

01/01/2020 - 06/30/2020

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

Operation number: DR-T1184

Número de suboperación: ATN/II-17243-DR

Nombre del proyecto: Technological Implementation for the Productive Process of Coffee Farmers in the Dominican-Haitian border

Propósito: Renovar y adecuar las plantaciones cafetaleras a través del uso de nuevas tecnol

País administrador	País beneficiario:	Grupo	Subgrupo
DOMINICAN REPUBLIC	DOMINICAN REPUBLIC	D	

Agencia ejecutora: Junta Agroempresarial Dominicana Inc.

Líder de equipo: SMELDYR

Ciclo del Proyecto:

Fecha de Reporte: 2020 - 07 - 01

Fecha de aprobación: 2019 - 02 - 08

Fecha de firma: 2019 - 05 - 06

Primera fecha de desembolso: 2019 - 10 - 30

Plazo de ejecución original: 2022 - 05 - 06

Plazo de ejecución actual: 2022 - 05 - 06

Plazo original de último desembolso: 2022 - 05 - 06

Plazo actual de último desembolso: 2022 - 05 - 06

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Con el objetivo de viabilizar las actividades del Proyecto desde el inicio de la ejecución, fue elaborado y firmado un Acuerdo de Colaboración Institucional con el Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE), la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), se cumplió con los requerimientos técnicos y financieros para lograr el primer desembolso en noviembre 2019 y se iniciaron los estudios de suelo de las zonas a ser intervenidas a través del Proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses

En el semestre correspondiente a enero - junio del año 2020, fueron concluidos los estudios de suelo de las zonas a ser intervenidas con la ejecución del Proyecto, se realizó la compra de 52,000 plantas de café de variedades resistentes a la roya, 500 quintales de cal agrícola hidratada y 100 quintales de fertilizante químico 16-20-0-5S, con la finalidad de iniciar el proceso de renovación de las plantaciones de café en las fincas cafetaleras de los productores miembros de las Organizaciones beneficiarias del Proyecto; se identificaron y seleccionaron los Técnicos Extensionistas de INDOCAFÉ con la capacidad técnica requerida para apoyar los productores en la renovación y mantenimiento de sus plantaciones y fueron elaborados los Términos de Referencia para el Diseño de Currícula, Plan de Capacitación en Producción Sostenible y Desarrollo de Talleres para el Manejo de las Plantaciones de Café, con el objetivo de realizar convocatoria a Licitación Privada en el mes de julio.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El desempeño de la agencia en el pasado semestre fue satisfactorio. Al finalizar este semestre la AE había logrado: 1. Se realizaron los estudios de suelo con fondos de contrapartida de la JAD 2. En enero se compraron 52,000 plantas para repartir a los beneficiarios y 100 quintales de fertilizantes y 500 quintales de cal agrícola hidratada para iniciar el proceso de renovación de las plantaciones 3. La contrataciones de 7 técnicos extensionistas que iniciaron en julio 4. Se contrató al asistente técnico de campo 5. Se realizaron los TdR para realizar el proceso de contratación para la empresa que realizará el Diseño de currícula, el plan de capacitación en Producción Sostenible y el Desarrollo de Talleres para el manejo de las plantaciones. En total se prevé que la empresa contratada realice 10 talleres para capacitar a 400 productores. La empresa Client Consulting Group presentó propuesta técnica y se está en negociaciones para la propuesta económica. Si se logra llegar a un acuerdo esta sería la firma a contratar para estas actividades. 6. A la fecha se tiene realizado el trabajo base para la siembra y renovación de las plantaciones. Para el próximo semestre la AE deberá enfocar en: 1. Compra de más plantas para entregar a más fincas que van a renovar plantaciones 2. Se espera tener capacitados a los 400 productores en temas de producción sostenible 3. Se realizará también el taller de manejo de plantaciones 4. Se iniciarán los procesos para la contratación de las siguientes consultorías: 1. Consultoría para el fortalecimiento institucional y 2. Contratación de la consultoría para el desarrollo de la línea base y el sistema de monitoreo 5. En este semestre la OE debe enviar la rendición de gastos correspondiente a los \$50,000 desembolsados por BID Lab.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

C1 : Mejoramiento de los aspectos productivos **Peso** 44% **Calificación** Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
II Al menos el 30% de los sistemas de producción incorporan especies frutales y maderables para mejorar la diversificación de los cafetales.	0	30 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress

I2 Hectareas de tierra tratadas de manera sostenible	0	550 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I3 Número de productores y productoras capacitados	0	400 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I4 Número de organizaciones que adoptan prácticas de producción sostenibles	0	7 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I5 Número de organizaciones capacitadas en técnicas de reproducción asexual del café	0	7 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress

C2 : Innovación productiva **Peso** 36% **Calificación** Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Número de organizaciones que adoptan nuevas prácticas o tecnologías	0	7 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I2 Número de aplicativos tecnológicos productivos instalados (Tuneles para secado, clasificadoras densimétrica y granulométrica)	0	4 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress

C3 : Fortalecimiento organizacional y acceso a mercados **Peso** 10% **Calificación** Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Número de asociaciones que tienen un plan de comercialización desarrollado	0	7 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I2 Número de organizaciones formadas para la gestión administrativa y financiera de sus asociaciones	0	7 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress

C4 : Diseminación y conocimiento **Peso** 10% **Calificación** Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Un estudio de caso desarrollado	0	1 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I2 Viajes intercambio de experiencia SAFE	0	1 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress
I3 Evento de diseminación	0	1 (2022 - 05 - 08)	0 (2019 - 10 - 16)	In progress

Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
Condiciones previas	1	1	2019 - 11 - 02	2020 - 03 - 30	Achieved
Orden de compra de insumos para renovación de plantaciones	1	1	2020 - 02 - 04	2020 - 04 - 21	Achieved
Diseño de curricula y plan de capacitación sobre aplicación de buenas prácticas	1	0	2020 - 11 - 05		Pending
Orden de compra de la clasificadora densimétrica	1	0	2021 - 08 - 05		Pending
Programa de capacitación para fortalecimiento institucional	1	0	2020 - 11 - 04		Pending
Organizaciones de productores vinculadas con nuevos socios comerciales	1	0	2022 - 02 - 03		Pending
Taller para el Manejo de las Plantaciones	10	0	2021 - 02 - 28		Pending

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

Otros. ¿Cuáles?

La pandemia del Coronavirus (COVID-19) que afecta nuestro país desde marzo 2020, lo que ha provocado que muchas de las actividades a realizar se hayan pospuesto, como es el caso de capacitaciones - talleres, y otras han tenido que realizarse con las limitaciones de transporte, como es el caso de la distribución de los insumos para la renovación de las plantaciones.

SECCIÓN 4: RIESGOS

	Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Accion de mitigación
Baja disposición de los compradores de café	Fortalecimiento organizacional y acceso a mercados	(3) Medium	Low 40%	2020 - 02 - 14	Project Coordinator	Se realizarán actividades de sensibilización de los actores vinculados a la cadena para dar a conocer los nuevos procesos de producción adquirido por los caficultores. Se buscará el apoyo de comercializadores internacionales para vincular a los productores a través de las cooperativas de la zona.
Riesgos ambientales y vulnerabilidad de la actividad productiva de los productor	Final Outcome	(3) Medium	Low 40%	2020 - 02 - 14	Project Coordinator	La amenaza de los efectos ambientales tales como huracanes y tormenta son un riesgo latente. No obstante, el proyecto fortalecerá la capacidad de adaptación de los productores a través de las actividades planificadas.
Riesgo sanitario	Final Outcome, Intermediary Outcome, Mejoramiento de los aspectos productivos,	(4) High	Medium 60%	2020 - 07 - 22	Project Coordinator	

NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 IN EFFECT RISKS: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización:

P

Justificación

Se necesita esperar avanzar más en la ejecución para tener una idea de la posibilidad de la sostenibilidad del proyecto.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores críticos para este periodo]

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se reportaron lecciones aprendidas para este periodo]