

PLAN DE ADQUISICIONES – Programa (ATN/ME-8532-RG)
Acceso a los mercados y a la integración a través de la normalización técnica

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali- ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>BIENES</u>						
<u>Uruguay (UNIT)</u>						
Computadoras (10)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	En Proceso
Impresoras Laser (2)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	En Proceso
Proyector multimedia (1)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	En Proceso
<u>Argentina (IRAM)</u>						
Computadoras (7)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
Impresoras Laser (2)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
Proyector multimedia (1)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
<u>Brasil (ABNT)</u>						
Proyector multimedia (1)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
Computadoras (7)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
Impresoras Laser (2)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
<u>Chile (INN)</u>						
Computadoras (7)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
Impresoras Laser (2)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
Proyector multimedia (1)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
<u>Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN)</u>						
Computadoras (2)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
Impresoras Laser (1)	80	20	CP	No	Diciembre 2004	Adjudicado
(Monto Pendiente: USD 18.000)						

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>OBRAS</u> No se prevén adquisiciones en este proyecto						
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u>						
<u>Uruguay (UNIT)</u>						
Asistente Contable (1)	80	20	LP	Sí	Noviembre 2004	Adjudicado
Ingeniero en Sistemas Informáticos (1)	80	20	LP	Sí	Noviembre 2004	En Proceso
Secretarios Técnicos (1)	80	20	LP	Sí	Noviembre 2004	En Proceso
Secretarios Técnicos (4)	80	20	LP	Sí	Noviembre 2004	Adjudicado
<u>Argentina (IRAM)</u>						
Secretarios Técnicos (5)	80	20	LP	Sí	Noviembre 2004	Adjudicado
<u>Brasil (ABNT)</u>						
Secretarios Técnicos (5)	80	20	LP	Sí	Noviembre 2004	En Proceso
<u>Chile (INN)</u>						
Secretarios Técnicos (5)	80	20	LP	Sí	Noviembre 2004	En Proceso
<u>Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN)</u>						
Coordinador Técnico Regional (1)	80	20	LP	Sí	Noviembre 2004	Adjudicado
Diseño y Mantenimiento de sitios web	80	20	LP	Sí	Semestre II 2005	Pendiente
Mantenimiento de equipos y servicios de computación	80	20	LP	Sí	Semestre II 2005	Pendiente
Asesoría en Marketing	80	20	LP	Sí	Semestre II 2005	Pendiente
Docentes	80	20	LP	Sí	Semestre II 2005	Pendiente
(Monto Pendiente: USD 909.855)						