



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<u>Assumptions Related to each Development Objective</u>	Probability	
	High	Low
1. Disponibilidad de recursos humanos calificados.	X	
2. Centro de estudios interesados en el programa	X	
<hr/>		
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)	X	
<u>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</u>		
<input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)		
<u>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</u>		
Si bien el programa recién comienza, no hay nada que indique que éste no logre sus objetivos en el plazo previsto.		

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input checked="" type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

En general se considera apenas satisfactorio al encontrarse muchos obstáculos al inicio del programa. Sin embargo, son condiciones conyunturales con soluciones viables en el corto plazo.

1. Todavía no se ha realizado ninguna actividad de este componente. Esto debido al tiempo que tomó la contratación del Coordinador General y la conformación de la UE. Se espera que esto se normalice y se complete en los plazos establecidos
2. Todavía no se realizado ninguna actividad de este componente Esto debido al tiempo que tomó la contratación del Coordinador General y la conformación de la UE. Se espera que esto se normalice y se complete en los plazos establecidos
3. Todavía no se realizado ninguna actividad de este componente Esto debido al tiempo que tomó la contratación del Coordinador General y la conformación de la UE. Se espera que esto se normalice y se complete en los plazos establecidos

Current Status of each Assumption related to DO

1. Vigente.
2. Vigente.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Lessons learned (If applicable):

Crear unidades ejecutoras fuera del sector beneficiario, para suplir deficiencias del mismo, es una solución complicada que afecta la ejecución de los proyectos.

El diseño de una operación tan compleja como ésta debió incluir por lo menos un buen Marco Lógico, el incluido es deficiente en todos los campos, especialmente en lo que se refiere a indicadores y supuestos.

Potential Problems (If applicable):

Al trabajar con un sector acostumbrado a la informalidad y velocidad en sus acciones les ha sido difícil seguir las reglas del Banco para asegurar la transparencia de la gestión.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. No se han iniciado las acciones sustantivas	Al tener aprobado el plan semestral en junio, 2000, deben presentar la documentación de las contrataciones correspondientes a la ejecución del mismo	Unidad Ejecutora	8/15/2000	[]
2. Las entes involucradas deben aportar contrapartida en efectivo	Con el plan aprobado, y los montos asignados, asegurar que los aportes lleguen	Unidad ejecutora	9/30/2000	[]

