

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA BO-L1188

10.1 Estructura del Programa BO-L1188

Nombre Organismo Prestatario	Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica)	Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)	Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social	FPS

NOTA:

1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envío del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde

COMPONENTES? (SI / NO)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI	Componente 1: Reducción del Riesgo Climático
	Componente 2: Gestión del Conocimiento sobre Riesgos Climáticos
No	Administración, Auditoría y Evaluación

NOTA:

Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de préstamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes.

10.2 Plan de Adquisiciones del Programa BO-L1188

INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO		
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones		
Dato	Desde	Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:	1/7/2018	30/6/2023
2. Versión del Plan de Adquisiciones		
Versión (1-2018 -Incluir Año-):		
3. Tipos de Gasto		
Categoría de Adquisición	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras	USD 29,175,220	USD 29,175,220
Bienes	USD 84,800	USD 84,800
Servicios de No Consultoría	USD 300,000	USD 300,000
Capacitación	USD 0	USD 0
Gastos Operativos	USD 362,000	USD 362,000
Consultoría (firmas)	USD 5.985.457	USD 5.985.457
Personas	USD 1,860,478	USD 1,860,478
Transferencias	USD 2,112,045	USD 2,112,045
Sub-proyectos Comunitarios	USD 0	USD 0
No asignados	USD 120,000	USD 120,000
Total	USD 40,000,000	USD 40,000,000

4. Componentes		
Componente de Inversión	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1: Reducción del Riesgo Climático	USD 36,925,200	USD 36,925,200
Componente 2: Gestión del Conocimiento sobre Riesgos Climáticos	USD 687,200	USD 687,200
Administración, Auditoría y Evaluación	USD 2,387,600	USD 2,387,600
Total	USD 40,000,000	USD 40,000,000

BIENES															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (<i>Seleccionar una de las opciones</i>):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (<i>Seleccionar una de las opciones</i>):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
UCEP Mi Riego	Adquisición de equipamiento y mobiliario para la UCEP Mi Riego	Producto 10	CP	2	5	44.800	100%	0%	2.3.2	12.000	Ex Post	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
		2.3.3							7.200						
		3.1.2.4							9.600						
		3.1.2.4							16.000						
UCEP Mi Riego	Adquisición de vehículo - camioneta	Administración	CP		6	40.000	100%	0%	3.1.2.3		Ex Post	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
TOTAL DE BIENES						84.800									

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA															
Unidad Ejecutora :	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
UCEP Mi Riego	Contratación de firma para realizar actividades de implementación del Plan de Comunicación del Programa años 3 y 4	Producto 6	LPN		7	90,000	100%	0%	1.6.2		Ex Post	II Trimestre 2019	II Trimestre 2019	III Trimestre 2019	En caso de que la firma contratada para las actividades 1.6.2 demuestre buen desempeño se considerará la contratación de la misma firma para la realización de actividades en los siguientes años del Programa

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA															
Unidad Ejecutora :	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones) :	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					Documento de Licitación	Firma del Contrato	
UCEP Mi Riego	Contratación de firma para realizar actividades de implementación del Plan de Comunicación del Programa años 5 y 6 (I Semestre)	Producto 6	LPI		8	210,000	100%	0%	1.6.3		Ex Ante	III Trimestre 2021	III Trimestre 2021	IV Trimestre 2021	
TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA						300,000									

CONSULTORÍAS FIRMAS															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado en US\$:			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones)	Revisión de TDRs por parte del BID	Aviso de Expresiones de Interés	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte						Solicitud de Propuesta/ Documento de Llamado	Firma del Contrato	
FPS	Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos de inundación en la cuenca del río Rocha, incluye los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe	Producto 1	SBCC	9	944.701	100%	0%	1.1.5.2	245,342	Ex Ante	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
								1.1.6.2	42,595						
								1.1.7.2	442,356						
								1.1.8.2	53,602						
								1.1.9.2	160,806						

CONSULTORÍAS FIRMAS															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado en US\$:			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones)	Revisión de TDRs por parte del BID	Aviso de Expresiones de Interés	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte						Solicitud de Propuesta/ Documento de Llamado	Firma del Contrato	
FPS	Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos de deslizamiento terrestre en la cuenca del río Alpacoma	Producto 2	SCC	10	43,200	100%	0%	1.2.4.2		Ex Post	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	Eventualmente se podrá adelantar esta contratación con recursos locales para lo cual el FPS deberá guardar los recaudos para que cumpla con los requisitos del Banco para solicitar reconocimiento de gastos
UCEP Mi Riego	Contratación de firma consultora para la elaboración de evaluaciones de riesgos probabilísticos que permitan identificar y diseñar obras de mitigación - 1° Grupo	Producto 3	Licitación Pública - Convocatoria Pública Internacional (Ley Nacional)	11	370,000	0%	100%	1.4.1.4		Ex Post	III Trimestre 2017	IV Trimestre 2017	IV Trimestre 2017	I Trimestre 2018	Se propone realizar estas contrataciones con recursos propios del MMAyA, mediante procesos aceptables al Banco para posteriormente solicitar el reconocimiento de gastos con cargo a los recursos del Préstamo
UCEP Mi Riego	Contratación de firma consultora para la elaboración de evaluaciones de riesgos probabilísticos que permitan identificar y diseñar obras de mitigación - 2° Grupo	Producto 3	Licitación Pública - Convocatoria Pública Internacional (Ley Nacional)	12	370,000	0%	100%	1.4.2.4		Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UCEP Mi Riego	Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños ejecutivos de obras de	Producto 3	SBCC	13	610,000	100%	0%	1.3.2.1		Ex Ante	IV Trimestre 2018	I Trimestre 2019	I Trimestre 2019	II Trimestre 2019	

CONSULTORÍAS FIRMAS															
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado en US\$:			Componente Asociado:		Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones)	Revisión de TDRs por parte del BID	Aviso de Expresiones de Interés	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte						Solicitud de Propuesta/ Documento de Llamado	Firma del Contrato	
	mitigación de riesgos climáticos - 1° Grupo														
UCEP Mi Riego	Contratación de firma consultora para la elaboración de los diseños ejecutivos de obras de mitigación de riesgos climáticos - 2° Grupo	Producto 3	SBCC	14	610,000	100%	0%	1.3.2.2		Ex Ante	III Trimestre 2019	III Trimestre 2019	IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2019	
FPS	Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos climáticos - 1° Grupo	Producto 4	SBCC	15	568.778	100%	0%	1.4.1.4		Ex Ante	III Trimestre 2023	III Trimestre 2023	III Trimestre 2023	IV Trimestre 2023	
FPS	Contratación de firma para la supervisión de obras de mitigación de riesgos climáticos - 2° Grupo	Producto 4	SBCC	16	568.778	100%	0%	1.4.2.4		Ex Ante	II Trimestre 2020	III Trimestre 2020	III Trimestre 2020	IV Trimestre 2020	
UCEP Mi Riego	Contratación de ONG/Universidad para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana en zonas de intervención del Programa y conexos	Producto 7	SBCC	17	1,200,000	100%	0%	1.7.2		Ex Ante	I Trimestre 2021	I Trimestre 2021	I Trimestre 2021	II Trimestre 2021	Se prevé contratar a Organizaciones No Gubernamentales y en su caso, Universidades, dada la experiencia de éstas en implementar sistemas de alerta temprana con las comunidades; además incluye la elaboración de planes de capacitación a las comunidades, soporte de infraestructura, implementación de

[illegible]

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS														
Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado/ Monto:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Revisión de TDRs por parte del BID	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
					Monto Estimado en US\$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:					No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato	
UCEP Mi Riego	Contratación de Especialista Comunicacional para la elaboración del Diseño del Plan Comunicacional del Programa y acompañamiento en la implementación por 24 meses	Producto 6	CCIN	23	52,478	100%	0%		1.6.1	Ex Post	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	I Trimestre 2019	Se prevé la contratación inicial del consultor por un año fiscal y recontractación (previa evaluación) para el siguiente año
UCEP Mi Riego	Contratación de Especialista en Riesgos Climáticos para capacitar al personal técnico del gobierno central y gobiernos sub-nacionales	Producto 8	CCII	24	72,000	100%	0%		2.1.1	Ex Post	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	I Trimestre 2019	
UCEP Mi Riego	Contratación de Experto para la elaboración del diseño del Plan de Acción de Gestión de Riesgos Hidrológicos	Producto 9	CCIN	25	76,000	100%	0%		2.2	Ex Post	IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2019	
UCEP Mi Riego	Contratación de Especialista en Gestión de Riesgos Hidrológicos y Cambio Climático	Producto 10	CCIN	26	168,000	100%	0%		2.3.1	Ex Post	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UCEP Mi Riego	Contratación de Especialista en Riesgos Climáticos para capacitar al personal de las ETAs en el enfoque de GRD y CC para su incorporación en los PTDis y POAs	Producto 11	CCIN	27	72,000	100%	0%		2.4.1	Ex Post	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	
UCEP Mi Riego	Contratación de Especialista para la elaboración de estudios para la sistematización de experiencias del Programa	Producto 13	CCIN	28	30,000	100%	0%		2.6.1	Ex Post	III Trimestre 2022	III Trimestre 2022	IV Trimestre 2022	
UCEP Mi Riego	Contratación de Especialista para Responsable Técnico de Riesgos Climáticos BO-L1188	Administración	CCIN	29	180,000	100%	0%		3.1.1.1	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UCEP Mi Riego	Contratación de Especialista de Adquisiciones BO-L1188	Administración	CCIN	30	120,000	100%	0%		3.1.1.2	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	
UCEP Mi Riego	Contratación de Especialista Financiero BO-L1188	Administración	CCIN	31	120,000	100%	0%		3.1.1.3	Ex Post	II Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	

CONSULTORÍAS INDIVIDUOS

[illegible]

# EDT	Actividades sin programar	Monto total USD
1.1.1.5, 1.1.2.4, 1.1.3.4, 1.1.4.4, 1.1.5.4, 1.2.2.6, 1.4.1.5, 1.4.2.5 y 1.5.5	Overhead FPS	2,112,045
2.3.5	Gastos operativos de la Unidad de Gestión de Riesgos Hidrológicos, Proyectos y Temas Estratégicos	50,000
3.1.2.2	Gastos administrativos de la UCEP Mi Riego	312,000
3.1.2.3	Actividades del Plan de Fortalecimiento Institucional de la UCEP Mi Riego	120,000
TOTAL		2,594,045

Resumen	Total USD
PA	37,405,955
Actividades sin programar	2,594,045
TOTAL	40,000,000