




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		
Sector: WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN		
Número da Operação: 2962/OC-BR	Atual: 55.000.000,00	Original BID: 55.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 55.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 50,00
Operação Relacionada: RG-P1509	Saldo: 55.000.000,00	Cofinanciamento/País: 55.000.000,00
Subtipo de Operação: SUP - Supplementary Financing		Original Estimado: 110.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 24-oct-2013



Progresso Acumulado até 2013

Progresso Acumulado



Resultados

- Não há informação disponível



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1335 - Reabilitação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS - Suplementar a
Primeira Eta
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 25/09/2013

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

- Não há informação disponível