

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO														
País: Colombia						Agencia Ejecutora: BID						UDR: TSP/CCO		
Número de Proyecto: CO-T1444					Nombre del Proyecto: Apoyo a la formulación de lineamientos de Política para el sector ferroviario en Colombia									
Periodo cubierto por el Plan: 30 meses					Monto Total del Proyecto: \$ 500,000									
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Contrapartida					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Estudio de análisis para el establecimiento de condiciones de libertad de acceso, normatividad asociada y estructura tarifaria y regulatoria del modo férreo en	\$ 79,124	SD	Suma Alzada	\$ 79,124	100%			Julio 2018	Julio 2018	15 meses	Finalizado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Estudio de análisis para la determinación del esquema institucional del modo ferroviario en Colombia y la gestión y financiamiento de su infraestructura y operación	\$ 80,367	SD	Suma Alzada	\$ 80,367	100%			Julio 2018	Julio 2018	15 meses	Finalizado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consolidación del Plan Maestro Ferroviario desde el punto de vista técnico	\$ 15,000	SD	Suma Alzada	\$ 15,000	100%			Abril 2019	Abril 2019	6 meses	Contratado
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consolidación del Plan Maestro Ferroviario desde el punto de vista de modelo de negocio	\$ 15,000	SD	Suma Alzada	\$ 15,000	100%			Abril 2019	Abril 2019	6 meses	Contratado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Elaboración de un proyecto de ley ferroviaria y actualización normativa de condiciones requeridas para la operación y gestión ferroviaria en Colombia	\$ 35,554	SD	Suma Alzada	\$ 35,554	100%			Julio 2018	Julio 2018	15 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Diagramación de los componentes y módulos desarrollados y a desarrollar del Plan Maestro ferroviario como piezas publicables y difusión de los avances de la política ferroviaria en Colombia	\$ 968	SD	Suma Alzada	\$ 968	100%			Septiembre 2018	Septiembre 2018	5 meses	Contratado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Gestión documental, análisis de bases de datos, elaboración de informes internos y presentaciones, así como en la formulación de observaciones a los productos técnicos y normativos en desarrollo del Plan Maestro Ferroviario	\$ 1,926	SD	Suma Alzada	\$ 1,926	100%			Septiembre 2018	Septiembre 2018	16 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Analisis y consolidación de las bases de datos existentes para hacer un paralelo entre la situación legislativa de Colombia con lo relacionado al sector férreo y la situación institucional del mismo sector,	\$ 3,980	SD	Suma Alzada	\$ 3,980	100%			Marzo 2019	Marzo 2019	6 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Analisis y consolidación normatividad vigente a nivel ferroviario	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	100%			Julio 2019	Julio 2019	6 meses	Previsto

Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Recopilación información secundaria cifras de inversión modo ferroviario	\$ 4,356	SD	Suma Alzada	\$ 4,356	100%			Marzo 2019	Marzo 2019	6 meses	Finalizado
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Inventario Actividades y costos modo ferroviario		SD	Suma Alzada	\$ -	100%			Julio 2019	Julio 2019	6 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Difusión y consolidación institucional de los diferentes componentes del Plan Maestro Ferroviario, como base para la formulación del documento de política pública para la reactivación del modo férreo	\$ 11,999	SD	Suma Alzada	\$ 11,999	100%			Agosto 2019	Agosto 2019	6 meses	Finalizado
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Champion Ley Ferroviaria	\$ 34,513	SD	Suma Alzada	\$ 34,513	100%			Marzo 2020	Marzo 2020	6 meses	Contratado
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Articulación Documento del Plan Maestro Ferroviario	\$ 9,552.17	CCI	Suma Alzada	\$ 9,552	100%			Septiembre 2019	Septiembre 2019	Marzo 2020	Finalizado
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría Modulo financiero del Plan Maestro Ferroviario inversiones en infraestructura y operación ferroviaria.	\$ 11,452	CCI	Suma Alzada	\$ 11,452	100%			Abril 2019	Abril 2019	4 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Generación de guía institucional y material de difusión institucional para la planificación y gestión integral de la operación ferroviaria de orden nacional y regional	\$ 31,365.73	SCS	Suma Alzada	\$ 31,366	100%			Septiembre 2019	Septiembre 2019	2 meses	Contratado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Desarrollo Evento Internacional de presentación de resultados de la Política de transporte ferroviario para Colombia	\$ 12,000	SCS	Suma Alzada	\$ 12,000	100%			Diciembre 2020	Diciembre 2020	2 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Participación en eventos internacionales de planeación, capacitación y gestión integral de operación ferroviaria	\$ 20,000	SCS	Suma Alzada	\$ 20,000	100%			Diciembre 2020	Diciembre 2020	2 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Socialización Plan Maestro Ferroviario	\$ 6,000	SD	Suma Alzada	\$ 6,000	100%			Diciembre 2020	Diciembre 2020	2 meses	Previsto
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Consolidación material de apoyo gráfico Plan Maestro Férreo	\$ 3,636	SD	Suma Alzada	\$ 3,636	100%			Marzo 2020	Marzo 2020	7 meses	Contratado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Diseño Moodboard e imagen Plan Maestro Ferroviario	\$ 3,800	SD	Suma Alzada	\$ 3,800	100%			Junio 2020	Junio 2020	4 meses	Previsto

Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Comparativo casos férreo aeropuerto	\$ 3,636	SD	Suma Alzada	\$ 3,636	100%			Marzo 2020	Marzo 2020	7 meses	Contratado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Análisis de protocolos ambientales para sistema férreo	\$ 3,800	SD	Suma Alzada	\$ 3,800	100%			Junio 2020	Junio 2020	4 meses	Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Asesoría en la revisión de la estrategia de comunicaciones propuesta para el Plan Maestro de Transporte Ferroviario	\$ 9,619	CCI	Suma Alzada	\$ 9,619	100%			Marzo 2020	Marzo 2020	7 meses	Contratado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Evento planeación estratégica	\$ 760	SD	Suma Alzada	\$ 760	100%			Diciembre 2018	Diciembre 2018	2 meses	Finalizado
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Monografía logística y férreo	\$ 2,839	SD	Suma Alzada	\$ 2,839	100%			Diciembre 2018	Diciembre 2018	2 meses	Finalizado
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultor ambiental sistemas ferroviarios urbanos (TSP)	\$ 19,641	SD	Suma Alzada	\$ 19,641	100%			Marzo 2020	Marzo 2020	2 meses	En ejecución
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Estudio de ITS sistemas de transporte urbanos	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000				Abril de 2020	Julio de 2020		Contratado
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Asesoría para la institucionalidad de la etapa constructiva del sistema ferroviario urbano.	\$ 7,500	CCI	Suma Alzada	\$ 7,500				Marzo de 2020	Junio de 2020		Contratado
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría financiera vigencias futuras para el sector ferroviario	\$ 14,000	sd	Suma Alzada	\$ 14,000				Julio 2020	Julio 2020		Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría normativa accesos ferroviarios a los puertos	\$ 25,000	sd	Suma Alzada	\$ 25,000				Julio 2020	Julio 2020		Previsto
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Asesoría Institucionalidad para etapa constructiva sistema ferroviario urbano EMB	\$ 22,612	SD	Suma Alzada	\$ 22,612	100%			Septiembre 2020	Junio 2020	5 meses	Previsto
Preparado por:	Gibet Camos (INE/TSP)		TOTALES	\$ 500,000			\$ 500,000	100%	\$ -	0%				

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".