

plazo de ejecución del proyecto. Por esta razón y considerando que en Septiembre de 2012, se finalizó una Evaluación Intermedia, esta cláusula no se llevara a término.

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=38161481>

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado: La implementación de iniciativas empresariales vinculadas con las industrias culturales en la Ciudad de Panamá. Clasificación: Insatisfactorio	P.11 Empresas culturales constituidas.	0	50	20	40 %
	P.12 Empleos creados	0	160	0	0 %
	P.13 Universidad provee un programa de estudios en gestión cultural.	0	1	170	17,000 %
	P.14 Alianzas empresariales apoyadas, desarrolladas e implementadas	0	8	0	0 %
	P.15 Redes culturales constituidas y en funcionamiento.	0	4	0	0 %
	P.16 Estrategia comunicacional y de mercadeo para las industrias culturales del Casco Antiguo desarrollada e implementada.	0	1	1	100 %
	P.17 El Casco Antiguo es reconocido por la sociedad como polo cultural.	0	1	0	0 %
Componente 1: Estrategia para el impulso de las industrias culturales Peso: 20% Clasificación: Insatisfactorio	C1.11 Redes culturales constituidas y en funcionamiento.	0	4	0	0 %
	C1.12 Empresas que se transforman en patrocinadores de la industria cultural dentro del Casco Antiguo.	0	6	0	0 %
	C1.13 Las empresas de base cultural asociadas al Casco Antiguo cuentan con una imagen corporativa definida (logo y página web) y una estrategia de comunicación.	0	1	1	100 %
	C1.14 Se cuenta con un Informe donde se identifican los Productos y servicios que tienen potencial acogida entre los ciudadanos panameños.	0	1	0	0 %
	C1.15 Apariciones de noticias referentes a temas culturales en el Casco Antiguo en medios de comunicación crecen en términos porcentuales.	0	200	100	50 %
	C1.16 Se aplican en el territorio del Casco Antiguo al menos 3 mejores prácticas identificadas durante las misiones de visita a Cascos Históricos.	0	3	2	0 %
	C1.17 Personas sensibilizadas sobre el Casco Antiguo como polo de desarrollo de la industria cultural.	0	800	200	25 %
	C1.18 Identificación y negociación de espacios dentro del Casco Antiguo para su utilización por empresas culturales.	0	30	6	20 %
Componente 2: Creación y aceleramiento de empresas de base cultural. Peso: 40% Clasificación: Insatisfactorio	C2.11 Empresas constituidas.	0	50	20	40 %
	C2.12 Empleos estables creados.	0	200	0	0 %
	C2.13 Empleos temporales creados.	0	200	0	0 %
	C2.14 Metodología innovadora de capacitación a emprendedores culturales desarrollada.	0	1	1	100 %
	C2.15 Proyectos emblemáticos del Casco Antiguo desarrollados.	0	2	0	0 %
Componente 3: Desarrollo e implementación de nuevos servicios y productos culturales a través de alianzas empresariales. Peso: 10% Clasificación: Insatisfactorio	C3.11 Empresas sensibilizadas sobre la oportunidad de realización de alianzas empresariales.	0	130	0	0 %
	C3.12 Alianzas empresariales apoyadas, desarrolladas e implementadas.	0	8	0	0 %
Componente 4: Capacitación en gestión cultural Peso: 10% Clasificación: Insatisfactorio	C4.11 Personas capacitadas en gestión cultural.	0	120	170	142 %
	C4.12 Currícula en gestión cultural desarrollada al menos de diplomado.	0	1	1	100 %
	C4.13 Diplomado en gestión cultural dictándose.	0	1	1	100 %
Componente 5: Sostenibilidad, promoción y difusión Peso: 20% Clasificación: Insatisfactorio	C5.11 Sistema de promoción diseñado y en funcionamiento.	0	1	1	100 %
	C5.12 Material de promoción de las industrias culturales disponible en puntos estratégicos de la ciudad de Panamá.	0	1	0	0 %
	C5.13 Plan de sostenibilidad del proyecto desarrollado y en ejecución.	0	1		0 %
	C5.14 Estudios de casos (empresas apoyadas por el proyecto) desarrollados y difundidos.	0	6		0 %
	C5.15 Videos de la experiencia del proyecto desarrollados y difundidos.	0	3		0 %

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	8	Mar 2010	8	Feb 2010	Logrado
H1 [*] Diseño del sistema de promoción de la industria cultural del Casco Antiguo	1	Ene 2012	1	Jun 2012	Logrado tarde
H2 [*] Identificación y establecimiento de al menos una red dentro del sector privado	1	Ene 2012	1	Jun 2012	Logrado tarde
H3 [*] Metodología de capacitación para subsectores elaborada.	1	Ene 2012	1	Jun 2012	Logrado tarde
H4 [*] Bases de la convocatoria y del concurso realizadas. Proceso de selección diseñado.	1	Ene 2012	1	Jul 2009	Logrado
H5 [*] Imagen corporativa diseñada, implementada y divulgada	1	Mar 2012	1	Jul 2012	Logrado tarde
H6 [*] Consultoría para la identificación de oportunidades de alianzas entre empresas culturales desarrollada	1	Mar 2012	0	Jun 2012	No Logrado
H7 [*] Se negocian 5 Espacios para la instalación de empresas culturales.	5	Jun 2012			No Logrado
H8 [*] Al menos 20 Empresas constituidas	20	Jun 2012			No Logrado
H9 [*] Alianzas empresariales implementadas.	3	Jun 2012			No Logrado
H10 [*] Dos Proyectos empresariales culturales emblemáticos desarrollados	2	Ago 2012	2	Ago 2012	Logrado
H11 [*] Proyectos empresariales culturales emblemáticos en desarrollo	2	Ago 2012			No Logrado
H12 [*] Al menos 8 Emprendedores reciben asistencia técnica para la consolidación de su emprendimiento	8	Ago 2012			No Logrado
H13 [*] Emprendedores reciben asistencia técnica para la consolidación de su emprendimiento.	50	Abr 2013			
H14 [*] Proyectos empresariales culturales emblemáticos desarrollados.	4	Abr 2013			
H15 [*] Plan de sostenibilidad desarrollado.	1	Abr 2013			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
[X] Falta de compromiso de la Agencia Ejecutora
[X] Dificultades en adquisiciones
[X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación
[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales
[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Remodelación de la infraestructura del Casco Antiguo. Saneamiento de calles, canalización de cables, modernización de la infraestructura de aguas y otros

Nivel: Alto

Responsable: Project Coordinator

Estado: Vigente

Comentarios:

2. Existe una incompatibilidad entre las normas de adquisición BID y PNUD; el PNUD apela al hecho de que este organismo firma las contrataciones aunque el financiamiento se origina con fondos FOMIN, razón por la cual se debe cumplir con la normativa PNUD considerando el riesgo contractual de cada contrato. Mientras que el FOMIN ha establecido que la norma de adquisiciones debe ser FOMIN considerando que los fondos provienen de este organismo.

Nivel: Alto

Responsable: Project Assistant

Estado: Vigente

Comentarios:

3. No existan espacios accesibles en el Casco Antiguo para dar albergue a las iniciativas culturales.

Nivel: Bajo

Responsable: Project Coordinator

Estado: Vigente

Comentarios: El riesgo de espacios comerciales se ha incrementado debido a las construcciones en infraestructura que está realizando el MOP en las calles del Casco Antiguo; aunque, estos trabajos son necesarios para la infraestructura de la zona y en poco tiempo veremos los beneficios de estas remodelaciones; actualmente, la zona está muy limitada para el desarrollo de nuevos emprendimiento. Por ahora, la agencia Ejecutora está proponiendo la construcción de booths que estarán ubicados en los parques y monumentos para atender le mercado de turistas y nacionales que crecen cada mes.

4. No exista capacidad técnica a nivel local para brindar la asistencia técnica requerida por los emprendimientos culturales.

Nivel: Bajo

Responsable: Project Assistant

Estado: Vigente

Comentarios: Hemos analizado los 40 Planes de Negocios finalistas y prevista los renglones de asistencia técnica que serán necesarios para los emprendedores; actualmente contamos en Panamá con importantes firmas y profesionales que podrán proveer de manera responsable y con la mayor calidad de servicio las necesidades de los emprendedores.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: I - Improbable

El proyecto no logró sus objetivos y no existe un interés por parte del INAC en continuar con esta iniciativa.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

El INAC no le interesa continuar con esta iniciativa.

El INAC no le interesa continuar con esta iniciativa.

No se hizo un plan de sostenibilidad.

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned

1. De acuerdo con la evaluación intermedia, las lecciones aprendidas fueron: (i) no dio resultado que el proyecto fuera administrado por otro (la OCA) debido al desinterés del INAC hacia el mismo durante todo el plazo transcurrido; (ii) las complejidades administrativas del PNUD contribuyeron a la insuficiente performance del proyecto; (iii) la selección de los emprendedores-beneficiarios debió basarse en otros criterios (experiencia, antigüedad en la actividad y priorizando los ya localizados en el CA); (iv) el Comité Directivo y el Comité Consultivo debieron constituirse desde el inicio asegurando su funcionamiento mensual y semestral respectivamente y ampliando su integración con un representante del Banco para monitorear su funcionamiento, y (v) la integración de los nuevos emprendimientos culturales en el Casco Antiguo estuvo demorada por los trabajos de restauración de calles y edificios y por la especulación inmobiliaria, dos factores no contemplados al inicio del proyecto.

Relativa a
Implementation

Autor
CAMBRA, GINA [FOMIN]

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

No se desarrollaron productos de conocimiento.

Productos principales del proyecto

[No se encontraron productos relacionados]

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

24/FEB/2009	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1884177]
12/AGO/2011	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36342856]
10/OCT/2013	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=38161453]
10/OCT/2013	Informe de Evaluación Final	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=38161481]
Ficha del proyecto		http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=PN-M1017&lg=SP