

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Los resultados acumulados alcanzados por el proyecto, orientados a disminuir las barreras de acceso e incrementar la participación de las MIPYMES en el mercado de las compras públicas, se concentraron en cumplir con las condiciones contractuales para hacer posible la ejecución de las actividades. Durante este proceso, la institución avanzó en la realización del Estudio de Mercado de la Oferta de MIPYME, dando así el primer paso para el diseño del plan estratégico. Se ha avanzado en el cumplimiento del Hito #2 con la presentación del documento borrador, lo que constituye un avance importante para el cumplimiento del indicador de propósito, el cual se espera lograr en el próximo semestre.

2. El proyecto tuvo dificultades para iniciar la ejecución de las actividades, debido a las gestiones propias y el cumplimiento de los requisitos establecidos por los sistemas del Estado para la ejecución de los proyectos de inversión pública. 3. Los principales riesgos del proyecto van en el orden del cumplimiento de los plazos y de la aceptación del producto por parte de los involucrados; para mitigarlos, se implementará un plan de seguimiento mensual por parte de la institución; por otra parte para promover el proyecto y sus beneficios se realizarán actividades de difusión, a nivel nacional. 4. Las acciones en las que se pondrá especial énfasis en el seguimiento a las actividades del plan operativo y en el cumplimiento de los hitos planificados para el próximo semestre.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Como menciona el Ejecutor, el arranque de la operación se demoró debido a la tramitación ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) de la instalación del sistema con que cuenta el Estado para la administración y seguimiento del Proyecto (UE-PEX/SIGEF). Sin embargo, es de destacar que el Ejecutor pudo financiar varias de las actividades pactadas con otros recursos. En este sentido se acordó que, de estimarse necesario, estarán solicitando la reasignación de los recursos no utilizados para el desarrollo de nuevas actividades que contribuyan al logro de los objetivos del Proyecto.

Especial mención merece el fuerte apoyo que por parte del Gobierno está teniendo la promoción de las compras públicas a MIPYMES y que es clave para el logro de los objetivos del Proyecto.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Durante el período los resultados más importantes fueron la obtención del registro del proyecto en el Sistema de Inversión Pública y se obtuvo la elegibilidad total del proyecto. Los resultados más importantes en los indicadores de avance de la planificación estratégica son el Estudio de Mercado de la Oferta de MIPYME, con un análisis desde una perspectiva del nivel de participación en el mercado de las compras públicas, su importancia como ente económico, sus características, oportunidades y desafíos que enfrenta para su desarrollo y su nivel de organización en el contexto institucional, los obstáculos que enfrentan para incrementar su participación y los potenciales productos y servicios que el Estado podría adquirir. Con la presentación del documento en borrador se da cumplimiento al Hito #2 del proyecto. Para complementar, se levantó un perfil cualitativo o caracterización del estado de situación de las MIPYME y de las instituciones y un examen de su percepción sobre las políticas de apoyo existentes. Se implementó el identificador de género en el RPE. 2. Las dificultades presentadas se debieron al proceso de registro del proyecto en el Sistema de Inversión Pública y en los mecanismos operativos institucionales, lo que retrasó el proyecto. 3. Las acciones que se esperan lograr en el próximo semestre son disponer del estudio de mercado validado y del diseño del Plan Estratégico MIPYME en borrador presentado. Con estas acciones se dará cumplimiento a los Hitos #3 y 4.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores | | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado | Estado |
|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------|--------|
| Resultado: Desarrollo de servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para reducir las barreras que limitan la participación de las MIPYMES en procesos de compras públicas, realizándose un piloto de estos servicios focalizado en MIPYMES de mujeres. | R.1 | Número de MIPYMES nuevas que están inscritas en el registro único de proveedores. | 0 | | | 6000 Jun. 2016 | 0 | |
| | R.2 | Número de MIPYMES nuevas que presentan ofertas. | 0 | | | 500 Jun. 2016 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Componente 1: Planificación estratégica para MIPYMES Peso: 41% Clasificación: Satisfactorio | C1.11 | Número de Planes Estratégicos para promover la participación de las MIPYMES | 0 | | | 1 Abr. 2015 | | |
| | | | | | | | | |
| Componente 2: Implementación piloto en MIPYMES de mujeres Peso: 59% Clasificación: Satisfactorio | C2.11 | Número de base de datos de asociaciones y MIPYMES de mujeres identificadas para participar en el programa piloto | 0 | | | 1 Dic. 2015 | | |
| | C2.12 | Número de Set de Herramientas (publicaciones, guías, manuales, etc.) para apoyar la participación de las MIPYMES. | 0 | | | 1 Dic. 2015 | | |
| | C2.13 | Lineamientos para la implementación del programa piloto y la estrategia de programa piloto. | 0 | | | 1 Dic. 2015 | | |
| | C2.14 | Número de talleres y capacitaciones impartidos a MIPYMES. | 0 | | | 10 Jun. 2016 | | |
| | C2.15 | Número de MIPYMES lideradas por mujeres informadas y sensibilizadas para participar del sistema de compras públicas. | 0 | | | 300 Jun. 2016 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Hitos

Planeado

Fecha de cumplimiento

Logrado

Fecha alcanzada

Estado

| | | | | | | |
|----|--|---|-----------|---|-----------|------------|
| H2 | Borrador de Estudio de Mercado con Oferta de Mipymes | 1 | Mar. 2014 | 0 | Dic. 2013 | No Logrado |
| H1 | Condiciones previas | 6 | May. 2014 | 6 | May. 2014 | Logrado |
| H4 | [*] Borrador Plan estratégico de MIPYMES presentado | 1 | Sep. 2014 | | | |
| H3 | Estudio de Mercado con Oferta de Mipymes completado | 1 | Sep. 2014 | | | |
| H5 | [*] Plan estratégico de MIPYMES validado | 1 | Nov. 2014 | | | |
| H6 | Primera parte de set de herramientas | 1 | Sep. 2015 | | | |
| H7 | Base de datos de asociaciones y MIPYMES de mujeres | 1 | Sep. 2015 | | | |
| H8 | Segunda parte de set de herramientas | 1 | Dic. 2015 | | | |
| H9 | Estrategia de comunicación | 1 | Mar. 2016 | | | |

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|--|-------|--|---------------|
| 1. Falta de aceptación y utilización del proyecto por parte de los proveedores. | Bajo | Se deben realizar actividades con organismos y cámaras de comercio en capacitaciones, difusión de los beneficios del proyecto y monitoreo de los resultados. | Project Guest |
| 2. Disponibilidad de los insumos. | Bajo | Acciones serán tomadas por parte de la DGCP. | Project Guest |
| 3. Falta de interés de las MIPYMES por incrementar su mercado a través de una mayor participación en la provisión de bienes y servicios al Estado. | Bajo | Se tomarán acciones por parte de la DGCP. | Project Guest |
| 4. Contexto político y normativo en la República Dominicana desfavorable que no promueve una mayor participación de las MIPYMES en las compras públicas. | Bajo | Acciones por parte de la DGCP. | Project Guest |

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 7 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 2**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Las acciones previstas por la institución con miras a lograr la sostenibilidad después de terminado el proyecto, es implementar iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades de las Mipymes y a incrementar su interés en insertarse en el mercado de las compras, estableciendo acuerdos de capacitación con el INFOTEP para las micro, pequeña y medianas empresas, a nivel nacional y expandir los programas de capacitación institucionales y considerar nuevas iniciativas dirigidas a orientar a las asociaciones de mujeres y a motivar su participación.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

| | Relativa a | Autor |
|--|------------|----------------------------|
| 1. Es importante tomar en cuenta todos los requisitos, tanto internos como externos, que deben cumplirse para que pueda iniciarse la ejecución de un Proyecto, estimando el plazo necesario para lograrlos e incluyéndolo en el Plan Operativo. | Design | Wettstein, Mariana [FOMIN] |
| 2. Las unidades ejecutoras de proyectos tienen que hacer gestiones para cumplir con requisitos establecidos para poner el proyecto en ejecución. El cumplimiento de estos requisitos habilita los mecanismos para la operación y ejecución del proyecto. Es recomendable para el organismo ejecutor diseñar un proceso que integre a todas las instituciones involucradas, que le permita conocer los pasos a seguir en cada una de las etapas, de forma coordinada y lógica. Esto contribuiría de forma positiva a mitigar las dificultades que se presentan durante la ejecución de las actividades. | Design | Contreras M., Martha L. |