





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Desempeño medianamente aceptable, **Logros acumulados:** 1) 283 nuevos productores instalan sistema de biogás, 2) Implementación de estrategia de comunicación alcanza 70,000 clientes potenciales, 16 organizaciones capacitadas en tecnología de biogás para su promoción, 3) En ejecución 3 PNI: TECNOSOL, SUNISOLAR y Casa de las Cocinas, Implementándose cuatro nuevos negocios, 4) 60 albañiles capacitados en construcción del modelo Domo Fijo Nicaragüense (DFN), 5) Dos paquetes tecnológicos diseñados y transferidos a 12 organizaciones locales, con planes de asistencia técnica, 6) implementándose sistemas de control calidad y de monitoreo y evaluación. **Dificultades:** Cumplir Hito 9: 750 productores con sistemas de biogás, por alto precio del modelo CAMARTEC y baja aceptación del modelo tubular, reprogramado para abril 2015, para su alcance se introdujo al mercado el nuevo modelo DFN con precios menores, acelerar la ejecución de los convenios de colaboración con las organizaciones territoriales. **Riesgos:** 1) Incertidumbre por la construcción del canal interoceánico, es necesario explorar otras áreas geográficas, 2) Productores afectados por el cambio climático, se promueve bondades de los sistemas en el ahorro, medio ambiente y la salud. **Perspectivas futuras:** El objetivo del programa es medianamente optimista, lenta adopción la nueva tecnología. **Especial énfasis:** 1) Consolidación de la demanda de sistemas de pequeña escala 2) Lanzamiento y promoción de los sistemas de mediana escala

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Desempeño del proyecto es medianamente satisfactorio. **Logros alcanzados:** 1) 9,198 nuevos clientes potenciales alcanzados con instrumentos de promoción, 2) Formulado y aprobado por FOMIN, PNI Casa de las cocinas, 3) Dos nuevos negocios en el mercado de biogás, 4) 47 nuevos albañiles capacitados en construcción del nuevo modelo DFN, 5) 207 nuevos usuarios de sistemas de biogás 6) Esquema de incentivos flat de U\$ 480 para DFN, 7) 39 personas reciben financiamiento para adquirir sistema, 7) 12 organizaciones reciben transferencia de paquetes tecnológicos y cuentan con planes de asistencia técnica, 8) Activa plataforma de internet. **Dificultades:** cumplimiento del Hito 9, por alto precio del CAMARTEC y modelo tubular con baja demanda; Especialista de biogás de SNV-Holanda realizó cambios al modelo reduciendo costo, conservando capacidad y calidad del biogás, equipo técnico del PBN promociona tecnología en Matagalpa, firma de 12 convenios con organizaciones territoriales, mini ferias permanentes en los territorios, recomendaciones de la Misión Técnica BID/FOMIN-HIVOS-SNV de brindar asistencia técnica y aplicar los incentivos en zonas no contemplada, cuando exista demanda de sistemas 10, normativa de informe de ventas y de pago de incentivos oportunos. **Acciones Críticas:** Aumentar el número de usuarios de biogás, construcción y promoción de sistemas productivos, evaluación de equipos, talleres de capacitación en técnicas de mercadeo / ventas, dirigidos a técnicos y albañiles.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> Desarrollar un mercado sostenible de biodigestores para facilitar a pequeños y medianos productores del sector rural el acceso a energía renovable	<b>R.1</b> Número de productores que han instalado sistemas de biogás	0				6000	0	
						Abr. 2017		
	<b>R.2</b> Al menos de 378,000 toneladas de dióxido de carbono reducidas o equivalente	0				378000	0	
						Abr. 2017		
	<b>R.3</b> Porcentaje de participantes mujeres en los entrenamientos a usuarios de sistemas de Biogás	0				70	0	
						Abr. 2017		
<b>Componente 1:</b> Mercadeo, Promoción, y sensibilización  <b>Peso:</b> 25%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> 1 estrategia de comunicación y mercadeo diseñada y en implementación	0				1	1	Finalizado
						May. 2013	May. 2013	
	<b>C1.12</b> 6 investigaciones de modelos de biogás productiva	0				6		
						Abr. 2016		
	<b>C1.13</b> Al menos 40,000 productores (clientes potenciales) fueron alcanzados con los instrumentos de promoción y divulgación del proyecto	0				40000	70000	Finalizado
						May. 2014	Dic. 2014	
	<b>C1.14</b> Al menos 50 instituciones privadas, públicas, y de la asociación civil, con presencia en al menos 6 diferentes departamentos del país (excluyendo Managua) cuentan con capacidades básicas para la promoción de sistemas de biogás	0				50	16	En curso
						May. 2014	Mar. 2014	
	<b>C1.15</b> Instalaciones de biogás demostrativas para uso domestico, instaladas para sensibilización	0				40	42	Finalizado
		Ene. 2013				Jun. 2014	Jun. 2014	
	<b>C1.16</b> Evaluaciones de equipos	0	6			12		
		Ene. 2013	Ene. 2016			Abr. 2017		
	<b>C1.17</b> Instalaciones de Biogás demostrativas para uso productivo, de 16m3 a más, instaladas para sensibilización.	0	1			3		
			Abr. 2015			Abr. 2016		

<b>Componente 2:</b> Desarrollo y apoyo para las empresas  <b>Peso:</b> 25%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.11	5 nuevos negocios proveyendo productos o servicios de biogás	0	2	4		5	4	En curso
	C2.12	Al menos de 5 planes de negocios inclusivos con 5 empresas	0	May. 2014	May. 2015		May. 2016	Nov. 2014	En curso
	C2.13	Albañiles entrenados y certificados por el proyecto para proveer productos y servicios de biogás	0	3			5	3	En curso
	C2.14	Al menos 3 organizaciones financieras ya están financiando sistemas	0	Ago. 2014			Jun. 2015	Jun. 2014	En curso
	C2.15	Albañiles entrenados y certificados por el proyecto para proveer productos y servicios de biogás	0	60			120	60	En curso
<b>Componente 3:</b> Desarrollo de soluciones financieras apropiadas  <b>Peso:</b> 10%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C2.16	productores cuentan con sistemas de biogás instalados y funcionamiento	0	Ene. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Dic. 2014	En curso
	C3.11	1 estrategia de incentivos catalizar el mercado elaborado	0	750	2250		4250	283	En curso
	C3.12	Al menos 2 productos financieros desarrollados (para diferentes segmentos del mercado: domestico y productivo)	0	Ene. 2013	Abr. 2015	Ene. 2016	Ene. 2017	Dic. 2014	En curso
	C3.13	Al menos 3 organizaciones financieras ya están financiando sistemas	0						Finalizado
	C3.14	Numero de productores que reciben financiamiento para instalar sistemas de biogás	0						Finalizado
<b>Componente 4:</b> Servicios de extensión y seguimiento a los usuarios finales  <b>Peso:</b> 25%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C3.15	Cartera de créditos activos para biogas	0	500			1575	42	Atrasado
	C3.16	PAR > 30 menor que	0	Abr. 2012	Abr. 2014		May. 2015	Dic. 2014	En curso
	C4.11	Al menos 10 organizaciones tiene planes de asistencia técnica hacia los usuarios desarrollado y en implementación	0	1000000			1500000	0	En curso
	C4.12	Sistema de control de calidad esta desarrollado	0	Ene. 2013	Ene. 2016		Ene. 2017	Dic. 2014	En curso
	C4.13	6000 productores con sistemas de biogás están recibiendo servicios de extensión	0				5		Finalizado
<b>Componente 5:</b> Conocimiento, aprendizaje y difusión  <b>Peso:</b> 15%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C4.14	2 paquetes tecnológicos diseñados para el fortalecimiento de organizaciones locales en el uso de la efluente y de la mejoramiento productiva de la ganadería	0				1	1	Finalizado
	C4.15	Paquetes tecnológicos transferidos al menos a 10 organizaciones locales	0				Oct. 2013	Nov. 2013	Finalizado
	C4.16	10 organizaciones están proveyendo servicios de extensión relacionados al biogás	0				Ago. 2013	Ago. 2013	Finalizado
	C4.17	El sistema de control de calidad está transferido e en implementación asistida a una organización (pública o privada) local	0				Jun. 2014	Jun. 2014	Finalizado
	C4.18	Una estrategia de incentivos para catalizar el mercado de Biogás elaborada.	0				3	3	Finalizado
<b>Componente 6:</b> Seguimiento y evaluación  <b>Peso:</b> 10%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C5.11	Una plataforma de Internet para conocimiento y comunicación interactiva del programa desarrollada y funcionando	0				1	1	Finalizado
	C5.12	Estudios de Caso	0				May. 2016	Sep. 2014	Finalizado
	C5.13	Un evento internacional de biogás organizado y realizado en Nicaragua	0				1		Finalizado
	C5.14	Sistema de monitoreo diseñado	0				May. 2017		Finalizado
	C5.15	Sistema de monitoreo validado y en implementación	0				1	1	Finalizado
<b>Componente 7:</b> Impacto y sostenibilidad  <b>Peso:</b> 10%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C5.16	Una estrategia de gestión de conocimiento desarrollada y en implementación	0				1		Finalizado
	C5.17	Un estudio perspectico sobre un segundo fase del programa	0				Mar. 2015		Finalizado
	C5.18	Un estudio perspectico para replicación del modelo en otro país (supervisado de la sede)	0				1		Finalizado
	C5.19	Un estudio perspectico para replicación del modelo en otro país (supervisado de la sede)	0				1		Finalizado
	C5.20	Un estudio perspectico para replicación del modelo en otro país (supervisado de la sede)	0				1		Finalizado

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	1	Oct. 2012	7	Nov. 2012	Logrado tarde
H1 [*] Una estrategia de comunicación y mercadeo elaborada	1	May. 2013	1	May. 2013	Logrado
H2 [*] Productos financieros desarrollados (para diferentes sementos del mercado)	2	Ago. 2013	2	Ago. 2013	Logrado
H3 [*] Una estrategia de incentivos para catalizar el mercado de Biogás elaborada.	1	Oct. 2013	1	Oct. 2013	Logrado
H7 Un sistema de monitoreo validado y en emplementacion	1	Jun. 2014	1	Jun. 2014	Logrado
H6 [*] Organizaciones financieras ya estan financiando sistemas de biogas	3	Jun. 2014	3	Jun. 2014	Logrado tarde
H4 [*] Instalaciones de biogas demostrativas instaladas para sensibilizacion	40	Jun. 2014	40	Jun. 2014	Logrado
H5 [*] Planes de negocios inclusivos con empresas ela borados, firmados y en implementacion	3	Ago. 2014	3	Jul. 2014	Logrado
H8 [*] Una estrategia de gestion de conocimiento desarrollado y en implementacion	1	Mar. 2015			
H9 [*] 750 productores cuenta con sistemas de biogás instalados y el funcionamiento	750	Abr. 2015			
H10 [*] Productores estan recibiendo financiamiento para sistemas de biogas	1575	May. 2015			
H11 [*] 2250 productores cuenta con sistemas de biogás instalados y en funcionamiento	2250	Ene. 2016			
H12 [*] Organizaciones tienen planes de asistencia tecnica hacia los usuarios desarrollado y en implementacion	10	May. 2016			
H13 [*] Estudios de caso	5	May. 2016			
H14 [*] Organizaciones estan proveyendo servicios de extension relacionados al biogas	10	Ene. 2017			
H15 [*] Productores cuentan con sistemas de biogas instalados y en funcionamiento	4250	Ene. 2017			
H16 [*] El sistema de control de calidad está transferido y en implementación asistida a una organización (pública o privada) local	1	Ene. 2017			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO****[No se reportaron factores para este período]**

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El Cambio climático afecta la estabilidad económica del sector agropecuario, ha provocado menos producción de leche, bajo peso e incluso muerte del hato ganadero	Medio	Promover las bondades de los sistemas en el ahorro de dinero, el medio ambiente y la salud. El uso del biol ayuda al crecimiento acelerado de pastura aumentando la disponibilidad de alimento para el hato ganadero y contribuye a reducir el stress hídrico que sufren los cultivos durante el verano.	Coordinador del proyecto
2. Incertidumbre e inseguridad entre la población por la presunta construcción del Canal Interoceánico dificulta la toma de decisiones de inversión en fincas particularmente en la ruta predestinada.	Medio	Explorar otras áreas geograficas para sustituir las zonas afectadas por la presunta construcción del referido canal interoceánico.	Coordinador del proyecto
3. Demanda efectiva: Se prevé que el proyecto facilitará la instalación de más de 6.000 plantas de biogás gracias a las actividades de asistencia técnica para el desarrollo del mercado, a saber: mercadeo y promoción, apoyo a proveedores de servicios de biogás, facilitación del acceso a financiamiento, extensión, control de calidad y seguimiento	Baja	El proyecto prevé realizar la gestión de este riesgo mediante el estímulo de la demanda a través de la implementación de una estrategia de comunicación y promoción, iniciativas de mercadeo, planes de negocios, convenios entre instituciones financieras, proveedores de servicios de instalación, empresas lácteas y asociaciones de productores, y promoción y la aplicación de un sistema riguroso de control de calidad y seguimiento. Las lecciones aprendidas a partir de la ejecución de proyectos de biogás en otras regiones demuestran que la aplicación de mecanismos que garanticen el funcionamiento y la calidad a largo plazo de los sistemas de biogás es el factor más eficaz de mitigación de una demanda indecisa. Los clientes satisfechos con el biogás son el Instrumento de mercadeo más eficaz.	Coordinador del proyecto

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Falta de un <b>mercado</b> para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)	

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Fortalecer los conocimientos de los albañiles, las organizaciones socias y sus tecnicos de campo en los territorios de cobertura del programa acerca de las bondades de la tecnología para lograr la sostenibilidad del mercado. Un sistema de control de calidad que garantiza la funcionalidad de la tecnología y que será transferido a una organización pública o privada local. Fortalecer las capacidades de ventas de los técnicos extensionistas y albañiles que impulsan la tecnología en los territorios.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Tendencia observada en cuanto a la demanda de crédito por parte de los productores (as), no ha sido la esperada, productores (ras) mejoran sus ingresos por elevados precios de leche y toman la decisión de comprar al contado su sistema de biogás.	Implementation	Urbina, Enrique O.
2. El incipiente mercado de los sistemas de biogás en Nicaragua, ha provocado una baja rentabilidad a las empresas ejecutoras de los Planes de Negocios Inclusivos (PNI) , debido a sus altos gastos operativos y la baja demanada de los sistemas tubulares y del modelo construido CAMARTEC.	Implementation	Urbina, Enrique O.