





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE				
Número(s) de Préstamo:	1383/OC-ME	Monto Aprobado Actual:	300.000.000,00	BID Original:	300.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	300.000.000,00	Actual BID:	300.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	80,71
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:		Co-financiamiento/País:	300.000.000,00
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples			Estimado Original:	600.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	257

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	Apr 14, 2011
		Validado por Representante de País:	Apr 27, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: GSN participantes han adoptado mejoras en su gestión financiera e institucional.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	Fin de Proyecto
Gobierno Subnacionales participantes han adoptado mejoras en su gestión financiera e institucional.	GSN			P	5,00	5,00
				A	3,00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Línea de Crédito.									
Planes de inversiones de Gobiernos Subnacionales financiados	Plan	6,00	6,00		8,00	48.032.507,00	48.032.507,00		600.000.000,00
TOTAL						48.032.507,00	48.032.507,00		600.000.000,00