



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE LA FAMILIA		
Sector:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Número(s) de Préstamo:	2468/BL-NI	Monto Aprobado Actual: 12.500.000,00	BID Original: 12.500.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 12.500.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	NI-T1097, NI-L1048, RG-T1963, RG-P1400, NI-T1116, NI-L1059	Saldo: 12.500.000,00	Co-financiamiento/País: 300.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 12.800.000,00
			Período de Amortización (meses): 286

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 14, 2011 Validado por Representante de País: Apr 15, 2011



Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: Asegurar el mantenimiento de la cobertura actual del Programa y mejorar la calidad de la oferta de servicios de atención integral que reciben los niños beneficiarios.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
niños y niñas menores de seis años recibiendo estimulación temprana o preescolar.	Estudiantes	82.525,00	2010	P A	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
niños beneficiarios del programa recibiendo alimentación complementaria.	niños	82.525,00	2010	P A	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
niños beneficiarios del programa recibiendo micronutrientes.	niños	16.600,00	2010	P A	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
niños beneficiarios menores de seis años sin registro de nacimiento.	niños	12.817,00	2011	P A	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
niños beneficiarios con controles de Vigilancia y Promoción del Crecimiento y Desarrollo (VPCD).	niños	82.525,00	2010	P A	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
# de mujeres embarazadas y lactantes de comunidades beneficiarias reciben servicios de atención integral.	# mujeres embarazadas	11.801,00	2011	P A				12.000,00

Resultado: Condiciones de los locales de atención mejorados

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
% locales de atención que cuentan con piso de tierra.	%	40,00	2011	P A				20,00

Resultado: Gestión del programa fortalecido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
SMS con información confiable y oportuna para la planeación, monitoreo y evaluación del programa.	# Sistema		2011	P A				1,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1: Atención integral a la niñez									
Prestación del servicio de atención integral a niños de 0 a 6 años y a sus familias	niños				84.000,00				10.000.000,00
Componente 2: Mejoramiento y dotación de espacios									
Locales con letrina/ sanitario rehabilitado	locales				75,00				150.000,00
Locales rehabilitados (piso, techo)	locales				90,00				1.800.000,00
Componente 3. Gestión y supervisión									
# municipios con comités comunitarios/locales realizando actividades de coordinación interinstitucional en pro de la niñez.	# municipios				66,00				60.000,00
# de cursos para personal de las delegaciones en manejo de SMS.	# de cursos				2,00				100.000,00
Administración y gastos financieros									
TOTAL									12.110.000,00