




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-AIR POLLUTION CTRL & CLIMATE CHANGE			
Número(s) de Préstamo:	2459/OC-ME	Monto Aprobado Actual:	400.000.000,00	BID Original: 400.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID: 400.000.000,00
Tipo de Operación:	PBL - Préstamo de Reforma de Política	% Desembolsado:		Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	ME-T1064, ME-T1082, ME-L1053, ME-T1089, ME-T1111, ME-P1114, RG-P1400, ME-T1169	Saldo:	400.000.000,00	Co-financiamiento/País:
Subtipo de Operación:	PBP - Préstamos Programáticos Reforma de Política			Estimado Original: 400.000.000,00
				Periodo de Amortización (meses): 174


Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	Apr 29, 2011
		Validado por Representante de País:	Apr 29, 2011



**Progreso Acumulado al 2010**

## Progreso Acumulado

**Financiamiento BID**  
**Calendario del Proyecto**



■ Calendario del Proyecto ■ Financiamiento BID

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Generación de las condiciones normativas, institucionales y técnicas necesarias para una gestión que prevenga, mitigue y responda al cambio climático y sus impactos en el desarrollo futuro del país
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
GEI con la implementación del PECC	MtCO2 emitidas	711,00	2006	P		129,00
				A		
Reducción de emisiones y vulnerabilidad al CC en Estados	PEACCs Estatales	2,00	2006	P		15,00
				A		

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
<b>Componente 1. Marco General de Política Macroeconómica</b>					
<b>Componente 2. Marco Institucional del Sector.</b>					
Estudio de impactos y costos economicos del Cambio Climatico	Estudios	1,00	1,00		1,00
Guia del INE para la elaboracion de los Programas Estatales de Accion ante el Cambio Climatico implementada	Numero	1,00	1,00		1,00
Desarrollo Institucional en Cambio Climatico del Sector Publico de Mexico	Proceso	1,00			1,00
<b>Componente 3. Agenda de Mitigación.</b>					
Proceso continuo de promocion del MDL que incluya la actualizacion de cartera de proyectos MDL.	Procesos	1,00			1,00
Proyecto a ser financiado con recursos CTF del CIF en eficiencia energetica o en energia renovable que incluya la autorizacion de la CRE de permisos de generacion electrica relacionados con proyectos sustentables, que incluya energia renovable y eficiencia energetica.	Proyecto	1,00			1,00
Implementación de acciones regulatorias para promover la mitigación.	Acciones				1,00
Reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)	MtCO2				129,00
<b>Componente 4. Agenda de Adaptación.</b>					
Capacitación para el monitoreo y pronóstico del tiempo y el clima ante la variabilidad y el cambio climático en México	Programa				1,00
Identificación de sitios pilotos de adaptacion al cambio climatico replicables. Diseño de cinco acciones y actividades replicables en sectores y regiones prioritarias.	Acciones Replicables	5,00			5,00