

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-WATER RESOURCE MANAGEMENT
Número(s) de Préstamo:	1724/OC-PN
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	5.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	3.651.121,73
% Desembolsado:	73,02
Saldo:	1.348.878,27

Costo total y Fuente

BID Original:	5.000.000,00
Actual BID:	5.000.000,00
Pari-passu:	92,78
Co-financiamiento/País:	400.000,00
Estimado Original:	5.400.000,00
Período de Amortización (meses):	138

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:

Reformulación


B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: Apr 14, 2011
Validado por Representante de País: Apr 14, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: Mejora de la capacidad de gestión de ARAP con un enfoque de manejo de los recursos marino costeros integrado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2010	Fin de Proyecto
Aumento en la generación de ingresos de la Dirección de Recursos Marinos y Costeros producto de una mejor gestión operativa.	US\$	950.000,00	2005	P A			1.045.000,00
Participación de ARAP en la revisión y seguimiento técnico a los Estudios de Impacto Ambiental relacionados al sector marino costero.	%	30,00	2006	P A			100,00
ARAP cuenta con acceso a información actualizada, confiable y procesada, a través de un sistema de información.	Sistema		2006	P A			1,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Capacidad de gestión ambiental y generación de ingresos de ARAP se ha mejorado									
La Unidad Ambiental de ARAP cuenta con instrumentos técnicos para dar seguimiento a los EIA de proyectos en zonas marino costeras.	Guías Técnicas				3,00	468.704,00	336.682,00		536.000,00
La Unidad Ambiental de ARAP cuenta con equipamiento operativo básico para dar seguimiento a los EIA de proyectos en zonas marino costeras.	Unidad				1,00	1.041.296,00	989.000,00		1.582.000,00
Capacitación de funcionarios públicos y sociedad civil relacionados con el sector marino costero en guías técnicas sobre EIA .	personas	300,00	300,00		300,00		15.000,00		42.000,00
Marco orientador para el manejo costero integrado de Panamá									
La DGOMI cuenta con un sistema nacional de monitoreo, evaluación y difusión de MCI	Sistema		1,00		1,00	400.000,00	528.000,00		907.050,00
La DGOMI convoca anualmente a la instancia intersectorial de consulta a nivel nacional sobre el MCI	reunión	1,00	1,00		4,00		6.000,00		17.750,00
Capacitación a funcionarios de ARAP en MCI	Personas				100,00	180.000,00	128.000,00		128.000,00
Eventos de sensibilización sobre manejo costero integrado son actores locales	Evento		1,00			50.000,00	49.834,00		50.000,00
Publicación de planes de acción para mamíferos marinos, tortugas, manglares y coralinos	Documento				1,00	212.200,00	49.834,00		
Reglamentación de los 200 mts de línea de lata marea	Documento		1,00		1,00		32.000,00		
Capacidad de aplicar el MCI a nivel regional fortalecido									
Planes de manejo costero integral formulados	plan		2,00		4,00	260.000,00	161.000,00		660.000,00
Proyecto piloto correspondiente a cada plan de manejo costero integrado	proyecto	3,00			4,00				
Oficinas provinciales con recursos operativos correspondiente a dichos planes.	oficinas				5,00	661.000,00	625.000,00		661.000,00
Unidades de Conservación y Vigilancia para el seguimiento de PMC en DArien, Las Perlas y Bocas del Toro	Documento de creación		3,00		3,00	108.000,00	106.000,00		108.000,00
Gestión Administrativa									
TOTAL						3.381.200,00	3.026.350,00		4.691.800,00