

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Número(s) de Préstamo:	1277/OC-UR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	UR0128
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	6.125.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	4.166.085,87
% Desembolsado:	68,02
Saldo:	1.958.914,13

Costo total y Fuente

BID Original:	6.125.000,00
Actual BID:	6.125.000,00
Pari-passu:	61,11
Co-financiamiento/País:	2.630.000,00
Estimado Original:	8.755.000,00
Período de Amortización (meses):	234




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Mar 29, 2011
Validado por Representante de País: Apr 29, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: Mejorar los servicios judiciales en el Uruguay, reflejándose en la percepción de los usuarios sobre los mismos.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2005	Fin de Proyecto
Percepción de la mejora de los servicios judiciales de los usuarios directos de los mismos y en particular de los de los tribunales participantes en el Programa.	Porcentual		2001	P A		1,00

Resultado: Mejorar la calidad y productividad de los servicios administrativos del PJ.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2005	Fin de Proyecto
Plazos promedio (tiempos) de los trámites administrativos reducidos en un 30% a la finalización del Programa.	Porcentaje		2001	P A	30,00 30,00	30,00

Resultado: Fortalecer la gestión de la SCJ y descongestionar las tareas administrativas no sustantivas.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2005	Fin de Proyecto
El total de las tareas identificadas como no sustantivas delegadas al finalizar el proyecto.	Porcentaje		2001	P A	100,00 100,00	100,00

Resultado: Disminuir el plazo de tramitación de los expedientes judiciales en los despachos piloto ajustándolo a los tiempos establecidos en las normas procesales.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2005	Fin de Proyecto
Índice de congestión por despacho participante mejorado en un 30% al finalizar la implantación del SGT.	Porcentaje		2001	P A		30,00
Indicadores de actividad aumentados en un 20% en los despachos pilotos tras instalarse el SGT.	Porcentaje		2001	P A		20,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento Administrativo del Poder Judicial									
Plan de Fortalecimiento Administrativo del Poder Judicial ejecutado	Plan				1,00				289.970,00
Fortalecimiento de la Gestión de la Suprema Corte de Justicia									
Plan de fortalecimiento de la Gestión de la Suprema Corte de Justicia ejecutado	Plan				1,00				162.673,00
Mejora del Servicio de Tribunales y Juzgados									
Sistema de identificación única de Expedientes implementado	Sistema				1,00				1.267.500,00
Documento de Requerimientos funcionales del SGT documentados.	Documento				1,00				1.755.025,00
Juzgados piloto dotados con equipamiento necesario para uso del SGT.	Juzgados	25,00	25,00		50,00	151.710,00	319.511,00		722.175,00
Sistema de gestión de tribunales (SGT) implantado en juzgados piloto.	Sistema				1,00				200.000,00
SGT desarrollado y testeado.	Sistema	1,00			1,00	700.000,00	125.715,00		2.164.911,00
Administración y costos financieros									
Administración y costos financieros							234.841,00		2.187.746,00
TOTAL						851.710,00	680.067,00		8.750.000,00